ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03. P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL X
Tipo de Contrato: OBRA X	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el 07 de diciembre de 2023 hasta el 26 de diciembre de 2023.
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.32.1.882 de 2023	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO RS INGENIERIA	
Documento de identificación del contratista: 901.736.993-6	
Nombre (s) del Supervisor (es): Viviana López Zuluaga	
Organismo: Secretaría de Movilidad	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 100%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 100%
Objeto del contrato: Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
7 de diciembre de 2023	26 de diciembre de 2023
Modificación del contrato: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del Contrato: Es hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($96.261.309)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$96.261.309	$96.261.309	$0	$0

PERSONA JURÍDICA: CONSORCIO RS INGENIERIA. con NIT 901.736.993-6

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 de septiembre de 2023
Firmada por MAYRA ALEJANDRA PENAGOS identificada con C.C 1.020.827.748 en condición de Representante Legal y MARCO ANTONIO GÓMEZ en condición de Contador Público de CONSORCIO RS INGENIERIA. con NIT 901.736.993-6

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

Durante el periodo certificado el contratista realizó las actividades que se relacionan a continuación:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

El contratista presentó el plan de trabajo diario al supervisor del contrato

El contratista realizó las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad, como se indica a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	EDIFICIO DESPACHO		
1,01	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	45,00
1,02	REPARACION DE PARED EN LADRILLO RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	13,00
1,03	MANTENIMIENTO DE VIGAS FACHADA EXTERIOR INCLUYE RESANE EN MORTERO Y PINTURA GRIS BASALTO	ML	45,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO	M2	3,00
1,05	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO RESANE DE CIELORASO	UND	1,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10mm ACCESO PRINCIPAL OFICINAS (1,2*2,4m), INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE, BISAGRA DE PISO, CHAPA, MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 4mm	M2	4,00
1,08	MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMBIO DE CHAPAS Y AJUSTE	UND	3,00
	CUBIERTA ACCESO PASILLO PISO 1		
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	61,50
1,10	DESMONTE DE CANAL	ML	22,50
1,11	DESMONTE DE CIELORASO	M2	61,50
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	61,50
1,13	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	125,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	53,50
1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 22	ML	22,50
1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	61,50
1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL EN SUPERBOARD 8mm UNA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	22,50
1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO	ML	12,00
1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE 24 W INCLUYE ADECUACION DE PUNTO ELECTRICO	UND	9,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

2,00	**EDIFICIO AGENTES**		
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO 1-1/2"	ML	18,00
2,02	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	25,00
	SUBTOTAL EDIFICIO AGENTES		
3,00	**ANGAR**		
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	65,00
	SUBTOTAL ANGAR		
4,00	**EDIFICIO CULTURA**		
4,01	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	20,00
4,02	REPARACION DE PARED EN LADRILLO RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	15,00
4,03	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	42,00
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	42,00
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	20,00
4,06	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	189,00
	CONSTRUCCION CUBIERTA PROTECCION ACCESO SALA DE ESPE		
4,07	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	350,00
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	15,00
4,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	10,00
4,10	ANCLAJE A ESTRUCTURA AEXISTENTE	GLB	1,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 22	ML	2,50
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO	ML	5,00
5,00	**SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL (CENTRO)**		
5,01	REPARACION DE PARED EN LADRILLO CARAVISTA INCLUYE RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	20,00
5,02	REPARACION DE COLUMNAS Y VIGAS INLCUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACION	ML	20,00
5,03	RECALCE DE COLUMNAS Y VIGAS	ML	15,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO	UND	2,00
	SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL (CENTRO)		
6,00	**VARIOS**		
6,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00
6,02	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	VJE	2,00

El contratista de obra Consorcio RS Ingeniería para el contrato No. 4152.010.26.1.882 de 2023.

- Presentó el plan de trabajo diario del contrato, en el que indicaba el punto que ejecutaría para la que la supervisión pueda hacer la respectiva visita.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

- El contratista cumplió con el personal requerido para la ejecución del contrato.

- El contratista ha venido cumpliendo y ejecutando las actividades del contrato de conformidad con las obligaciones especificas técnicas establecidas en Anexo Técnico, invitación pública, la propuesta y el contrato.

- El contratista atendió rápida, oportuna y acertada las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- El contratista realizó y presentó los informes parciales de ejecución entre ellos están los semanales, mensuales y la bitácora de obra.

- El contratista asistió a las reuniones programadas por el supervisor del contrato y presentó la información solicitada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: A continuación, se describe una muestra de las actividades realizadas por el contratista.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Foto No. 1	Descripción: Instalación de teja termoacústica	Foto No. 2	Descripción: Instalación de solapa en cinta asfáltica

RECIBO A SATISFACCIÓN: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI en cabeza de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, de las obras pactadas en el contrato No. 4152.010.26.1.882 2023 con objeto " Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad", en donde el contratista CONSORCIO RS INGENIERÍA cumplió con el objeto del contrato No. 4152.010.26.1.882.2023, realizando ejecución de todos los ítems contratados para la construcción de ciclo-parqueaderos en puntos atractores de viaje en Santiago de Cali.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

Viviana López Zuluaga
Nombre y firma del Supervisor

Jaime Andrés Urrutia Asprilla
Nombre y firma del apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 26 de diciembre de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

CONSORCIO RS INGENIERIA

CONSORCIO RS INGENIERIA NIT 901736993
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ELE - 11

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055971250 de 13/09/2023 - 13/09/2024 autoriza ELE-1 a ELE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/12/2023 15:29
Fecha de Vencimiento	21/01/2024 15:29
Fecha de Validación	07/12/2023 17:13
Forma de Pago	Crédito 45 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO RS INGENIERIA
NIT	901736993
Obligación	NO APLICA
Email	comercialgin@gmail.com
Teléfono	3507994796
Dirección	AV LA TOMA 10 A 46
Ciudad, Depart.	NEIVA, HUILA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
NIT	901736993
Obligación	NO APLICA
Email	senalizacion.submov@cali.gov.co
Teléfono	6024184215
Dirección	CRA 3#56-30
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	Pago de contrato No. 4152.010.26.1.882.2023 cuyo objetivo es Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios fisicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad	1	EA	$71,353,322.95		$71,353,322.95	$71,353,322.95
2	01	Administración 28%	1	EA	$19,978,930.12		$19,978,930.12	$19,978,930.12
3	01	Imprevistos 1%	1	EA	$713,533.22		$713,533.22	$713,533.22
4	01	Utilidad 5%	1	EA	$3,567,666.14	IVA 19%	$3,567,666.14	$4,245,522.71

4

Subtotal	$95,613,452.43
IVA 19%	$677,856.57
Total a Pagar	$96,291,309.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c13f0c1fff925ee31c82ff60c838a3a481ae2f981c1971a33d4b80ebd824732d40396eda1932a70a95b05ee6f91617e1
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901512205-9	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	CRA 58 # 169A -25 TORRE 2 - 1101	3106664744	soporte@ingenieriasgin.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	73057407	$1.463.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.600	0		0		0	2	100	0	1.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	95.900	0		0		0	2	200	0	96.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.600	0		0		0	2	100	0	1.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	49.500	0		0		0	2	100	0	49.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	594.000	0	0	0	0	2	1.200	0	595.200	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	139.200	0	0	0	0	2	300	0	139.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	432.400				432.400	2	900	433.300			4.324	433.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	146.400	2	300	146.700	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	148.600	149.100
Pensión	2	733.200	734.700
Riesgos Laborales	1	432.400	433.300
CCF	1	146.400	146.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.460.600	1.463.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901512205-9	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS		CRA 58 # 169A -25 TORRE 2 - 1101	3106664744	soporte@ingenieriasgin.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					11	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	73057407	$1.463.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1020827748	PENAGOS VERA MAYRA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
2	CC	1075293807	RODRIGUEZ VILLANUEVA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
3	CC	1090381699	LABRADOR VANEGAS JOSE ANGEL	1	0			S	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
4	CC	16076659	LEDESMA BUITRAGO CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF22	38.667	1.200	0	0	0	0	0
5	CC	10263567	CASTAÑEDA CASTRO ARTURO DE JESUS	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS010	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF22	38.667	1.200	0	0	0	0	0
6	CC	1075288351	RAMIREZ PARRA MAICOL STEEVEN	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF22	77.334	2.400	0	0	0	0	0
7	CC	1075306866	SAENZ DIAZ JONATHAN ALEXANDER	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF22	77.334	2.400	0	0	0	0	0
8	CC	10233898	RUIZ ARIAS RAMIRO	51	0			N	X	X															25-14	290.000	46.400	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	290.000	8.700	0	0	0	0	0
9	CC	10250628	LOPEZ ATEHORTUA GERMAN	51	0			N	X	X															25-14	290.000	46.400	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	290.000	8.700	0	0	0	0	0
10	CC	10251933	ALZATE NOREÑA RIGOBERTO	51	5			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	290.000	8.700	0	0	0	0	0
11	CC	10285726	RENDON CARDENAS JOSE ALIRIO	51	0			N	X																25-14	290.000	46.400	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	290.000	8.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28146057
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAELJA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813003916	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 10 A 46 LA TOMA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	YOVANYGALEANOC@GMAIL.COM	TELÉFONO	8641497
FAX	8723890	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL	neiva
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12105775	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	FERNANDEZ
PRIMER NOMBRE	RAMIRO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.480.000		28146057

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075256673	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	GIRALDO LARA JEISSON HERNEY	$1.160.000
CC-1010242828	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	GUAHUÑA PEÑA MARIA FERNANDA	$1.160.000
CC-1075285374	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	MONTEALEGRE SILVA JUAN FELIPE	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075256673																													0		
CC - 1010242828																													0		
CC - 1075285374																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075256673	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1010242828	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1075285374	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075256673	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	10	0.0696000	$80.800
CC - 1010242828	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	10	0.0696000	$80.800
CC - 1075285374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	10	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075256673	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010242828	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075285374	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	2	$400	$0	$0	$186.000
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	2	$400	$0	$0	$186.000
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	2	$400	$0	$0	$186.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	2	$100	$0	$46.500	$0	0	$0	$0	$46.500	$0	$11.600	$46.500
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	2	$200	$0	$93.000	$0	0	$0	$0	$93.000	$0	$23.200	$93.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	3	$242.400	0	$0	$0	$242.400	2	$500	$242.900	0	$0	$2.429	$242.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$139.200	2	$300	$139.500
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$139.500
PENSIONES	3	$558.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$242.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$139.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.079.900