ICANH	**PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**	**CÓDIGO:**	**GC-PR-03-FO-06**
		VERSIÓN:	**03**
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	**FECHA:**	**12/10/2023**

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INTERED COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT	**901.229.730-1**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 11.995.200,00

No. Contrato	**Suscrito en la vigencia**	**No. Operación**
394	2023	**N/A**

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1			
		FECHA DE CORTE:	FEBRERO		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
INSTALACION DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA EL PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO, LOS CUALES : a. Tendido de FTTH, desde caja NAP, hasta en área administrativa del parque Arqueológico Tierradentro b. Instalación gabinete tipo rack , configuración router. c. Cable UTP para conexión a ETHERNET, uno para el área administrativa y otro para la taquilla d. Instalación y configuración de 2 unifi AP MESH. Uno para la red wifi de visitantes al parque y otro, la red wifi de uso interno. e. Instalación de antena OMNI direccional, para ampliar el área de cobertura de la red wifi.	1	FEV 20654	3360000	638400	3998400
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		TOTAL PAGO 1:	3998400		

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:
CC.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 3.998.400	33%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
2	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
3	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
4	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
6	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
9	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
10	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
11	$ -	0%	$ 7.996.800	67%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 3.998.400	33%	$ 7.996.800,00	67%	