ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	11 de diciembre de 2023		
CONTRATO N °	2311211396		
INFORME Nº	1		
OBJETO:	"SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DISPOSITIVOS ESPECIALES EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".		
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15/12/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	22		
VALOR:	$ 448.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	GENERADORA DE PROYECTOS PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S - DANIELA OREJUELA CRUZ (REPRSENTANTE LEGAL)		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LUIS FELIPE TORO URIBE		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros x Cuales SEÑALIZACIÓN VIAL

Observaciones: SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DISPOSITIVOS ESPECIALES EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A		4,5	458.442	Zona Urbana y Rural - Municipio de Manizales	20
Acta Parcial N°1	N/A	$ 182.717.229,00				
Saldo no ejecutado		$ 265.282.771,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: informe de supervisión mensual No. 01 del 23 de diciembre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, donde a la fecha se ha cobrado el 40,8% del valor total del contrato. Las actividades se han ejecutado de acuerdo a las dipsiciobnes de la supervisión del contrato, encontrando como resultado trabajos de buena calidad.

Adicionalmente el contratista ha realizado las correcciones y ajustes pertinentes cuando ha incurrido en actividades de obra que no concuerdan con las disposiciones, requerimientos y directrices de la supervisión.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: LUIS FELIPE TORO URIBE
C.C. 1.053.844.739
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	0
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	0

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES