ACTA DE INICIO

No. DE CONTRATO	223 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-051-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: MERY MOZO FONSECA C.C. NO. 40.036.459 DE TUNJA
CONTRATISTA	OMEGA INGENIERIA & COSTRUCCION S.A,S Nit. 900.917.352-9 R/L: CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ"
VALOR	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($26.448.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA C.C. No. 4.043.328 de Motavita
FECHA DE CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunieron en la Secretaría de infraestructura, el ingeniero **EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA** identificado con la C.C. No. 4.043.328 de Motavita, en su calidad de secretario de infraestructura y quien obra como Supervisor del contrato de la referencia, por parte del Municipio de Motavita y de la otra parte **OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A,S,** registrada con Nit. 900.917.352-9 y representada legalmente por el señor **CARLOS YESID TORRES BUSTOS**, identificado con C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato de **OBRA PÚBLICA No.223 de 2023**, cuyo objeto es ""SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACÁ".

No siendo otro el objeto de la presente, en constancia se firma en el Municipio de Motavita, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

OMEGA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A,S
Nit. 900.917.352-9
R/L. CARLOS YESID TORRES BUSTOS,
C.C. No. 1.049.607.946 de Tunja
Contratista

Proyectó para revisión, firma y visto bueno: *Juan Camilo Aponte Parra*
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: *Emil Riquelmen Cuervo Valbuena*
Secretario de Infraestructura