DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de solicitud: Suspensión No. 1

Dependencia ejecutora: Subsecretaría de Medio Ambiente-Secretaría de Infraestructura

Ordenador del gasto: Secretario de Infraestructura

BPIN: 2020540010030

Contrato N° 4260 de 2023

N° proceso en SECOP II: SIM-SAM-007-2023
Link para acceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5111433&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nombre del contratista o representante legal: INGPRA S.A.S.

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE III

Modalidad de selección: Selección Abreviada de Menor Cuantía
Tipología contractual: Contrato de Prestación de Servicios

N° de contrato asociado: N/A

Fecha de inicio del contrato: 29 de noviembre de 2023

Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023

Plazo inicial de ejecución del contrato: hasta el 15 de diciembre de 2023

Valor inicial del contrato: $289.477.297

Lugar de ejecución del contrato: Municipio San José de Cúcuta

Interventor: N/A

Supervisor: Ángel Andrey Bohórquez - Subsecretario de Medio Ambiente

Apoyo a la supervisión: Fravio Leonardo Rodriguez – Contratista SIM

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

Prórrogas			Adiciones		
N°	Fecha	Plazo	N°	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo total		N/A	Valor total		N/A

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES

	N°	Fecha	Plazo
N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL

Según el informe de actividades presentado por el contratista en oficio del 13/Dic/2023, el contrato se encuentra con la siguiente ejecución y/o avance:

	Programado	**Ejecutado**
Físico	10%	10%
Presupuestal o financiero	N/A	N/A

Valor anticipo amortizado: N/A

Valor anticipo por amortizar: N/A

MOTIVO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

Conforme a oficio de fecha 13 de diciembre de 2023 en el cual el contratista INGPRA SAS manifiesta:

"Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del contratista por suministrar los materiales, herramientas e insumos que contempla el contrato, uno de nuestros proveedores el cual nos suministra parte del material vegetal como lo son plantas ornamentales (tú y yo,

durantas rojas, Miami, etc) , nos manifestó que el material se encuentra agotado en este momento y por ende solicita más tiempo de lo acordado para la entrega de este material conforme a lo manifestado por el proveedor directamente mediante oficio".

"Conforme a lo anterior, y dado que el suministro del material vegetal es indispensable para continuar con la ejecución de las siembras, solicitamos a la entidad suspender el contrato por un plazo de un (1) mes y/o hasta que queden superadas las causales que motivan la presente suspensión, y de esta forma lograr cumplir con éxito el alcance total del contrato".

Que, el Subsecretario de Medio Ambiente en su calidad de Supervisor al contrato en referencia, conforme a las consideraciones anteriores, así como los documentos que soportan la presente, emite CONCEPTO FAVORABLE, al trámite Suspensión No. 01 del Contrato No. 4260 de 2023 por un (1) Mes, dado que el material vegetal no puede ser entregado en los tiempos acordados con el proveedor y este material es de vital importancia para continuar con la ejecución y cumplimiento total del alcance del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las Instalaciones del Despacho de Secretaría de Infraestructura. de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes Personas: **FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE**, representante legal de INGPRA S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, **ANGEL ANDREY BOHORQUEZ JAUREGUI** Subsecretario de Medio Ambiente del municipio en calidad de SUPERVISOR, **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO** Secretario de Infraestructura Municipal en calidad de ORDENADOR DEL GASTO con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad SUSPENDER de común acuerdo la ejecución del contrato referenciado, por los motivos que se han enunciado en el acápite correspondiente de la presente acta, los cuales están debidamente soportados, avalados y autorizados por quienes ejercen la Vigilancia, Control y Seguimiento a las actividades propias de la ejecución contractual desarrolladas por el Contratista.

ACUERDOS

1. Suspender de la ejecución del Contrato No. 4260 de 2023. Por UN (1) MES contados a partir desde la suscripción de la presente acta, siendo la fecha del reinicio del contrato el día 13 de ENERO de 2023, por las razones expuestas por quienes ejercen la vigilancia y control de la ejecución contractual.

2. El Contratista se obliga a actualizar la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por la cual deberá presentar los Certificados de Modificación correspondientes a que haya lugar dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Firma: _____

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
Contratista o su representante legal
INGPRA S.A.S.

Firma: _____

ANGEL ANDREY BOHORQUEZ JAUREGUI
Supervisor de Interventoría
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: _____ Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.12.13 16:00:58 -05'00'

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador de Gasto
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Fravio Leonardo Rodríguez – Contratista SIM - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Juan David Martínez – Contratista SIM