ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/DIC/2012
CONTRATO N°	474-00-A-COFAC-DINSA-2011
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2011
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE URBANISMO Y SUMINISTROS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 APIAY-META.
FORMA DE PAGO	a) **ANTICIPO:** POR VALOR DE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 40/100 ($1.707'353.057,40), SERÁ CONSTITUIDO EN CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2012. b) **PRIMER PAGO PARCIAL:** HASTA POR UN VALOR APROXIMADO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO, ES DECIR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO CON 70/100 ($853'676.528,70) CON CARGO AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. c) **SALDO:** HASTA POR UN VALOR OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO CON 70/100 ($853'676.528,70), PARA SER CONSTITUIDO EN CUENTAS POR PAGAR DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION APIAY – JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ.
INTERVENTOR	CONSORCIO CACOM 2 – CARLOS ANDRES LOPEZ RAMIREZ
SUPERVISOR	TC. ANA PATRICIA BARRERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.414'706.114,80
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE (10) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, ES DECIR HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012.
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO SE CONTARA DE LA FECHA DE SU FIRMA Y EL TERMINO DE DOS (02) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DEL PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO, ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DE 2013.
FECHA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2012
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	9 DE NOVIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE URBANISMO Y SUMINISTROS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 APIAY-META.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	10 DE DICIEMBRE DE 2012
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.414'706.114,80

En el comando Aéreo de combate No.2, el día 10 del mes de Diciembre de 2012, se reunió la señora TC. ANA PATRICIA BARRERA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ., Representante Legal de la firma contratista CONSORCIO UNION APIAY., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/DIC/2012

pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SEGÚN ACTA FINAL DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SEGÚN ACTA FINAL DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012	*Según entrada de bienes.*

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.414´706.114,80	
ADICION	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.414´706.114,80	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 1.707´353.057,40	CANCELADO PAC PRIMER TRIMESTRE DE 2012
PRIMER PAGO PARCIAL PAC TERCER TRIMESTRE 2012	$ 853´676.528,70	CANCELADO PAC SEGUNDO SEMESTRE FACTURA NO.01
PAGO FINAL DEL CONTRATO	$ 853´676.528,70	PENDIENTE A CANCELAR CON LA FACTURA No 02.

ANEXOS

1. En cumplimiento al Art. 1 de la Resolución 4778 de 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes de las Unidades ejecutoras contenido en el anexo de la Resolución 5663 del 11 de diciembre de 2007, Capitulo IV, numeral 4 Procedimientos Administrativos en su numeral 4.1.1.1. Adquisiciones y procedimiento No. 1 "ejecución vigencia actual cadena presupuestal egresos, numeral 6, entrada a satisfacción de bienes 6.1. requisitos para entrada a satisfacción de bienes, el supervisor allega los siguientes documentos:

1. Copia del CDP.
2. Copia del Contrato.
3. Copia del CRP.
4. Copia de la póliza y su aprobación.
5. Copia de publicación en el diario oficial (excepto 10% inferior a la menor cuantía).
6. Factura original con el cumplimiento de los requisitos tributarios establecidos.
7. Entrada de bienes en el SIIF.
8. Orden de alta.
9. Copia del RUT.
10. Certificación de aportes parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INTERVENTORIA
CARLOS ANDRES LOPEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR
TC. ANA PATRICIA BARRERA P.

CONTRATISTA
ARQ. JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL