Montería - Córdoba, 11 de Diciembre de 2023

| | | |
|---|---|---|
| **ADICIÓN N° 1 EN VALOR AL CONTRATO** | | **No. 050– BASPC N°11-2023** |
| **CONTRATO** | | **SUMINISTRO** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | | **PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 041-BASPC11-2023** |
| **OBJETO** | | **EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOS, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROMÉ" PARA LA VIGENCIA 2023** |
| **DATOS CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL** | **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT** |
| | **NIT** | **1.067.872.051-1** |
| | **DIRECCION** | **Cr 1 # 42a 32 - Barrio sucre** |
| | **TELEFONO** | **3218341636- 3142849370** |
| **ENTIDAD BANCARIA** | **No. CTA** | **No. 680-252-453-62** |
| | **CLASE** | **AHORRO** |
| | **BANCO** | **BANCOLOMBIA** |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | | **6623 del 30 de Mayo de 2023** |
| **PLAZO DE EJECUCION** | | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** |
| **VALOR INICIAL** | | **DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CONCUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($290.559.494,00) M/CTE INCLUIDO IVA** |
| **VALOR DE LA ADICION N° 1** | | **SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 71.738.153,68)** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 362.297.647,68)** |
| **FECHA SUSCRIPCION ADICION N°1** | | **11/12/2023** |

Mediante el presente escrito, el MDN - Ejército Nacional – BATALLÓN DE A.S.P.C N°11, representado por El suscrito Señor **Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA,** mayor de edad, residente en la ciudad de Montería,

identificado con cedula de ciudadanía N° 80.227.497 expedida en Bogotá, quien actúa en su carácter de Comandante y ordenador del gasto, de conformidad con la Resolución Ministerial de Delegación de competencias en materia contractual N° 4223 del 23 de Junio de 2022,previamente facultado orden semanal 032 de fecha 12 de agosto 2022 Artículo 106, con acta de posesión militar N°005845726 de fecha 05 de Agosto de 2022, quien en consecuencia representa al **MDN – EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 11 "CACIQUE TIRROMÉ", NIT 800.131.053-4**, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara **EL MDN – EJERCITO NACIONAL -BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 11 "CACIQUE TIRROMÉ"** por una parte y por la otra, el señor **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.067.872.051**,** lo cual se acredita con los soportes adjuntos a este documento, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar **Modificatorio de adición en valor No 01 AL CONTRATO No. 050 – BASPC°11 -2023**, previas las siguientes consideraciones**:**

**a)-** Que el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC N°11, requirió **EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOS, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROMÉ" PARA LA VIGENCIA 2023** y suscribió CONTRATO **No. 050 – BASPC°11 -2023**.

**b)** El valor del contrato que inicialmente se suscribió es por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CONCUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 290.559.494,00) M/CTE INCLUIDO IVA Rubro presupuestal A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**, recurso **10 CSF Y 16 SSF** expedido por el Jefe de Presupuesto del **BASPC N°11.**

**c)** Que el plazo del presente modificatorio inicia desde el once (11) de Diciembre de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2023, término que comenzará a contarse a partir de la legalización del contrato, es decir, la suscripción, aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro presupuestal. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, con una duración desde la suscripción del contrato principal hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución

**d)** Que la el BATALLÓN DE A.S.P.C N°11, cuenta con la apropiación presupuestal para el rubro estipulado, razón por la cual el señor supervisor solicito al Ordenador del Gasto viabilidad para realizar al presente adición, la cual fue aceptada, dentro de lo cual se solicitó al contratista estudiar la viabilidad de aceptar el modificatorio No. 01 en valor al contrato **No. 050– BASPC N°11-2023**

**e)** Que el estudio previo que soporta el presente modificatorio No.1, hace constar lo siguiente: "Que teniendo en cuenta el contrato **No. 050 – BASPC N°11 MONTERIA,** suscrito el día 23 de Agosto de 2023**,** tiene como objeto: **EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOS, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROMÉ" PARA LA VIGENCIA 2023,** cuya ejecución está activa, y que existe actualmente la necesidad de modificar el VALOR especificado, teniendo en cuenta las necesidades establecidas y planteadas en el estudio previo**.**

**f)-** Que la solicitud realizada al Ordenador de Gasto y el estudio previo fueron objeto de análisis por parte de los Comités Técnico, Jurídico y Económico, así como del **Supervisor del contrato** señor **MY. MANUEL OSORIO SANCHEZ,** quienes encuentran viable la realización de la **adición** en valor **al contrato No. 050 – BASPCN°11-2023**; y recomienda al Ordenador del Gasto el modificatorio a éste.

**g)-** Que el presente modificatorio se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el plazo de ejecución como de duración del contrato principal que aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

**h)**- Que quienes suscriben la presente modificación se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente **modificación No. 01.**

**i)-** Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente **modificación de adición en valor No. 01** al contrato No**. 050-BAPC N°11-2023**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Modifíquese el contrato **No. 050– BASPC11-2023, en valor de la siguiente manera:**

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES DE ACUERDO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIÓN EN VALOR 01**

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-009 | 10 | EQUIPO DE TRANSPORTES | BAS11 | 22.421.531,00 |
| | | | BIJUN | 13.657.270,00 |
| | | | BITER11 | 1.641.375,00 |
| | | | GGCOR | 4.851.307,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | GGCOR DIGAU | 5.700.000,00 |
| | | | GGBCA | 17.750.372,00 |
| | | | GGBCA DIGAU | 8.500.000,00 |
| | | | ZONA11 | 1.151.093,00 |
| | | | FTCAQ | 18.577.766,00 |
| | | | FTCAQ CGFM | 50.000.000,00 |
| | | | BIRIF | 37.396.075,00 |
| | | | BAEEV5 | 9.199.540,00 |
| | | | BATOT23 | 1.641.375,00 |
| | | | BATOT24 | 3.282.750,00 |
| | | | BATOT112 | 1.641.375,00 |
| **TOTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES** | | | | **$ 197.411.829,00** |
| **ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)** | **RECURSO** | **DESCRIPCIÓN DEL RUBRO** | **UNIDAD BENEFICIADA** | **VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL** |
| A-02-02-02-008-007 | 10 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | BAS11 | 9.622.039,00 |
| | | | BIJUN | 4.872.775,00 |
| | | | BITER11 | 690.248,00 |
| | | | GGCOR | 2.911.445,00 |
| | | | GGCOR DIGAU | 4.700.000,00 |
| | | | GGBCA | 6.752.873,00 |
| | | | GGBCA DIGAU | 7.500.000,00 |
| | | | ZONA11 | 564.751,00 |
| | | | FTCAQ | 7.392.339,00 |
| | | | FTCAQ CGFM | 30.000.000,00 |
| | | | BIRIF | 11.748.750,00 |
| | | | BAEEV5 | 3.631.453,00 |
| | | | BATOT23 | 690.248,00 |
| | | | BATOT24 | 1.380.496,00 |
| | | | BATOT112 | 690.248,00 |
| **TOTAL A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)** | | | | **$ 93.147.665,00** |
| **ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)** | **RECURSO** | **DESCRIPCIÓN DEL RUBRO** | **UNIDAD BENEFICIADA** | **VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL** |
| A-02-02-01-004-009 | 16 | EQUIPO DE TRANSPORTES | BAS11 | 15.907.649,00 |
| | | | BIJUN | 13.270.400,00 |
| | | | BIRIF | 25.161.403,53 |
| **TOTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES** | | | | **$ 54.339.452,53** |
| **ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)** | **RECURSO** | **DESCRIPCIÓN DEL RUBRO** | **UNIDAD BENEFICIADA** | **VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL** |
| A-02-02-02-008-007 | 16 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | BAS11 | 4.092.351,00 |
| | | | BIJUN | 895.600,00 |
| | | | BIRIF | 12.410.750,15 |
| **TOTAL A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)** | | | | **$ 17.398.701,15** |

| **ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)** | **DESCRIPCIÓN DEL RUBRO** | **RECURSO** | **VALOR TOTAL DEL RUBRO** |
|---|---|---|---|
| A-02-02-02-004-009 | EQUIPO DE TRANSPORTES | REC10 | **197.411.829,00** |
| A-02-02-02-004-009 | EQUIPO DE TRANSPORTES | REC16 (CONVENIOS) | **54.339.452,53** |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | REC10 | **93.147.665,00** |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | REC16 (CONVENIOS) | **17.398.701,15** |
| **VALOR TOTAL** | | | **362.297.647,68** |

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** Para el perfeccionamiento de este contrato **modificatorio de adición en valor N. 01 al contrato No. 050-BASPC11-2023**, para su ejecución se requiere:

a) Registro Presupuestal.
b) Presentación de la modificación a la Garantía Única de Cumplimiento por parte del Contratista.

c) Aprobación por parte de la entidad contratante de la Garantía Única De Cumplimiento.

**NOTA**: LAS POLIZAS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN SER MODIFICADAS, toda vez que se realizó adición en dinero al presente contrato.

**CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA:** será hasta el 31 Diciembre de 2023.

Para constancia se firma el presente Contrato en Montería (Córdoba), los ONCE (11) días del mes de Diciembre de 2023.

**EL CONTRATANTE**

**Teniente Coronel. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA**
Ordenador del Gasto BASPC N°11

**POR EL CONTRATISTA.**

**JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**
**NIT. 1.067.872.051-1**

**SUPERVISOR.**

**MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante B.A.S.P.C N°11

**SS. ANNER JAVIER DIAZ MUÑOZ**
Comité Técnico Estructurador BASPC11

**CT. QUIROGA CABRERA JOSE**

**OPS.CONT. MARIA ANGELICA PADILLA MONTERROSA**
Comité Económico

**OPS.ABOG. KATERINE DAGUER SUAREZ**
Comité Jurídico