GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013 Versión: 10 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600009747 de 2019
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	14/06/2019
OBJETO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN – BRICEÑO, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	REDES Y EDIFICACIONES S.A
		NIT	830.003.733-5
VALOR [$]:		SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (7.632.305.594 COP) con AU del 23.97%	
PLAZO:		SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO DICHO PLAZO NO PODRÁ SOBREPASAR EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500049520
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	11/06/2019
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			03/07/2019
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			LIC-9537

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	4600009839 de 2019

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600009747 de 2019 se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 26 JUL. 2019

2.2. Fecha de terminación: 13 DIC. 2019

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA
CONTRATISTA DE OBRA
REDES Y EDIFACIONES

RAFAEL VILLAR OSPINA
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA