incerde Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

Dependencia Responsable: Dirección deportiva y recreativa		**Fecha de Elaboración:** 11/12/2023
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 2023SU003065	**Fecha Firma Contrato:** 10 marzo 2023	**Tipo de contrato:** Suministros
OBJETO: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones Administrativas del INCERDE en el municipio de La Ceja del Tambo.		
Contratista: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S		**Plazo Inicial:** El plazo establecido para la ejecución de este contrato será de 10 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023
Valor Inicial: $ 32.480.000		**Fecha de Inicio:** 10 marzo 2023
		Fecha de terminación: 31 diciembre 2023

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES Y LA(S) ACTUAL(ES)

MODIFICACIÓN No. 01			
Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Valor de la Adición: $2.000.000 **CDP N°: 702** 12/12/2023 **Valor a comprometerse en la adición:** $2.000.000 **Valor Final del Contrato incluida la adición:** $34.480.000.	N/A	N/A	N/A

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

incerde Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

Aclaración	Reinicio	Otrosí
N/A	N/A	N/A

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad.**

III. <u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u>

ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR DE LA ADICIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN
VALORES	$ 32.480.000	$ 28.394.611	$ 4.075.747	$ 28.394.611	$ 9.642	$ 2.000.000	$ 34.480.000

IV. JUSTIFICACIÓN:

Como supervisor del contrato 2023SU003065, el cual fue suscrito entre el INCERDE y SERVICIO CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S, identificada con NIT. Número 900959641-2 me permito realizar ADICIÓN N° 001 bajo las siguientes consideraciones:

El INCERDE con el fin de seguir adecuando los escenarios deportivos le surge la necesidad de realizar una adición al contrato por el valor de materiales que tiene vigente a la fecha por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.0000), los cuales serán destinados para mantenimiento, adecuación y ajustes pertinentes de las unidades deportivas que están a cargo del instituto, esto teniendo en cuenta que con el presupuesto del contrato que se cuenta a la fecha no es suficiente para terminar dichos arreglos que se han presentado en estos últimos días.

incerde Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

ALBERT JONNY BEDOYA GONZALEZ

Firma: Supervisor
Nombre: ALBERT JONNY BEDOYA G.
Cargo: Director Deportivo y Recreativo

Luisa Bedoya.

Firma: Apoyo a Supervisión
Nombre: LUISA FERNANDA BEDOYA B.
Cargo: Apoyo administrativo

Firma: Ordenador de Gasto
Nombre: EDISON OSORIO AGUIRRE
Cargo: Gerente.