CONTRATO No. 4600098137 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12/12/2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	FUNERARIA SAN VICENTE S.A.
NIT:	811.035.875-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ARANGO MADRID
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.047.343
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN, CREMACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES Y/O RESTOS ÓSEOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE Y AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL PARA PERSONAS MAYORES.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($583.519.420) MONEDA/LEGAL, EXCLUIDO DE IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($583.519.420) MONEDA/LEGAL, EXCLUIDO DE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DIAS CALENTARIOS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS CALENTARIOS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	MAYO VEINTIDÓS (22) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE TREINTA Y UNO (31) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato Nro. 4600098137 de 2023, se presenta el Informe Parcial de Supervisión que corresponde al período del 01 al 30 de noviembre de 2023 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

En atención al objeto del Contrato, consistente en “Prestación de servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores”. Se hace seguimiento a las diferentes obligaciones plasmadas en las especificaciones técnicas emitidas:

ALCANCE

Cubrir en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, sus comunas y corregimientos, los eventos mortuorios y afines que consisten en la prestación del servicio de, recogida y traslado del fallecido, realización de los trámites civiles (Registro de la defunción, licencia de inhumación, obtención del Certificado de Defunción a través de la entidad competente, Registro Civil de Matrimonio cuando sea necesario en casos específicos, Partida de Bautismo si excepcionalmente se hace exigible), suministro de traje exequial para los casos que aplique y hasta la disposición final del cuerpo humano, con disponibilidad de 24 horas al día los siete días de la semana, es decir un servicio 24x7, adicionalmente atender los requerimientos de las autoridades judiciales u organismos de control.

De la misma manera, se brindarán los servicios para la afiliación a un plan de prevención exequial a

"Personas Mayores" con domicilio en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, así como a los beneficiarios del programa "Colombia Mayor del Ministerio del Trabajo, de Igual forma a las personas mayores atendidas por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en el Modelo de "Dormitorio Social", Modelo Institucionalizado en "Larga Estancia": "Colonia de Belencito" y "Larga estancia" institucionalizado, y a los beneficiario de "Familias Cuidadoras".

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DE ACUERDO A LOS Y BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS:

La adjudicación es por el valor total del presupuesto oficial, se toman los valores unitarios de la propuesta económica en la ejecución del contrato.

ALCANCE	TOTAL BIENES O SERVICIOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INHUMACIÓN DE CADÁVERES/ POBLACIÓN VULNERABLE	130	1.414.000	183.820.000
CREMACIÓN DE CADÁVERES/ POBLACIÓN VULNERABLE	160	1.397.032	223.525.120
ATAÚDES	35	452.480	15.836.800
PLAN EXEQUIAL (12.500 BENEFICIARIOS)	1	160.329.166	160.329.166

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Durante la ejecución del Contrato por el período del informe (Del 01 al 30 de noviembre de 2023).

COMPONENTE TÉCNICO	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS	EJECUTADOS DE 22 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2023	PRESTADOS A 31 DE JULIO 2023	PRESTADOS 31 DE AGOSTO 2023	PRESTADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	PRESTADOS 31 DE OCTUBRE 2023	PRESTADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023	PRESTADOS 31 DE DICIEMBRE 2023	TOTAL SERVICIOS EJECUTADOS	TOTAL SERVICIOS POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
INHUMACIÓN	No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19:	130	18	7	14	7	9	4		59	71	45,38%
CREMACION DE CUERPOS	No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19:	160	8	7	6	6	6	12		45	115	28,13%
SUMINISTRO DE ATAUDES	No. 3 ATAUDES:	35	8	0	2	0	10	15		35	0	100,00%
AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL	No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL	12500 (230 DIAS)	12500 (39 dias)	12500 (31 dias)	12500 (31 dias)	12500 (30 dias)	12500 (31 dias)	12500 (30 dias)		12500 (192dias)	12500 (38dias)	83,48%
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL												64,25%

Se verificó la prestación de los servicios por cada componente:

COMPONENTE TECNICO DE INHUMACIÓN:

De acuerdo a las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) de noviembre de 2021; y NO COVID-19, acorde a la Resolución 5194 de 2010: Prestar los servicios de inhumación de cadáveres correspondientes a personas vulnerables y fallecidas por causas diferentes a la infección del COVID-19.

Producto No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19
Unidad de medida: Servicio
Cantidad: 130

El contratista para el periodo del informe reporta los siguientes servicios:

No. SERVICIO	NOMBRE FALLECIDO	No. IDENTIFICACION	FECHA FALLECIMIENTO	TIPO_SERVICIO
217825	MUÑETON CASTRILLON GERMAN SEBASTIAN	1.035.435.030	25/10/2023	INHUMACION
218151	ROJAS VALENCIA JORGE IVAN	98.533.991	1/11/2023	INHUMACION
218774	MALDONADO CEBALLOS OSCAR ALBERTO	71.741.205	16/11/2023	INHUMACION
218922	REYES LOPEZ BARBARA DEL VALLE	20.074.915	13/11/2023	INHUMACION

La documentación requerida reposa en el archivo Jardín Cementerio Universal

COMPONENTE TÉCNICO DE CREMACIÓN DE CUERPOS

INHUMACION COVID-19, de acuerdo a las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) de noviembre de 2021; y NO COVID-19, acorde a la Resolución 5194 de 2010: Prestar los servicios de inhumación de cadáveres correspondientes a personas vulnerables y fallecidas por causas diferentes a la infección del COVID-19.
Producto No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19
Unidad de Medida: Servicio
Cantidad: 160

El contratista para el periodo del informe reporta los siguientes servicios:

No. SERVICIO	NOMBRE FALLECIDO	No. IDENTIFICACION	FECHA FALLECIMIENTO	TIPO_SERVICIO
218153	MEZA LEON HERBING JEDYMAR	17.691.762	1/11/2023	CREMACION
218266	CORDOBA VELASQUEZ OSCAR DE JESUS	19.073.862	4/11/2023	CREMACION
218553	MENDOZA VILLEGAS MARTHA LAURA	11.787.931	11/11/2023	CREMACION
218610	MARIN ACOSTA MIGUEL ANGEL	1.573.606	12/11/2023	CREMACION

218641	TABLANTE LOPEZ RAUL EDUARDO	23.785.037	13/11/2023	CREMACION
218728	GAVIRIA ANDRES	5.229.731	13/11/2023	CREMACION
218735	CAMPIÑO PRADO LILIANA MARIA	39.176.842	8/11/2023	CREMACION
218879	GAVIRIA RAMIREZ LUZ NELLY	32.476.152	18/11/2023	CREMACION
219006	BERMUDEZ SALAS HUGO ALEJANDRO	21.356.329	21/11/2023	CREMACION
219039	RODRIGUEZ LONDOÑO IVAN DE JESUS	3.620.346	22/11/2023	CREMACION
219262	GONZALEZ VILLALOBOS GILBERTO JOSE	3.387.073	27/11/2023	CREMACION
219272	ORTEGA GOMEZ MARGELY DEL CARMEN	1.126.425.936	27/11/2023	CREMACION

Toda vez que los servicios de Cremación no se realizan en el Jardín Cementerio Universal el Contratista certifica que: *Dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008, sobre la protección de datos personales, certifica que se custodiaremos (sic) de cada servicio la licencia de inhumación o cremación, copias de documentos de identidad, ya sea de la persona fallecida o del familiar que autoriza la cremación y demás documentos y datos sensibles, los cuales podrán ser solicitados en cualquier momento por entidades competentes.*
Nuestra política de protección de datos personales podrá ser consultada en nuestra página web www.funerariasanvicente.com, sección información.

COMPONENTE TECNICO DE SUMINISTRO DE ATAUDES:

Cofres (ataúdes) sencillos elaborados en madera común de cedro, medidas: 1.90m metros de largo, 55cm centímetros de ancho y 55cm centímetros de altura, pintados y tapizados en su interior, sin acabados decorativos, teniendo en cuenta la Resolución 1594 de 2010 y normatividad vigente.

Producto No. 3 ATAUDES:
Unidad de medida: Unidad
Cantidad: 35

El contratista para el periodo del informe reporta documento de entrega de remisión del 10/10 /2023 con la entrega de 10 Cofres (ataúdes), al Jardín Cementerio Universal.

COMPONENTE TÉCNICO AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL
Afiliación a un plan de previsión exequial básico de personas mayores.

Producto No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL:
Unidad de medida: Servicio
Cantidad: 12.500

El contratista para el periodo del informe reporta la afiliación de 12.500 beneficiarios al plan exequial. Reportando a su vez los siguientes 16 servicios por fallecimiento:

NO DEL SERVICIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	DISPOSICION FINAL	FECHA DEL SERVICIO
218159	2888530	JORGE	ENRIQUE	GONZALEZ	PARRA	INHUMACION	2/11/2023
218160	1015193866	FABIOLA		GONZALEZ		INHUMACION	2/11/2023
218191	21833691	MARIA	CELINA	RIOS	CASTRO	INHUMACION	2/11/2023
218212	21828178	ROSALBA		HERNANDEZ		CREMACION	3/11/2023
218495	70089016	CARLOS	ARTURO	CUARTAS		CREMACION	9/11/2023
218503	152539	JORGE	PIÑERES	MARIN		CREMACION	10/11/2023
218523	43615928	ANA	MARIELA	MAZO		INHUMACION	10/11/2023
218550	32077233	MARTA	MARGARITA	GALLO	DUQUE	INHUMACION	11/11/2023
218720	8264139	NESTOR	MARINO	HERRERA		CREMACION	15/11/2023
218836	600881	LUIS	ERNESTO	TORRES	ORTIZ	CREMACION	17/11/2023
218839	3313162	FRANCISCO	LUIS	POSADA	ALVAREZ	CREMACION	17/11/2023
219000	8270590	LUIS	CARLOS	ESCOBAR	CANO	INHUMACION	21/11/2023
219147	15362262	JESUS	ALCIDES	GALEANO		INHUMACION	24/11/2023
219236	551586	ABEL	ARTURO	ROMAN	ARENAS	CREMACION	26/11/2023
219321	21308250	GABRIELA		AVENDAÑO	AGUDELO	CREMACION	28/11/2023
219384	3514341	CARLOS	ABEL	ROJAS	VELEZ	INHUMACION	30/11/2023


- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Contratante establecidas en el Contrato.


  El contratista y el contratante han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato a la fecha del reporte.

  Del cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas da cuenta el presente informe parcial de supervisión para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023.


- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**


  El contratista realizó la entrega del informe de gestión del período comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023, se listan los datos de los servicios prestados (Población Vulnerable):







Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia







Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


Sucursal
FUNERARIA SAN VICENTE S. A.
Inicio
11/11/2023 07:44
Terminado
14/11/2023 07:44
Servicio
0000218553
Tipo
CREMACION
Director
SEBASTIAN CAMILO PALACIO
Forma de contacto
CONVENIO EMPRESARIAL
Fallecido
Responsables
Servicio
Actividades
Anotaciones
Tipo ID
Cédula de Extranjería
N° ID
11787931
Titulo
SRA
Nombres
MARTHA
LAURA
Apellidos
MENDOZA
VILLEGAS
Datos Basicos
Datos Familiares
Datos del Desceso
Lugar
CLINICA AMERICAS 80
Fecha
11/11/2023 00:00
Depto.
ANTIOQUIA
Municipio
MEDELLIN
Medico que certifica
ANTONIO ISAC APARICIO NEGRETE RM 1067894040
Causa de muerte
Natural
Violenta
Indefinida
COVID-19
Certificado
23110020409956
Notaria de registro
NOTARIA10 MEDELLIN MORANTE
Folio
10944987


Sucursal
FUNERARIA SAN VICENTE S. A.
Inicio
12/11/2023 18:26
Terminado
15/11/2023 18:26
Servicio
0000218610
Tipo
CREMACION
Director
JHON JAIRO NARANJO
Forma de contacto
CONVENIO EMPRESARIAL
Fallecido
Responsables
Servicio
Actividades
Anotaciones
Tipo ID
Cédula de Extranjería
N° ID
1573606
Titulo
SR
Nombres
MIGUEL
ANGEL
Apellidos
MARIN
ACOSTA
Datos Basicos
Datos Familiares
Datos del Desceso
Lugar
UNIDAD INTERMEDIA SAN CRISTOBAL
Fecha
12/11/2023 00:00
Depto.
ANTIOQUIA
Municipio
MEDELLIN
Medico que certifica
NORVEY ANDRES MUÑOZ SEPULVEDA RM 1037607118-JH
Causa de muerte
Natural
Violenta
Indefinida
COVID-19
Certificado
23119820410686
Notaria de registro
28 -
Folio
10745947







Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia







Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Sucursal FUNERARIA SAN VICENTE S. A.
Inicio 18/11/2023 22:13
Terminado 26/12/2023 00:00
Servicio 0000218879
Tipo CREMACION
Director JHON JAIRO NARANJO
Forma de contacto CONVENIO EMPRESARIAL
Fallecido
Responsables
Servicio
Actividades
Anotaciones
Tipo ID Cédula de Ciudadanía
N° ID 32476152
Titulo SRA
Nombres LUZ NELLY
Apellidos GAVIRIA RAMIREZ
Datos Basicos
Datos Familiares
Datos del Desceso
Lugar HOSPITAL LA MARIA
Fecha 18/11/2023 00:00
Depto. ANTIOQUIA
Municipio MEDELLIN
Medico que certifica YACKELINE ARENAS MONSALVE RM 1007665373
Causa de muerte Natural Violenta Indefinida COVID-19
Certificado 23112620416123
Notaria de registro 10
Folio


Sucursal FUNERARIA SAN VICENTE S. A.
Inicio 19/11/2023 18:47
Terminado 22/11/2023 18:47
Servicio 0000218922
Tipo INHUMACION
Director JHON JAIRO NARANJO
Forma de contacto CONVENIO EMPRESARIAL
Fallecido
Responsables
Servicio
Actividades
Anotaciones
Tipo ID Cédula de Extranjería
N° ID 20074915
Titulo SRA
Nombres BARBARA DEL VALLE
Apellidos REYES LOPEZ
Datos Basicos
Datos Familiares
Datos del Desceso
Lugar MEDICINA LEGAL
Fecha 13/11/2023 00:00
Depto. ANTIOQUIA
Municipio MEDELLIN
Medico que certifica JULIA INES OLIVEROS RP: 272844905
Causa de muerte Natural Violenta Indefinida COVID-19
Certificado 23118220417372
Notaria de registro
Folio





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Porcentaje de ejecución física del contrato:

  El porcentaje de la ejecución técnica es del 64,25 % que corresponde a los servicios y productos entregados del 01 al 30 de noviembre de 2023.

- Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

  El Contratista Funeraria San Vicente S.A., cumple con el PROTOCOLO PARA MANEJO Y TRASLADO DE CADÁVERES GENERADOS POR COVID 19. Aportó el documento con el informe de gestión del mes de julio y reposa en el expediente contractual.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.
  Proyecto 200224: Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad.
  Indicador: Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas.
  Tipo: Producto
  Línea base: 100
  Meta cuatrienio: 100
  Meta 2022: 100

  Reporte indicador 5.2.4.3 Plan de Desarrollo: A la fecha de corte del presente informe se tiene un avance del 93,43%

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.458.482,00
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 9.833.956,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 3.196.026,00
Total General	**$ 15.488.464,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01-12-2023	30 -11- 2023	JUAN ROBERTO MUÑOZ ZAPATA- Revisor Fiscal TP34252-T

Documentos anexos al presente informe

- Planilla pago de seguridad social y parafiscales No. 9458764927 de Noviembre 2023 por $228.216.900

Para dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 310 de 2022, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 016 de 2020 'Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública Innovadora, sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado, El contratista aporta de manera mensual e reporte de estadística de la población vulnerable y Adulto mayor.

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
  No aplica por no haberse celebrado subcontratación alguna.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.
  En el presente contrato no se presenta la adquisición de bienes que sean objeto de marcación.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
  A la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones.


- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
  Mediante comunicado del 05 de junio de 2023, se notifica modificación en la designación de Supervisión para el contrato Nro. 4600098137 de 2021, la cual queda establecida así:

SUPERVISOR Y SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Maryury Teresita Munoz Arango	Líder	X	
Carlos Humberto Lujan Montano	Líder		X
Maryury Teresita Munoz Arango	Suplente		X
Carlos Humberto Lujan Montano	Suplente	X	
APOYOS	COMPONENTE	Ingreso	Sustitución
Fredy Albeiro Granda Zapata	Administrativo-Financiero y Contable		
Ana Isabel Sierra Bedoya	Jurídico		

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.
  A la fecha no se han materializado riesgos.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
  No aplica por no haberse celebrado comodato alguno.

- Evaluación al contratista.
  Se realizó la evaluación al contratista para el periodo reportado, conforme a los parámetros establecidos en el sistema SAP con evaluación de 90,86% así:



- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.
  El presente contrato a la fecha no ha sido auditado por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	VALOR
110000123	72200000	2320202009	200211	4000113479	4700055081	160.337.500
110090123	72200000	2320202009	200224	4000113479	4700055081	423.181.920

- Relación pagos realizados

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000514925	E13442	27.186.250,00	25.07.2023
4700055081	5000515175	F220800	1.414.000,00	27.07.2023
4700055081	5000515181	F220801	1.414.000,00	26.07.2023
4700055081	5000515193	F220802	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515199	F220803	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515203	F220804	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515210	F220805	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000515212	F220806	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709912	F220810	1.397.032,00	27.07.2023
4700055081	5000709913	F220813	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709914	F220816	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709915	F220823	1.397.032,00	26.07.2023
4700055081	5000709916	F220824	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709902	F220825	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000710804	F221453	3.619.840,00	04.08.2023
4700055081	5000711888	E13841	21.609.583,00	25.08.2023
4700055081	5000714107	E14274	21.609.583,00	20.09.2023
4700055081	5000716476	F224239	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716500	F224240	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716525	F224242	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716526	F224243	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716528	F224244	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716533	F224246	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716534	F224247	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716536	F224249	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716537	F224250	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716546	F224316	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716554	F224317	1.397.032,00	18/10/2023

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000716560	F224318	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716548	F224319	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716562	F224321	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716557	F224322	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716559	F224323	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716558	F224324	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716547	F224325	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716556	F224327	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716552	F224328	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716550	F224329	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716565	F224330	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716566	F224331	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716568	F224334	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716569	F224336	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716572	F224338	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716573	F224340	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716606	F224341	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716589	F224343	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716596	F224347	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716595	F224348	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716494	F224238	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716524	F224241	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716530	F224245	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716535	F224248	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716549	F224320	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716551	F224326	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716567	F224332	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716578	F224333	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716580	F224335	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716570	F224337	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716574	F224339	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716601	F224342	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716590	F224344	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716604	F224345	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716603	F224346	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716542	F224349	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716607	F224441	904.960,00	19/10/2023
4700055081	5000717011	E14632	20.912.500,00	20/10/2023
4700055081	5000718985	F225220	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718933	F225221	1.414.000,00	10/11/2023

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000718962	F225222	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718931	F225223	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718960	F225224	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718913	F225225	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718971	F225227	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718967	F225228	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718938	F225229	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718979	F225230	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718955	F225231	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718984	F225219	1.414.000,00	14/11/2023
4700055081	5000718958	F225226	1.397.032,00	14/11/2023
4700055081	5000718984	F225219	1.414.000,000	14/11/2023
4700055081	5000718985	F225220	1.397.032,000	10/11/2023
4700055081	5000718933	F225221	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718962	F225222	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718931	F225223	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718960	F225224	1.397.032,000	10/11/2023
4700055081	5000718913	F225225	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718958	F225226	1.397.032,000	14/11/2023
4700055081	5000718971	F225227	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718967	F225228	1.414.000,000	10/11/2023
4700055081	5000718938	F225229	1.397.032,000	10/11/2023
4700055081	5000718979	F225230	1.397.032,000	10/11/2023
4700055081	5000718955	F225231	1.397.032,000	10/11/2023
4700055081	5000719594	F225581	1.397.032,000	20/11/2023
4700055081	5000719595	F225582	1.397.032,000	20/11/2023
4700055081	5000719596	F225583	1.414.000,000	21/11/2023
4700055081	5000719611	F225584	1.397.032,000	21/11/2023
4700055081	5000719619	F225585	1.414.000,000	22/11/2023
4700055081	5000719622	F225586	1.414.000,000	21/11/2023
4700055081	5000719627	F225587	1.414.000,000	21/11/2023
4700055081	5000719630	F225588	1.397.032,000	21/11/2023
4700055081	5000719632	F225589	1.414.000,000	21/11/2023
4700055081	5000719645	F225590	1.397.032,000	24/11/2023
4700055081	5000719649	F225591	1.397.032,000	24/11/2023
4700055081	5000719657	F225592	1.414.000,000	21/11/2023
4700055081	5000719661	F225593	1.414.000,000	20/11/2023
4700055081	5000719668	F225594	1.414.000,000	20/11/2023
4700055081	5000719674	F225595	1.414.000,000	22/11/2023
4700055081	5000719676	F225596	4.524.800,000	21/11/2023

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000719681	E14977	21.609.583,000	21/11/2023

Con el presente informe se autoriza pago por valor de $ 50.120.084, que corresponde a los servicios prestados del 01 al 30 de noviembre de 2023.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098137	4700055081	203	Incl.Social y Flia	200211	SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA UN ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA MEDELLÍN	160.337.500	112.927.499	47.410.001
4600098137	4700055081	203	Incl.Social y Flia	200224	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	423.181.920	132.921.656	290.260.264

- Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	$ 583.519.420
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 583.519.420
Pagos Realizados Acumulados	$ 337,670.265
Pago autorizado en el período reportado	$ 50.120.084
Porcentaje de ejecución financiera	57,87%

- Resumen ejecución financiera

COMPONENTE TÉCNICO	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA A NOVIEMBRE 30	EJECUCION 30 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR TOTAL SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL SERVICIOS POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓNN
INHUMACIÓN	No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19:	130	1.414.000	183.820.000	4	5.656.000	83.426.000	100.394.000	45,38
CREMACION DE CUERPOS	No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19:	160	1.397.032	223.525.120	12	16.764.384	62.866.440	160.658.680	28,13
SUMINISTRO DE ATAUDES	No. 3 ATAUDES:	35	452.480	15.836.800	15	6.787.200	9.049.600	6.787.200	57,14
AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL	No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL	12500	1.673	160.337.500,00	30dias	20.912.500	133.840.000	26.497.500	83,47
VALORES TOTALES				**583.519.420**		**50.120.084**	**289.182.040**	**294.337.380**	49,56

El Valor Total Ejecutado al mes de noviembre es de $ 289.192.040, como se detalla en el cuadro anterior.

- A la fecha no existen saldos pendientes de legalizar en la unidad de contabilidad, para el contrato interadministrativo.

- A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular o por gestionar su anulación ante la Subsecretaría de Ingresos.

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

No se ha iniciado ningún proceso sancionatorio, ni ejercido el derecho de contradicción.

- Informe de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

No se han tramitado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Informe del estado de las garantías del contrato y sus modificaciones

El contrato cuenta con las siguientes garantías:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515 – 47 – 994000011065	Calidad Servicio/ Calidad del Bien	22/05/2023	30/06/2024	22/05/2023	$58.351.942,00
		Cumplimiento	22/05/2023	30/06/2024	22/05/2023	$58.351.942,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/05/2023	31/12/2026	22/05/2023	$29.175.971,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515 – 74 – 99400005308	Responsabilidad. Civil Extracontractual	22/05/2023	31/12/2023	22/05/2023	$232.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el Contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago único del contrato del periodo reportado del 01 al 30 de noviembre de 2023 por valor de $ 50.120.084.

MARYURY TERESITA MUÑOZ ARANGO
Supervisora