CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – FASE INDUCCIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN TITULADA
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE -ADSO
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA DE INICIO:	***21 DE NOVIEMBRE DE 2023***
FECHA FIN:	***12 DE DICIEMBRE DE 2023***

ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR O AREA RESPONSABLE
				INICIA	FINALIZA	
Actividad 1. Contextualización SENA.	N/A	Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA	Foro Social	21 de Noviembre de 2023	12 de Diciembre de 2023	Luis Armando Amaya Q. & Camilo Fabio Dávila
Actividad 2. Mi ambiente de formación	N/A	Identificar las oportunidades que el SENA ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional.	Estudio de caso: La oportunidad de formarme	21 de Noviembre de 2023	12 de Diciembre de 2023	Luis Armando Amaya Q. & Camilo Fabio Dávila
Actividad 3. Trabajo colaborativo.	N/A	Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles.	Relato: Trabajo colaborativo.	21 de Noviembre de 2023	12 de Diciembre de 2023	Luis Armando Amaya Q. & Camilo Fabio Dávila
Actividad 4. Mi alternativa productiva.	N/A	Concretar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa de formación con base en la política	Resumen: Proyección de elección alternativa productiva	21 de Noviembre de 2023	12 de Diciembre de 2023	Luis Armando Amaya Q. & Camilo Fabio Dávila

		institucional.				