| | | |
|---|---|---|
| CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados y ambientalmente! | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Codigo: F-PCT-008**<br>**Versión: 10**<br>**Hoja 1 de 1** |
| **Proceso de Contratacion:CM2-007-2023** | | **Fecha Aprobación: 15/12/2022** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 11** de diciembre de 2023 | | **ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución** | |
| **CONTRATO No: INTERVENTORIA No 00677-2023** | | **TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA No 00677-2023** | |
| **CONTRATISTA:** GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS | | | |
| **Nit o C.C. No.** | 900.305.400-8 | **No. DE INFORME: 6** | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA DEL SISTEMA ACUÍFERO SAN GIL – BARICHARA (SAM 4.1), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | |
| **VALOR INICIAL:** $ 107.950.101,00 | | **VALOR ADICIONAL: 0** | |
| **PLAZO CONTRATO:** SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | | **PLAZO ADICIONAL: 0** | |
| **SUPERVISOR: Rocio Ayala Moreno** | | | |
| **CARGO SUPERVISOR: Subdireccion de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS** | | | |
| **INTERVENTOR: NO APLICA** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INICIO DEL CONTRATO:** | 9 de junio de 2023 | | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | | NO APLICA | | **TERMINO DE LA SUSPENSION:** | NO APLICA |
| **FECHA DE REINICIO:** | | NO APLICA | | **TIEMPO DE PRORROGAS:** | NO APLICA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 24 de diciembre de 2023 | | | **FECHA DE TERMINACIÓN 2:** | NO APLICA |
| **PERIODO DEL INFORME:** | 9 de noviembre de 2023 al 8 de diciembre 2023 | | | | |

**ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| **INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA** | **6** | 09 Noviembre al 08 Diciembre/23 |

**AVANCES DE EJECUCIÓN**

| ALCANCE | PRESUP. CONTRATO | VALOR ADICIONAL | VALOR PAGADO | PLAZO DEL CONTRATO | TIEMPO EJECUTADO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO PAGADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA DEL SISTEMA ACUÍFERO SAN GIL – BARICHARA (SAM 4.1), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | **$ 107.950.101,00** | 0 | $ 43.180.040,00 | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | Seis meses | 80% | 40% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHADEL ACTA | POLIZA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | VALORES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VALOR PAGADO | SALDO POR PAGAR | AMORTIZADO | PAGOS ACUMULADOS |
| 1 | Acta de Inicio | 9/06/2023 | 15-44-101280465 | 23/12/2023 | 0 | $ 107.950.101,00 | 0 | 0 |
| 2 | acta de recibo parcial N. 1 | 27/07/2023 | | 27/07/2023 | $ 21.590.020 | $ 86.360.081,00 | | $ 21.590.020 |
| 3 | acta de recibo parcial N. 2 | 17/10/2023 | | 17/10/2023 | $ 21.590.020 | $ 64.770.061,00 | | $ 43.180.040 |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**

Se adelantan comites técnicos semanales con el objetivo de mostrar cada uno de los avances del contrato, además, dar a conocer la planificacion en el desarrollo del proyecto, se hace entrega del documento correspondiente al aprestamiento, revisado y evaluado por la supervisión, quién mediente ofi SPL.1351.2023 - 31-08-2023, realiza solcitud de ajustes y observaciones al documento.mediante oficio de 21 de septiembre de 2023, la interventoria realiza radicación al nuevo documento de aprestamiento para revision y aprobación, asi mismo, mediente correo electronico con fecha de 2 de octubre se radica la documentación del Contrato de consultoría No. 00691-2023, cuyo objeto es: " FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA DEL SISTEMA ACUÍFERO SAN GIL – BARICHARA"; con el fin de proceder a realizar pago Acta Parcial No. 2, se presenta un avance parcial de la fase de diagnótico, en consecuencia, mediente oficio SPL.1783.2023 - 25-10-2023, se realiza solcitud de ajustes y observaciones al documento. Se inicia etapa de socialización y revisión de la fase formulación.

**FIRMA INTERVENTORIA**

**FIRMA SUPERVISOR**

Apoyo supervisio Anggy Ochoa
Guillermo A. Beltran

Liliana López
F-PCT-008

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co