La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023, LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte, **ROCIO MORA AVENDAÑO**, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. **1.075.541.482**, expedida en Aipe (Huila), y/o quien haga sus veces, en su calidad de Representante Legal de la compañía **BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S**., Identificada con el **N.I.T. 900.302.604-1**, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **18 de agosto de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., por valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$ 27.832.656)**.

2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **23 de agosto de 2022**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día **22 de octubre de 2022.**

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **18 de octubre de 2022**, se prorrogó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **23 de octubre de 2022**, hasta el día **22 de enero de 2023**.

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **24 de noviembre de 2022**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 102 de 2022**, un valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)**, quedando en un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$47.832.656).**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **17 de enero de 2023**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)**, quedando en la suma **de SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $77,832,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de enero de 2023**, hasta el día **22 de abril de 2023**.

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **02 de febrero de 2023**, se aclaró y se corrigió la **Cláusula Cuarta del Otrosí No. 3** en cuanto al plazo de ejecución del contrato quedando por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de enero de 2023**, hasta el día **22 de abril de 2023**.

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **21 de abril de 2023**, se prorrogó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **23 de abril de 2023** hasta el día **22 de Julio de 2023.**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 18 de julio de 2023, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 en** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000),** quedando en un valor total de **NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($97,832,656),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de julio de 2023**, hasta el día **22 de octubre de 2023.**

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **29 de agosto de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 en** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($117.832.656).**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **18 de octubre de 2023,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **23 de octubre de 2023**, hasta el día **22 de enero de 2024.**

11.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día **05 de diciembre de 2023** por el Supervisor del Contrato, solicitó **adicionar** el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 (Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 102 DE 2022").**

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 102 de 2022 en** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($137.832.656).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202010030003**, Nombre del Rubro: **MATERIALES Y SUMINISTROS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2346** del día **06 de diciembre de 2023**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA QUINTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 102 de 2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 102 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Cristian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		