FAC-S-2023-227605-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-227605-CI del 12 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA-DIMAE-SUSSA

Señor (a) Coronel
SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
Director Administrativo y Logístico en Salud
Ciudad

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION - CONTRATO No. 124-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023

Con todo respeto me dirijo a la Señora Coronel Directora Administrativa y Logística en Salud, para solicitarle la ampliación del plazo de ejecución del contrato No. 124-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JESA-2023 cuyo objeto contractual es el: SUMINISTRO Y ADAPTACION DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO, MONTURAS Y AYUDAS DE BAJA VISION PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.

La razón principal de esta solicitud se centra en la necesidad de poder beneficiar al mayor número de nuestros usuarios.

INFORMACION ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN:

- TOTAL, FACTURADO A LA FECHA: $24.754.905.28 (33.19%)
- AVANCE EN EL TIEMPO: 91.11 %

TAREAS REALIZADAS:

- AUTORIZACION EMITIDAS: 719
- TOTAL PACIENTES CON PROCESO DE ATENCION FINALIZADO: 259 (36.02%)

TAREAS POR REALIZAR:

- PARA EL DIA 14/12/2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRE-FACTURAR (incluido el Lote de Lentes de Contacto) $16.000.000 aproximadamente, para así alcanzar la meta de facturación total de $41.000.000. (54.97%)
- Gestionar el faltante de autorizaciones emitidas: 460

Dadas las consideraciones anteriores; me permito solicitar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Logística en Salud tenga a bien considerar la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 22/12/2023.

Atento a sus instrucciones.



Servidor Misional Sanidad Militar HERNANDO MEDINA DURAN
Médico Especialista (Oftalmología)

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. GONZALEZ / SUBCO; SMSM. MEDINA / SUSSA

Elaboró: SMSM. MEDINA / SUSSA Revisó: Aprobó:SMSM. MEDINA / SUSSA