PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 11/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Danith Cecilia León Mora
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5249020 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.
VALOR:	Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y tres mil cincuenta y un pesos m/cte ($54.883.051)
CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S..A.S.
NIT:	900991246
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 julio 2023
FECHA DE INICIO:	14 agosto 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento veinte (120) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y tres mil cincuenta y un pesos m/cte ($54.883.051)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y tres mil cincuenta y un pesos m/cte ($54.883.051)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	**Pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios y/o bienes efectivamente prestados y/o suministrados.**

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.	El proveedor cumplió	Se reciben materiales solicitados.
2	Los productos ofertados deben ser de excelente calidad	El contratista cumplió	Se reciben materiales de buena calidad.
3	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato. .	Se concerto entrega entre ambas partes.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
4	Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	El proveedor cumplió.	Como resultado se reciben materiales.
5	Entregar materiales de formación, bienes y otros insumos, en condiciones óptimas para su consumo o uso de forma segura durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.	El proveedor cumplió.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
6	Entregar al supervisor de contrato una cotización a precios de mercado, de un listado de elementos relacionados por el Centro, de la misma naturaleza de los elementos del contrato, antes de la liquidación de este.	A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación	Aun no se liquida contrato.
7	El contratista deberá asistir de manera obligatoria a la primera reunión que cita la entidad para suscribir acta de inicio y establecer cronograma de ejecución del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación).	El proveedor cumplió	se realiza reunión con el proveedor una vez adjudicado el contrato.
8	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos	El proveedor cumplió	Los materiales se entregaron por medio de transportadora.

9	**Asumir respecto de sus empleados (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones sociales como afiliación al Sistema general de seguridad social en pensiones, salud y riesgos según lo ordenado por la Ley 100/93 y demás normas concordantes**	**El proveedor cumplió**	**Los materiales se entregaron por medio de transportadora.**
10	**Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor. Donde se puede verificar lo solicitado en la presente obligación.**
11	**Garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos**	**Se cumplió con la obligación**	**se entregan materiales en buenas condiciones.**
12	**Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.**	**A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación.**	**Aun no se liquida contrato.**
13	**Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor. Donde se puede verificar lo solicitado en la presente obligación.**
	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019		

14	**Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL**	**Se allega documentos para ingreso al CIDT**	**Documentos SST.**
15	**Los productos ofertados deben de ser entregados en sus empaques sellados y en las condiciones y especificaciones requeridas. Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.**	**Se cumplió con lo solicitado.**	**Los materiales se entregaron respetando lo solicitado en la presente obligación.**
16	**Las fechas de vencimientos de los productos (cuando aplique) al momento de la entrega ser mínimo de doce (12) meses posteriores a la fecha de entrega.**	**No aplica**	**No aplica**
17	**Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.**	**No aplica**	**No aplica**
18	**Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.**	**No se requirió**	**No se requirió**
19	**Las demás contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.**	**Se cumplió**	**Se cumplió.**
	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	**Se cumplió**	**Se cumplió.**

RELACIÓN DE PAGO

El pago para realizar en el presente informe corresponde a los lotes:
Lote_09- Confección.
Valor del lote **$10.000.000**
Valor para pagar en la presente acta por la dependencia **954010 por valor de $9,999,297.00.**
Valor restante de la dependencia **$703.**

Lote_11- Deporte.
Valor del lote **$ 3.500.000**

Valor para pagar en la presente acta por la dependencia **954045 por valor de $ 3,488,396.00.**

Valor restante de la dependencia $ 11.604

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/12/2023	FE226_FE259	$13.487.693,00	$ 0	$ 41.395.358,00	50%

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	$33.000.000	$ 9.999.297,00	$0	$23.000.703
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -	Nación	$3.500.000	$3.488.396,00	$0	$ 11.604

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
954038 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER - EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	$18.383.051	$0	$0	$18.383.051
Valor total			$ 54.883.051	$ 13.487.693,00	$ 0,00	$ 41.395.358,00

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR DE IMPUESTO	VALOR TOTAL
954010	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 8.402.770,57	$ 1.596.526,43	$ 9.999.297,00
954045	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 2.931.425,21	$ 556.970,79	$ 3.488.396,00
954038	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 0	$ 0	$ 0

VALORES TOTALES	**$ 11.334.195,78**	**$ 2.153.497,22**	**$ 13.487.693,00**

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante la presente ACTA que: **Macrorigami S.A.S.**, Identificado con NIT **900991246** ha cumplido a la fecha a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de ésta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de **Pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios y/o bienes efectivamente prestados y/o suministrados.** No **001** la suma **de Trece millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte ($13.487.693,00).** correspondiente al cumplimientodel objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizas Nº **96-46-101014892** de **Seguros del Estado S.A..**, la cual ampara los riesgos enla cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
No. PÓLIZA	96-46-101014892	
FECHA EXPEDICIÓN	11/08//2023	
FECHA APROBACIÓN	14/08/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Calidad del servicio	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 16,464,915.30
Cumplimiento del contrato	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 16,464,915.30
Calidad y correcto funcionamiento de los Bines	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 16,464,915.30

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es

procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentraa paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los once (11) día del mes diciembre de dos mil veintitrés (2023).



Revisó: Danith Cecilia León Mora
Contrato No.CO1.PCCNTR.5249020 de 2023

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5249020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 8:12:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5249020
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	36 minutos para terminar *(14/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



MACRORIGAMI S.A.S

Número de documento 900991246

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACRORIGAMI S.A.S	bancolombia	Corriente	07864352150

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA MARCELA DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 8:48:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Adelina Chipagra Rincon* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 11:05:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5249020_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento ☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:02:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12243525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	49.394.745,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12157355	Seriedad de la oferta	-	38.384.104,00 COP	-	29/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5249020
Proveedor MACRORIGAMI S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.5249020

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18.383.051,00	18.383.051,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	10101900	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	18.383.051,00	18.383.051,00	18.383.051,00	18.383.051,00

1.2 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo

								18.000.000,00		indique la Entidad Estatal 18.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	11151700	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
1.3	Lote 8					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								5.000.000,00		5.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	24111500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
1.4	Lote 11					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								3.500.000,00		3.500.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	49161500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
1.5	Lote 9					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								10.000.000,00		10.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	1	11151500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 4.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 4.xlsx	(detalle)
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 11.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 11.xlsx	(detalle)
Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249020.pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249020.pdf	(detalle)
GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 5.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 5.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 9.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 9.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar
Supervisor	DANITH CECILIA LEON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23106703	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra Rincon	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Supervisor	DANITH CECILIA LEON MORA	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra Rincon	14 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:05:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	54.883.051
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54.883.051

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000473	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000804	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4223	CDP	No validado	581.655.240 COP	54.883.051 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 581.655.240 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.883.051 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/06/2023 4:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	133823	Presupuestal (CDP)	31/07/2023 12:00 AM	Generado	54.883.051 COP	54.883.051 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3602-1300-8-0-3602035-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.883.051 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54.883.051 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/08/2023 4:22 PM