	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itaguí, 13/12/2023

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN** x	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	X
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	10/11/2023	Hasta:	13/12/2023	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	10/11/2023	Hasta:	13/12/2023	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					CELSIUS S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					811.043.060-9
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600016606
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			09/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					10/11/2023
OBJETO	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - LOTES 7/8/9/11				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L. ($ 1.611.498**), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L. ($ 1.611.498**), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2023			
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			10/11/2023	31/12/2023	

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2023		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011314		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	09/11/2023		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100519		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HERNÁN DARÍO JARAMILLO CIRO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 1.611.498
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.611.498
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$ 1.611.498
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/11/2023	$ 1.611.498		$0		$ 1.611.498
Pago No. 1	13/12/2023		$ 1.611.498	$0	$ 1.611.498	$0
TOTALES		$ 1.611.498	$ 1.611.498	$0	$ 1.611.498	

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	100684	R 2023010010242	12/12/2023	$ 1.611.498
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$ 1.611.498**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L. ($ 1.611.498**), el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Envío y retorno de los equipos TERMOHIGROMETROS (3 ítems) identificados código metrológico TDL-01, TDL-02 y	Fecha envío CELSIUS: 2023-11-15 Fecha retorno FLA: 2023-11-28	El envío de los equipos por cuenta de la FLA y el retorno por cuenta de CELSIUS



DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
TDL-03 para calibración en CELSIUS		
Envío y retorno de los equipos BURETAS (4 ítems) identificados código metrológico VBU-02 y VBD-02 para calibración en CELSIUS	Fecha envío CELSIUS: 2023-11-15 Fecha retorno FLA: 2023-11-28	El envío de los equipos por cuenta de la FLA y el retorno por cuenta de CELSIUS
Envío y retorno de los equipos BURETAS (4 ítems) identificados código metrológico VBU-01 y VBV-50-01 para calibración en CELSIUS	Fecha envío CELSIUS: 2023-12-04 Fecha retorno FLA: 2023-12-11	El envío de los equipos por cuenta de la FLA y el retorno por cuenta de CELSIUS
Envío y retorno del equipo TORQUIMETRO (1 ítem) identificado código metrológico QTO-01 para calibración en CELSIUS	Fecha envío CELSIUS: 2023-11-15 Fecha retorno FLA: 2023-11-28	El envío de los equipos por cuenta de la FLA y el retorno por cuenta de CELSIUS
Envío y retorno del equipo MANOMETRO (1 ítem) identificado código metrológico FMC-01 para calibración en CELSIUS	Fecha envío CELSIUS: 2023-11-15 Fecha retorno FLA: 2023-11-28	El envío de los equipos por cuenta de la FLA y el retorno por cuenta de CELSIUS

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración del equipo con código metrológico TDL-01	Fecha de calibración: 2023-11-20	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico TDL-02	Fecha de calibración: 2023-11-20	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico TDL-03	Fecha de calibración: 2023-11-20	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

20230200050 94

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración del equipo con código metrológico VBU-01	Fecha de calibración: 2023-12-05	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico VBU-02	Fecha de calibración: 2023-11-20	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico VBD-02	Fecha de calibración: 2023-11-20	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico VBV-50-01	Fecha de calibración: 2023-12-05	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico QTO-01	Fecha de calibración: 2023-11-23	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado
Calibración del equipo con código metrológico FMC-01	Fecha de calibración: 2023-11-29	Servicio ejecutado en las instalaciones CELSIUS en Envigado

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Certificado de calibración del equipo con código metrológico TDL-01	Certificado de calibración: CC 377222	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico TDL-02	Certificado de calibración: CC 377223	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico TDL-03	Certificado de calibración: CC 377224	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico VBU-01	Certificado de calibración: CA 256774	N.A.



DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Certificado de calibración del equipo con código metrológico VBU-02	Certificado de calibración: CA 255814	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico VBD-02	Certificado de calibración: CA 256659	N.A.
Certificado de calibración del equipo código metrológico VBV-50-01	Certificado de calibración: CA 256773	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico QTO-01	Certificado de calibración: CA 256663	N.A.
Certificado de calibración del equipo con código metrológico FMC-01	Certificado de calibración: CC 377225	N.A.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
13/12/2023	Ver listado de actividades



4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	510-47-994000022692
	FECHA EXPEDICIÓN	08/11/2023
	ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	07	11	2023	30	06	2024
Calidad de servicio	10	07	11	2023	30	06	2024

8. ANEXOS.

- Factura 100684
- Documentos de Revisor Fiscal
- Recibo a satisfacción

Atentamente,

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR