ACTA DE INICIO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE INICIO

En Chiquinquirá, a los Trece (13) días del mes de Julio del año 2023, se reunieron las siguientes personas: **LAURA YELITZA ECHEVERRIA RUSSI**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.680.416 de Moniquirá - Boyacá quien se desempeña en el cargo de Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Chiquinquirá en su calidad de Supervisora, **FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.318.153 de Chiquinquirá representante legal del **CONSORCIO SIENAX-DB** con Nit.901.717.323-0, en su condición de contratista de Obra y **JORGE ANTONIO ROA MEJÍA**, identificado con cedula de ciudadanía No 19.167.245 de Bogotá representante legal del **CONSORCIO VT BOYACA**, en su condición de Interventor de Obra, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CONTRATO No:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023-215 DEL 02 DE JUNIIO DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL				
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISITE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.717.071.558,55)				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA – BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	13	DE	JULIO	DE	2023
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12	DE	NOVIEMBRE	DE	2023
	(Día)		(Mes)		(Año)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIENAX-DB – R/L FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO				
INTERVENTOR:	CONSORCIO VT BOYACA – R/L JORGE ANTONIO ROA MEJÍA				
SUPERVISOR:	LAURA YELITZA ECHEVERIA RUSSI				

CRP: 2023001096 DEL 4 DE JULIO DE 2023
APROBACION DE GARANTÍAS: EL contratista se obliga a actualizar las siguientes pólizas:

GARANTÍAS			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Compañía aseguradora Póliza de cumplimiento No. 600 – 47 - 994000069189			
Cumplimiento del contrato	$471'707.155,90	02/06/2023	02/08/2024
Estabilidad y calidad de obra	$1.415'121.467,70	5 AÑOS	
Calidad del servicio	$10.281.600,00	02/06/2023	02/06/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$943'414.311,80	02/06/2023	02/04/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 600 – 74 - 994000010850			
Predios, labores y operaciones daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales	464'000.000,00	02/06/2023	02/04/2024

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONSORCIO VT BOYACÁ
JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
19.167.245 de Bogotá D.C
INTERVENTOR

CONSORCIO SIENAX-DB
R/L FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO
7.318.153 de Chiquinquirá
CONTRATISTA

LAURA ECHEVERRIA RUSSI
SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
C.C. 1.054.680.416 de MONIQUIRÁ
SUPERVISORA

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Daniel Pachon Gomez		CAMILA MURILLO		LAURA ECHEVERRIA			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				