ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ACTA PARCIAL No. 01
Contrato de Obra No. 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA	:	N° 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA DE OBRA	:	CONSORCIO SIENAX-DB R/L FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO
INTERVENTOR	:	CONSORCIO VT BOYACÁ R/L JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	:	LAURA ECHEVERRIA RUSSI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
VALOR INICIAL	:	CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.717.071.558,55) COP
ACTA DE INICIO	:	TRECE (13) DE JULIO DE 2023
PLAZO INICIAL	:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRORROGA No.1	:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA No.1	:	CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR ACTA No. 1: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 749.667.959,00) M/CTE.

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.967.403.599,55)

En Chiquinquirá, el cinco (05) de diciembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: **LAURA YELITZA ECHEVERRIA RUSSI**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.680.416 de Moniquirá - Boyacá quien se desempeña en el cargo de Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Chiquinquirá en su calidad de Supervisora del presente contrato, **FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO** identificado con C.C No. 7.318.153 de Chiquinquirá representante legal de **CONSORCIO SIENAX-DB.** con Nit. 901.717.323-0 en su condición de Contratista y **JORGE ANTONIO ROA MEJÍA**, identificado con C.C No. 19.167.245 de Bogotá D.C representante legal del **CONSORCIO VT BOYACÁ,** en su condición de interventor con el objeto de cancelar la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 749.667.959,00) M/CTE.**

POR TAL MOTIVO LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: Aceptar el pago parcial No. 1 del **Contrato de Obra No. 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023** por la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 749.667.959,00) M/CTE.**

SEGUNDO: Pagar el anterior valor mediante acta parcial

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el cinco (05) día del mes de diciembre del 2023.

CONSORCIO VT BOYACÁ
JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
19.167.245 de Bogotá D.C
INTERVENTOR

CONSORCIO SIENAX-DB
R/L FREDY YOHANY CHIMBI ANTONIO
7.318.153 de Chiquinquirá
CONTRATISTA

LAURA ECHEVERRIA RUSSI
SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
C.C. 1.054.680.416 de MONIQUIRÁ
SUPERVISORA

Relención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DANIEL GARCIA		CAMILA MURILLO		LAURA ECHEVERRIA	
Nombre del documento					Versión
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		