**ADENDA N° 1**

**SELECCIÓN ABREVIADA**
**SA-MC-DEO-SMFF-035-2023**

**"MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RIOSUCIO (MUELLE ESCOLAR) EN EL RÍO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ."**

El Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, y, una vez realizado el análisis del volumen de ofertas presentado al proceso de selección, se considera pertinente ajustar la cronología del proceso, en los siguientes términos:
:

**ADENDA No. 1**

**PRIMERO:** Modificar el **NUMERAL 1.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOGRAMA DEL PROCESO y el anexo 2 - CRONOGRAMA,** el cual quedará así:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 22 de noviembre de 2023 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | 23 al 27 de noviembre de 2023 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 28 de noviembre de 2023 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas" | 29 de noviembre de 2023 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 30 de noviembre de 2023 a las 1 p.m. | Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informática "Microsoft Teams" - (Virtual) |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica). | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Firma del Contrato | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |
| Aprobación de garantías | Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx |

Las demás previsiones del pliego de condiciones y documentos del proceso, **NO MODIFICADAS NI ACLARADAS** en lapresente **Adenda,** se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente **ADENDA** en Bogotá D.C., el 16 de noviembre de 2023

**POR EL INSTITUTO**,

Ruby Malaver Firmado digitalmente por RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA

**RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA**
**SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E)**

| | Nombre | Cargo/Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Nikolas Bernal | Abogado- Prof. SPSC | |
| Aprobó | Sergio Armando Heredia Luna | Coord. Grupo Misional SPSC (e) | |