	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	MAYO DEL 2023	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	3657-2023	CONTRATISTA:	DISFARMA GC SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900580962-2
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE EUGENIO GÓMEZ CASTELLANOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	13920613
	ASESOR COMERCIAL:	SIN DATO		TELÉFONO:	-
	DIRECCIÓN:	KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92		CELULAR:	3156482969
	E-MAIL:	licitaciones@disfarma.com.co		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24718057
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 36 SUR		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3044951728
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52272090
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3138861375
FECHA ACTA DE INICIO:	2023-02-22	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-04-21	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.096.656.280	VALOR INICIAL EN LETRAS:	MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	337			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-01-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11839			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-02-18

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 900.000.000	2023-04-13	1167	2023-04-12	15912	2023-04-15	4245010301
2	$ 200.000.000	2023-05-26	1569	2023-05-23	17213	2023-05-30	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO


N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	20 Dias	2023-04-13	2023-04-22	30/04/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-04-24	2023-05-01	31/05/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-05-26	2023-06-01	30/06/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-02-23	302593	04000000010612	$ 7.783.620	$ 1.088.872.660			
2	2023-02-24	303078	04000000010613	$ 1.453.328	$ 1.087.419.332			
3	2023-02-23	302557	04000000010614	$ 17.434.645	$ 1.069.984.687			
4	2023-02-24	303191	04000000010615	$ 6.431.534	$ 1.063.553.153			
5	2023-02-23	302742	04000000010616	$ 57.544.720	$ 1.006.008.433			
6	2023-02-23	302738	04000000010617	$ 15.565.920	$ 990.442.513			
7	2023-02-23	302737	04000000010618	$ 1.101.480	$ 989.341.033			
8	2023-02-23	302734	04000000010619	$ 177.066.724	$ 812.274.309			
9	2023-02-23	302732	04000000010620	$ 59.910.876	$ 752.363.433			
10	2023-02-23	302733	04000000010621	$ 795.000	$ 751.568.433			
11	2023-02-23	302731	04000000010622	$ 31.651.062	$ 719.917.371			
12	2023-02-23	302739	04000000010623	$ 184.500	$ 719.732.871			
13	2023-02-23	302751	04000000010624	$ 4.731.800	$ 715.001.071			
14	2023-02-23	302743	04000000010636	$ 70.584	$ 714.930.487			
15	2023-02-24	303045	04000000010637	$ 4.343.360	$ 710.587.127			
16	2023-02-23	302745	04000000010638	$ 3.510.500	$ 707.076.627			
17	2023-02-23	302752	04000000010639	$ 364.500	$ 706.712.127			
18	2023-02-23	302749	04000000010640	$ 315.000	$ 706.397.127			
19	2023-02-23	302746	04000000010641	$ 2.261.000	$ 704.136.127			
20	2023-02-23	302735	05000000000137	$ 715.752	$ 703.420.375			
21	2023-02-23	302750	05000000000138	$ 9.851.100	$ 693.569.275			
22	2023-02-23	302736	05000000000139	$ 1.859.500	$ 691.709.775			
23	2023-02-24	303149	JP000000000012	$ 297.500	$ 691.412.275			
24	2023-02-23	302744	JP000000000013	$ 59.500	$ 691.352.775			
25	2023-02-23	302741	US000000000116	$ 693.000	$ 690.659.775			
26	2023-02-24	303049	VB000000000045	$ 88.640	$ 690.571.135			
27	2023-03-02	304632	04000000010665	$ 1.316.660	$ 689.254.475			
28	2023-03-07	305482	04000000010690	$ 11.104.560	$ 678.149.915			
29	2023-03-10	306555	04000000010710	$ 970.560	$ 677.179.355			
30	2023-03-13	306847	04000000010721	$ 6.920.105	$ 670.259.250			
31	2023-03-13	307102	05000000000143	$ 6.587.464	$ 663.671.786			
32	2023-03-17	308325	05000000000144	$ 332.400	$ 663.339.386			
33	2023-03-17	308323	05000000000145	$ 332.400	$ 663.006.986			
34	2023-03-17	308322	M2000000000031	$ 4.786.560	$ 658.220.426			
35	2023-03-17	308333	04000000010747	$ 3.180.000	$ 655.040.426			
36	2023-03-17	308392	04000000010748	$ 1.926.140	$ 653.114.286			
37	2023-03-17	308401	04000000010749	$ 4.320.000	$ 648.794.286			
38	2023-03-16	308090	05000000000146	$ 2.005.000	$ 646.789.286			
39	2023-03-16	308049	05000000000147	$ 1.701.000	$ 645.088.286			
40	2023-03-16	308106	04000000010759	$ 1.470.000	$ 643.618.286			
41	2023-03-19	308567	04000000010760	$ 8.565.120	$ 635.053.166			
42	2023-03-18	308456	04000000010761	$ 3.320.000	$ 631.733.166			
43	2023-03-18	308455	04000000010762	$ 1.900.000	$ 629.833.166			



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	MAYO DEL 2023							
44	2023-03-18	308519	04000000010763	$ 4.241.590	$ 625.591.576			
45	2023-03-21	308763	04000000010764	$ 7.909.000	$ 617.682.576			
46	2023-03-21	308714	04000000010765	$ 825.000	$ 616.857.576			
47	2023-03-22	309133	05000000000151	$ 30.000	$ 616.827.576			
48	2023-03-22	309144	05000000000152	$ 4.939.356	$ 611.888.220			
49	2023-03-02	304605	04000000010779	$ 35.566.850	$ 576.321.370			
50	2023-03-02	304601	04000000010780	$ 7.296.000	$ 569.025.370			
51	2023-03-02	304603	04000000010781	$ 10.630.800	$ 558.394.570			
52	2023-03-02	304609	04000000010782	$ 39.186.093	$ 519.208.477			
53	2023-03-02	304608	04000000010783	$ 12.147.586	$ 507.060.891			
54	2023-03-07	305510	04000000010784	$ 9.406.000	$ 497.654.891			
55	2023-03-07	305509	04000000010785	$ 61.920	$ 497.592.971			
56	2023-03-02	304599	05000000000153	$ 11.714.500	$ 485.878.471			
57	2023-03-02	304600	04000000010786	$ 7.447.200	$ 478.431.271			
58	2023-03-18	308559	04000000010787	$ 33.757.374	$ 444.673.897			
59	2023-03-02	304606	04000000010788	$ 177.280	$ 444.496.617			
60	2023-03-18	308511	04000000010789	$ 8.475.600	$ 436.021.017			
61	2023-03-04	305079	04000000010790	$ 56.370.300	$ 379.650.717			
62	2023-03-07	305685	04000000010791	$ 5.678.380	$ 373.972.337			
63	2023-03-06	305445	04000000010792	$ 2.544.516	$ 371.427.821			
64	2023-03-03	304903	04000000010793	$ 14.040.800	$ 357.387.021			
65	2023-03-16	308048	04000000010798	$ 1.844.500	$ 355.542.521			
66	2023-04-04	312387	05000000000155	$ 3.094.000	$ 352.448.521			
67	2023-04-04	312393	05000000000154	$ 2.383.396	$ 1.250.065.125			
68	2023-04-04	312616	M2000000000034	$ 2.846.500	$ 1.247.218.625			
69	2023-04-11	313602	04000000010819	$ 3.600.000	$ 1.243.618.625			
70	2023-04-13	314167	04000000010828	$ 4.980.000	$ 1.238.638.625			
71	2023-04-13	314050	04000000010829	$ 32.482.410	$ 1.206.156.215			
72	2023-04-13	314202	04000000010832	$ 122.590.764	$ 1.083.565.451			
73	2023-04-14	314675	04000000010851	$ 18.967.170	$ 1.064.598.281			
74	2023-04-14	314698	04000000010848	$ 4.620.000	$ 1.059.978.281			
75	2023-04-13	314085	04000000010849	$ 1.329.940	$ 1.058.648.341			
76	2023-04-14	314607	04000000010850	$ 495.000	$ 1.058.153.341			
77	2023-04-12	313973	05000000000157	$ 191.184	$ 1.057.962.157			
78	2023-04-12	313979	05000000000158	$ 525.756	$ 1.057.436.401			
79	2023-04-12	313970	05000000000159	$ 47.796	$ 1.057.388.605			
80	2023-04-15	314821	05000000000160	$ 2.380.000	$ 1.055.008.605			
81	2023-04-17	315274	04000000010916	$ 7.574.590	$ 1.047.434.015			
82	2023-04-18	315613	04000000010922	$ 1.155.600	$ 1.046.278.415			
83	2023-04-19	315945	04000000010941	$ 84.726.228	$ 961.552.187			
84	2023-04-19	315867	04000000010942	$ 4.919.640	$ 956.632.547			
85	2023-04-19	315874	04000000010940	$ 40.572.730	$ 916.059.817			
86	2023-04-19	315953	04000000010943	$ 56.368.216	$ 859.691.601			
87	2023-04-18	315606	05000000000161	$ 1.336.500	$ 858.355.101			
88	2023-04-19	315855	05000000000162	$ 1.433.880	$ 856.921.221			
89	2023-04-19	315892	05000000000163	$ 79.660	$ 856.841.561			
90	2023-04-20	316233	04000000010953	$ 24.308.502	$ 832.533.059			
91	2023-04-20	316298	04000000010955	$ 23.160.080	$ 809.372.979			
92	2023-04-20	316077	04000000010956	$ 16.170.000	$ 793.202.979			
93	2023-04-20	316051	04000000010957	$ 1.660.000	$ 791.542.979			
94	2023-04-21	316452	04000000010962	$ 3.479.700	$ 788.063.279			
95	2023-04-21	316647	04000000010963	$ 6.076.000	$ 781.987.279			
96	2023-04-20	316254	04000000010964	$ 267.120	$ 781.720.159			
97	2023-04-24	317052	04000000011021	$ 5.400.000	$ 776.320.159			
98	2023-04-05	312734	04000000011041	$ 1.368.500	$ 774.951.659			
99	2023-04-20	316103	04000000011042	$ 503.400	$ 774.448.259			
100	2023-04-20	316188	04000000011043	$ 3.010.000	$ 771.438.259			
101	2023-04-24	317083	04000000011044	$ 11.556.000	$ 759.882.259			
102	2023-04-20	316186	04000000011045	$ 40.250.000	$ 719.632.259			
103	2023-04-20	316187	04000000011046	$ 7.000.000	$ 712.632.259			
104	2023-04-05	312747	04000000011047	$ 59.500	$ 712.572.759			
105	2023-04-05	312737	04000000011048	$ 4.359.772	$ 708.212.987			
106	2023-04-19	315891	04000000011049	$ 3.808.000	$ 704.404.987			
107	2023-04-20	316149	04000000011050	$ 14.400.000	$ 690.004.987			
108	2023-04-14	314639	04000000011051	$ 9.800.500	$ 680.204.487			
109	2023-04-12	313918	04000000011052	$ 354.560	$ 679.849.927			
110	2023-04-05	312741	04000000011054	$ 6.585.633	$ 673.264.294			
111	2023-04-11	313559	04000000011053	$ 11.270.000	$ 661.994.294			
112	2023-04-05	312743	04000000011055	$ 11.829.024	$ 650.165.270			
113	2023-04-05	312738	04000000011058	$ 176.500	$ 649.988.770			
114	2023-04-05	312740	04000000011056	$ 14.482.730	$ 635.506.040			
115	2023-04-05	312742	04000000011057	$ 13.528.000	$ 621.978.040			
116	2023-04-05	312736	04000000011059	$ 30.000	$ 621.948.040			
117	2023-04-05	312732	04000000011060	$ 3.121.500	$ 618.826.540			
118	2023-04-05	312731	04000000011061	$ 2.618.000	$ 616.208.540			
119	2023-04-03	312274	04000000011062	$ 1.974.000	$ 614.234.540			
120	2023-04-05	312729	04000000011063	$ 395.400	$ 613.839.140			
121	2023-04-05	312744	04000000011064	$ 2.082.500	$ 611.756.640			
122	2023-04-03	312157	04000000011065	$ 3.297.000	$ 608.459.640			
123	2023-04-03	312163	04000000011066	$ 2.750.000	$ 605.709.640			
124	2023-04-03	312165	04000000011067	$ 141.168	$ 605.568.472			
125	2023-04-04	312554	04000000011069	$ 7.534.560	$ 598.033.912			
126	2023-04-21	316438	04000000011070	$ 33.810	$ 598.000.102			
127	2023-04-05	312733	04000000011080	$ 332.400	$ 597.667.702			
128	2023-04-03	312233	04000000011081	$ 8.822.752	$ 588.844.950			
129	2023-04-03	312231	04000000011082	$ 2.035.000	$ 586.809.950			
130	2023-05-04	319997	04000000011102	$ 5.277.000	$ 581.532.950			
131	2023-05-04	320107	05000000000169	$ 2.891.880	$ 578.641.070			
132	2023-05-05	320253	U0000000000092	$ 693.000	$ 577.948.070			
133	2023-05-04	319822	05000000000170	$ 9.256.000	$ 568.692.070			
134	2023-05-05	320442	J3000000000272	$ 756.000	$ 567.936.070			
135	2023-05-05	320259	J3000000000273	$ 1.638.000	$ 566.298.070			
136	2023-05-05	320254	VB000000000046	$ 4.662.000	$ 561.636.070			
137	2023-05-05	320449	U5000000000117	$ 378.000	$ 561.258.070			
138	2023-05-05	320257	U5000000000118	$ 2.520.000	$ 558.738.070			
139	2023-05-05	320496	U0000000000093	$ 121.500	$ 558.616.570			
140	2023-05-11	322077	04000000011140	$ 926.752	$ 557.689.818			
141	2023-05-11	322140	04000000011142	$ 9.522.554	$ 548.167.264			
142	2023-05-11	322074	04000000011141	$ 825.000	$ 547.342.264			
143	2023-05-11	322067	04000000011143	$ 2.412.000	$ 544.930.264			
144	2023-05-11	322062	04000000011144	$ 40.800	$ 544.889.464			
145	2023-05-10	321807	04000000011148	$ 11.041.350	$ 533.848.114			

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	MAYO DEL 2023							
146	2023-05-05	320251	JU0000000000001	$ 189.000	$ 533.659.114			
147	2023-05-05	320247	JU0000000000002	$ 63.000	$ 533.596.114			
148	2023-05-13	323062	04000000011156	$ 131.900	$ 533.464.214			
149	2023-05-16	323680	04000000011157	$ 137.700	$ 533.326.514			
150	2023-05-16	323450	M2000000000038	$ 30.899.000	$ 502.427.514			
151	2023-05-16	323695	05000000000172	$ 2.515.720	$ 499.911.794			
152	2023-05-16	323676	05000000000173	$ 22.160	$ 499.889.634			
153	2023-05-18	324410	04000000011167	$ 5.011.936	$ 494.877.698			
154	2023-05-18	324458	04000000011168	$ 17.711.220	$ 477.166.478			
155	2023-05-05	320245	04000000011191	$ 4.347.000	$ 472.819.478			
156	2023-05-24	325565	04000000011192	$ 3.570.000	$ 469.249.478			
157	2023-05-05	320249	I3000000000274	$ 1.008.000	$ 468.241.478			
158	2023-05-16	323447	04000000011194	$ 8.239.500	$ 460.001.978			
159	2023-05-25	326194	04000000011229	$ 9.500	$ 459.992.478			
160	2023-05-24	325786	04000000011234	$ 1.792.000	$ 458.200.478			
161	2023-05-26	326321	04000000011254	$ 6.719.880	$ 451.480.598			
162	2023-05-25	326171	04000000011255	$ 34.067.000	$ 417.413.598			
163	2023-05-25	326256	04000000011256	$ 7.677.800	$ 409.735.798			
164	2023-05-26	326322	04000000011258	$ 6.663.440	$ 403.072.358			
165	2023-05-27	326794	04000000011272	$ 2.750.000	$ 400.322.358			
166	2023-05-23	325368	04000000011285	$ 1.100.000	$ 399.222.358			
167	2023-05-25	326141	04000000011291	$ 5.833.000	$ 393.389.358			
	TOTAL EJECUTADO			$ 1.603.266.922				$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.096.656.280	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.100.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 1.603.266.922
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.196.656.280	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	SI	NO APLICA	FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR
2	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoría de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de los medicamentos, o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administre los medicamentos, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará el reporte correspondiente a los Entes de Control cuando sea el caso.	SI	NO APLICA	NO APLICA
3	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	SI	ENTREGAS DEL 95% DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de los medicamentos que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
5	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	NO	NO APLICA	FORMATO DE RECEPCION TECNICA
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los medicamentos, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	SI	CUANDO SE REQUIERA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
7	Pagar a la Subred Sur todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ellas inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
8	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los medicamentos, solicitados por el supervisor del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
9	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
10	Cambiar los medicamentos, que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
11	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	NO	NO APLICA	CORREOS
12	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaría Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunos medicamentos, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial.	SI	NO APLICA	NO HA SIDO REQUERIDO
13	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los medicamentos, objeto del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos, no cumplan con los criterios de: Cadena de frío, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato. No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y no se tramitará para pago. Lo anterior no debe generar ningún costo adicional para la Subred Sur.	SI	NO APLICA	NO HA SIDO REQUERIDO
15	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas, en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre debe darse en el tiempo establecido.	SI	NO APLICA	NO APLICA
16	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	72,99%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	