Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	09
Contrato No:	202300645

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Luis Fernando Malagón Vargas		
Identificación:	1.140.820.544		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Y SUS DEPENDENCIAS.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202300645, por un término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300405 202302402	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 02 / 01 2023 / 08 /01
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202300865 202306247	**Fecha del R.P.**	2023 / 02 / 16 2023 / 08 / 10
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 38.400.000 **Adición 1** $ 19.200.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 57.600.000		

Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2023 / 02 / 16	2023 / 11 / 15	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adición y Prórroga No 1	2023/08/10	3 meses	$19.200.000	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Powered by CamScanner

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 38.400.000
Adición No. 1		$19.200.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 57.600.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 57.600.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 6.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
Obligación Contractual	Producto
Realizar registro en las actividades de la Gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los eventos, cubrimiento y/o realización	Realicé registro en las actividades de la Gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los

Powered by CamScanner

audiovisual de los mismos para redes sociales y medios de comunicación.	eventos, cubrimiento y/o realización audiovisual de los mismos para redes sociales y medios de comunicación. - Entrevista con Jorge Cure plantacion de palma y limon Tahiti - Entrega libro de Parques para la Gente con lideres de opinion. - Presentacion del libro Parques para la Gente con guardianes de parque. - avances de obra mercado de la sazon y sazon Atlantico en Puerto Colombia. - Entrevista con la W radio en Sabanilla. - Evento camacol en Puerta de oro. - Visita de obra casetas viejas de sabanilla II. - Entrega mejoramiento de vivienda programa cambia mi casa con Ministra de vivienda en La peña. - Visita desmonte de casetas en Sabanilla II. - Visita emprendedor restaurante por evento sushi master en Sabanagrande.
Edición de audios y videoclips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y de las diferentes secretarías.	Edité audios y videoclips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y de las diferentes secretarías. - entrega de segunda etapa de ordenamiento de playas sabanilla. - Entrega cancha y parque barrio San Isidro en Barranquilla. - Misa en Tubara. - Recorrido distrito de riego en Repelon. - Anuncio compra de lote para centro de cultura en Santo Tomas. - Entrega adecuaciones y equipos en hospital de Santo Tomas. - Agua 24/7 en usuacuri. - Visita mejora pozos minero medicinales en Usiacuri. - Visita avance de obra centro gastronomico internacional.
Creación de contenidos audiovisuales de campañas institucionales para medios de comunicación y redes sociales.	Creé contenidos audiovisuales de campañas institucionales para medios de comunicación y redes sociales. - Votaciones locales 2023. - Visita gobernador electo Luis Verano a gobernacion del Atlantico. - Inicio de obra tanques de agua y planta de bombeo de agua potable en Malambo. - Entrega de banderas a deportistas de juegos nacionales. - Desayuno programa Atlantico para los Jovenes con Gobernador Electo Eduardo Verano de la Rosa. - Entrega de obra ruta de conduccion de acueducto en Polonuevo. - Entrega plaza parque de Algodonal. - Visita obra de alcantarillado en Algodonal. - Avance de obra acueducto en Burrusco
Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.	Apoyé en otras tareas que mi jefe inmediato me asignó. - Entrega de parque en Santa Cruz. - Visita de obra alcantarillado en Santo Tomas. - Instalación pmu con unidad nacional de riesgo.

Powered by CamScanner

	- Entrega de bandera Panamericanos en Estadio Metropolitano. - visita distrito de riego y cultivos de limon y palma en Repelon. - Avance de obra planta de acueducto regional del norte. - Fotografia del gabinete en Puerto Colombia. - Posesion plataforma departamental de juventud.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla sin intereses

Powered by CamScanner

01	1052718213	2023/03/15	$354.600
02	1054086732	2023/04/13	$756.400
03	1054086833	2023/05/03	$756.400
04	1054483578	2023/06/13	$756.400
05	1055486619	2023/07/10	$756.400
06	1056079621	2023/08/14	$756.400
07	1056884610	2023/09/01	$756.400
08	1057172452	2023/10/23	$756.400
09	1058462659	2023/11/16	$756.400
09	1059328890	2023/11/28	$378.200
09	1059427626	2023/12/01	$47.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$6.831.200

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **04** días del mes de **diciembre** de **2023**.

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 39.516.055 de El Molino

Luis Fernando Malagón
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.140.820.544 de Barranquilla

Powered by CamScanner