Folio No. _____

Kr 97D CL40S - CL40AS
PK-2D 24918 Suroriente
PK-2D 24919 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Sábado 26 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40S - CL40AS
PK-2D 24918 Suroriente
PK-2D 24919 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lunes 28 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40S - CL40AS
PK-2D 24918 Suroriente
PK-2D 24919 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Martes 29 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40S - CL40AS
PK-2D 24918 Suroriente
PK-2D 24919 noroccidente.

P-21.

Folio No. _____

PK-ID 29918 sur/oriente

PK-ID 29919 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental - SST: No hay actividades de obra. CIV Concreto y espacio Público

Nury Alexandra Daza

Residente SST Interventoría.

Actividad: No hay actividad en la prioridad

Rosa Lida Monroy

Resid. Técnico.

Luis Restrepo

Inte Ventoría

Miercoles 23 Agosto 2023

P-21 CIV 8000821

Km 97D CL40s - CL40As

PK-ID 29918 Sur/oriente

PK-ID 29919 nor/occidente

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad

Rosa Lida Monroy

Resid. Técnico

Luis Restrepo

Inte Ventoría

Jueves 24 Agosto 2023

P-21 CIV 8000821

Km 97D CL40s - CL40As

PK-ID 29918 Sur/oriente

PK-ID 29919 nor/occidente

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

Rosa Lida Monroy

Resid. Técnico

Luis Restrepo

Inte Ventoría

Viernes 25 Agosto 2023

P-21 CIV 8000821

Folio No. _____

Jueves 17 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
Kr 97 d. CL40SUR- CL40A SUR.
PK-1D 29918 sur/oriente.
PK-1D 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventor

Viernes 18 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
KR97D CL40SUR- CL40ASUR
PK-1D 29918 sur/oriente.
PK-1D 29919 nor/occidente.
Tiempo: Seco 2:45pm - 3:30pm (Se detiene avance)
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventor

Sabado 19 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
KR97D CL40SUR- CL40ASUR.
PK-1D 29918 sur/oriente.
PK-1D 29919 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Técnico
Luis Restrepo
Interventor

Martes 22 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
KR97D CL40SUR- CL40ASUR.

Folio No. _____

Lunes 14 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
K97D CL40s - CL40As
PK-ZD 29918 Sur/oriental
PK-ZD 29919 nor/occidental
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago.
Interventoría.

Martes 15 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
K197D CL40s - CL40As
PK-ZD 29918 Sur/oriente
PK-ZD 29919 nor/occidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, terminado con asfalto
Diego Alberto Rojo
Res. SST (ufen.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago
Interventoría.

Miercoles 16 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
KR 97D CL40SUR - CL40ASUR
PK-10 29918 sur/oriente
PK-10 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago
Interventoría.

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en la prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico
Jueves 10 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40s - CL40As
PK-ID 29918 Suroriental
PK-ZD 29919 nor/occidental
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Viernes 11 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40s - CL40As
PK-ZD 29918 Sur/oriental
PK-ID 29919 nor/occidental
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico,
Sabado 12 Agosto 2023
P-21 CZV 8000821
Kr 97D CL40s - CL40As
PK-ZD 29918 Suroriente
PK-ID 29919 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad. No hay actividad en la prioridad.
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023

P-21 CIV 8000821

Kr 97D CL40s – CL40as

PK-ID 29918 Sur/oriente

PK-ID 29919 Nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79 [illegible] 171
INGENIERO RESIDENTE

Ante Verificación

Martes 08 Agosto 2023

P-21 CIV 8000821

Kr 97D CL40s - CL40Asur

PK-ID 29918 Sur/oriente

PK-ID 29919 Nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: CV terminado hasta Pavimento, no se observan actividades

Angel Alboreda Obra

Residente SST Interventoria

Res. Amb. Interv.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79 [illegible] 171
INGENIERO RESIDENTE

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79 [illegible] 171
INGENIERO RESIDENTE

Ante Verificación

Miercoles 09 Agosto

P-21 CIV 8000821

Kr 97D CL40s - CL40Asur

PK-ID 29918 Sur/oriente

PK-ID 29919 Nor/occidente

Tiempo: AM, Lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado

PM. Suelo seco

Folio No. _____

y representa un riesgo inminente para el peatón.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA L. Técnico.
Resid. Técnico
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 Sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 Sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M
C.C 79 156 171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 29 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico
Interventoría

Hurter 01 Agosto 2023
P-21 CIV 8000821
PK-ID 29918 sur/oriente.
PK-ID 29919 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Acopio de RCD en Bocacalle, asfaltado y con espacio publico, actividades de arreglo para instalación de de estoperol (Reemplazo), Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor) personal haciendo uso de EPP, Punto ecologico, punto de hidratación.
Nelly Alexandra Daza
Residente SST Interventoria.
Res. SST. Interv.
En Recorrido con la Residente de obra, se solicita Culminar las prioridades de obra, incluido la reposición de la tapa del pozo de inspección adyacente a la intersección de la P21 con la CL 40 Sur, tapa que esta Rota.