Folio No. _____

Viernes 28 Julio 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente.
PK-ID 29904 sur/oriente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
Luis Reyes
Inspección

Sabado 29 Julio 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente
PK-ID 29904 sur/oriente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
Luis Reyes
Inspección

Lunes 31 Julio 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente.
PK-ID 29904 sur/oriente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico
Luis Reyes
Inspección

Martes 01 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente
PK-ID 29904 sur/oriente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, CIV

Folio No. _____

Con asfalto y espacio publico, PMT Retirado.
Nayl Alfonso Diaz
Residente SST. Interventoria
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Miercoles 02 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente
PK-ID 29904 sur/oriente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Jueves 03 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 nor/occidente
PK-ID 29904 Sur/oriente
Tiempo: seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Viernes 04 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
KR 97B CL 40Asur - CL 41sur
PK-ID 29904 Sur/Oriental
PK-ID 29905 nor/occidental
Tiempo seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023

P-25 CIV 8000923

Kr 97b CL 40As - CL 41sur

PK-ID 29904 Sur/oriente

PK-ID 29905 nor/occidente

Tiempo Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Luis Restrepo.
Interventoría

Murtcó 08 Agosto 2023

P-25 CIV 8000 923

KR97B CL 40 ASUR - CL41SUR

PK-ID 29904 Sur/oriente.

PK-ID 29905 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: CIV terminado hasta pavimento, no se observan actividades de obra en este CIV.

Nombre Albeiro Diaz

Residente SST Interventoría

Dias Arango Valery.

J. Alfonso Diaz M
C.C 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Luis Restrepo
Interventoría

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Luis R.
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023

P-25 CIV 8000923

Kr 97b CL 40Asur - CL41sur

PK-ID 29904 Sur/oriente

Folio No. _____

PK-ID 29905 nor/occidental
Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado
PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria
Jueves 10 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
PK-ID 29905 Surloriente
PK-ID 29904 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria
Viernes 11 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
K.97B CL40Asur-CL41sur
PK-ID 29905 Surloriente
PK-ID 29904 norloccidente
tiempo: Nublado, AM, Suelo Saturado, PM Suelo Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoria
Sabado 12 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
K.97B CL40As-CL41s
PK-ID 29905 Surloriente
PK-ID 29904 norloccidente
tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría
Lunes 14 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
Kr 97B CL40As - CL41s
PK-ZD 29905 nor/occidente
PK-ZD 29904 sur/oriente.
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría
Martes 15 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
Kr 97B CL40As - CL41s
PK-ZD 29905 nor/occidente
PK-ZD 29904 Sur/oriente
tiempo: seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, Terminado con asfalto.
Ing Albeiro Diaz
Residente SST Interventoría
RQA-Arquitectura.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría.
Miercoles 16 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
KR97B CL40A SUR - CL41SUR
PK-ID 29905 nor/occidente
PK-ID 29904 sur/oriente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnica

Jueves 17 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 sur/oriente.
PK-ID 29904 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 18 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 sur/oriente.
PK-ID 29904. nor/occidente.
Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm (se detiene avance)
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Sabado 19 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923
PK-ID 29905 sur/oriente.
PK-ID 29904 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Martes 22 Agosto 2023
P-25 CIV 8000923

Folio No. _____

P-25

PK-ID 29905 surloriente.

PK-ID 29904 noroccidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: CIV con asfalto y espacio Publico, No hay actividades de obra, Se solicita retiral pequeño acopio de RCD.

Residente SST Interventoria

Actividad: No hay actividad en la prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoria

Miercoles 23 Agosto 2023

P-25 CIV 8000923

PK-2D 29905 Surloriente

PK-2D 29904 nor/occidente.

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 24 Agosto

P-25 CIV 8000923

PK-2D 29905 Surloriente

PK-2D 29904 nor/occidente

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 25 Agosto

P-25 CIV 8000923

PK-2D 29905 Surloriente

Folio No. _____

PK-ZD 29904 noroccidente
tiempo: Seco
No hay Actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría
Sabado 26 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
PK-ZD 29905 Suroriente
PK-ZD 29904 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría
Lunes 28 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
PK-ZD 29905 Suroriente
PK-ZD 29904 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.
Martes 29 Agosto 2023
P-25 CZV 8000923
PK-ZD 29905 Suroriente
PK-ZD 29904 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra
Neyer Albeiro Dob
Residente SST Interventoría
Lucas Restrepo
Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico