Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-29 CIV 8000496.
PK-ID 29886 sur/oriente.
PK-ID 29887 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta actividad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023
P-29 CIV 8000496
PK-ID 29886 Sur/Oriente
PK-ID 29887 Nor/Occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-29 CIV 8000496
Kr 97 Cl 40A Sur - Cl 41 Sur
PK-ID 29888
PK-ID 29889
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría.

Martes 08 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, Sendero peatonal definido, espacio publico definido.
Jhon Albeiro Daza
Residente SST Interventoria

Res. Ambl. Interv.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría.

Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
Tiempo: AM, lluvia de 8:00a 9:00am, Suelo Saturado
PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad

Lucas Restrepo
Interventoría

ROSALBA MONCUA
Resid. Tecnico!

Folio No. _____

Jueves 10 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-2D 29888 Suroriente
PK-1D 29889 Noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago
Inte. Ventura

Viernes 11 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
Kr 97 CL40Asur - CL41sur
PK-2D 29888 Suroriente
PK-1D 29889 noroccidente
Tiempo: Nublado, AM suelo saturado, PM Suelo Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago
Interventoría

Sabado 12 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-2D 29888 Suroriente
PK-1D 29889 noroccidente
tiempo: Seco
actividad: Instalación parcial de mampblock
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lago
Inte. Ventura

Lunes 14 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-2D 29888 Suroriente
PK-1D 29889 Noroccidente

Folio No. _____

tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Martes 15 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Suroriente
PK-ID 29889 Noroccidente
tiempo: Seco
Ambental-SST: No hay trabajos en este CIV limpieza de Sumidero malla, Cerramiento caido, se solicita ajustar.
Nayi Alvarez Diaz
Residente SST Interventoría

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Miercoles 16 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Surloriente / Tiempo: Seco.
PK-ID 29889 Nor/occidente
No hay actividades se realiza Recorrido a todos los CIV en ejecución (27) en Cuenta Canal FINK.
ROSA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023.
P-29 CIV 8000996.
PK - ID 29888 sur/oriente.
PK - ID 29889 nor/occidente.
Tiempo: Seco 2:45pm - 3:30pm (se detiene avance)
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Inte Ventoria

Sabado 19 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK - ID 29888 sur/oriente.
PK - ID 29889 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Inte Ventoria

Martes 22 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK - ID 29888 sur/oriente.
PK - ID 29889 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental - SST: No hay actividades de obra.
Nery Alberto Diaz
Residente SST Interventoria.
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Inte Ventoria

Miercoles 23 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996

Folio No. _____

PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
tiempo: seco.
No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 25 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 26 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Lunes 28 Agosto 2023
P-29 CZV 8000996
PK-20 29888 Suroriente
PK-20 29889 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA CIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 29 Agosto 2023
P-29 CZV 8000996
PK-20 29888 Suroriente
PK-20 29889 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nury Albacen Daza
Residente SST Interventoría.
No hay actividad en la prioridad
ROSA CIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996.
PK-10 29888 Suroriente.
PK-10 29889 noroccidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza instalación de base estabilizada del K0+000 al K0+004,5
4,50 x 3,50 x 0,10 = 1,60m³; instalación de monoblock. PD100.
costado oriente. del K0+001 al K0+007. 6ML
costado occidente del K0+001 al K0+007 6ML.
personal: 2oficiales, 1cad, 1 aux trafico, 2 ayudante.
ROSA CIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Jueves 31 Agosto 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Suroriente
PK-ID 29889 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodriguez
Inte. Ventanilla

Viernes 01 Septiembre 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodriguez
Inte. Ventanilla

Sabado 02 Septiembre 2023
P-29 CIV 8000996.
PK-ID 29888 Sur/oriente
PK-ID 29889 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodriguez
Inte. Ventanilla

Lunes 04 Septiembre 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29888 Suroriente
PK-ID 29889 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Demolición sumidero para instalación de cabezal.