P-31

Folio No. _____

Personal: 1 oficial, 2ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80 costado oriente predio 42-145UR. 6.30ML curva, 3,58 ML, costado occidente 42-133UR. en curva. 3.98ML - 3,90ML.
personal: 2ayudantes, 1 oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Remates de fachadas en espacio publico, Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), punto ecologico, Punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPP's.
Nelly Alboccis Dorta
Residente SST Interventoría
Rev. Act. Inter.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Actividad: Remates cajas de inspección, remates fachadas parte inferior.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125

Folio No. _____

Tiempo: Seco
Actividad: Remate de fachaleta parte inferior.
personal: 1 oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis R.
Interventoría.

Jueves 03 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Kr 97 CL42s - CL42as
PK-1D 29892 Suroriente
PK-1D 29893 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividades: Se realizo fundido de concreto de 3000 para acceso peatonal a los predios 42-14s para costado oriental y 42-13s y 42-14s para el costado occidental. con un asentamiento de 4 pulgadas
Predio 42-13s: 6,85 x 1,95 - (Cajilla + Caja de inspección) - (1,2 x 0,2) = 12,53 m² → sumidero
Predio 42-14s: 3,11 x 1,95 = 6,06 m²
Predio 42-14s: 3,00 X 1,95 - (Cajilla + Caja de inspección) = 5,26 m²
Predio 42-14s - esquina: 3,22 x 0,91 = 2,93 m²
Total Concreto: 26,78 m²
Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo R.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
Kr 97 CL42s - CL42as
PK-1D 29892 Suroriente
PK-1D 29893 nor/occidente
tiempo: Seco.
Actividades: No hay actividad en esta prioridad
Luis R.
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023.

P-31 CIV 80001125.

KR 97 CL 42 SUR - CL 42A SUR

PK-ID 29892 Sur/oriente.

PK-ID 29893 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Diaz M

C.C. 79.158.171

INGENIERO RESIDENTE

Lucas Rodriguez

Interventoria

Martes 08 Agosto 2023

P-31 CIV 80001125

KR97 CL 42SUR - CL 42ASUR.

PK-ID 29892 Sur/oriente.

PK-ID 29893 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, espacio Publico terminado retirar varillas del espacio publico, acopio de RCD en el espacio Publico Bocacalle Para retirar.

Nicol Alvarez 2023

Residente SST Interventoria

Res. Arch. Interv.

Actividad: No hay actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Diaz M

C.C. 79.158.171

INGENIERO RESIDENTE

Lucas Rodriguez

Interventoria.

Miercoles 09 Agosto 2023

P-31 CIV 80001125

Kr 97 CL42sur - CL42Asur

PK-ID 29892 Sur/oriente

PK-ID 29893 nor/occidente

tiempo: AM. lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado

Folio No. _____

PM. Suelo seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Jueves 10 Agosto 2023
P-31 CIV 8000125
Km 97 CL42s - CL42as
PK-2D 29892 Sur/oriente
PK-1D 29893 Nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 11 Agosto 2023
P-31 CIV 8000125
Km 97 CL42s - CL42as
PK-2D 29892 Sur/oriente
PK-1D 29893 Nor/occidente
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Sabado 12 Agosto 2023
P-31 CIV 8000125
Km 97 CL42s - CL42As
PK-2D 29892 Sur/oriente
PK-2D 29893 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Folio No. _____

Lunes 14 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125.
KR97 CL42SUR. - CL42ASUR
PK-ID 29892. Sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Martes 15 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
KR97 CL42SUR -CL42ASUR.
PK-ID. 29892 Sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: Un trabajador haciendo remates de fachadas, cerramiento de Senderos peatonales caidos acopio de RCD en bocacalle entre P30 y P31.
Nell Albarracin Diaz
Residente SST Interventoria
Actividad: Remates de fachadas parte interior.
remates cajas de inspección
personal: 2oficiales, 1ayudante.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Miercoles 16 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
KR97 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29892 Sur/oriente.

Folio No. _____

PK-1D 29893 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023

P-31 CIV 80001125

KR97 CL42SUR - CL42ASUR.

PK-1D 29892 sur/oriente.

PK-1D 29893 nor/occidente.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Interventoría

Viernes 18 Agosto 2023

P-31 CIV 80001125

KR97 CL42SUR - CL42ASUR

PK-1D 29892 sur/oriente

PK-1D 29893 nor/occidente

Tiempo: Seco. 2:45 pm - 3:30pm.

Actividad: Instalación de concreto MR41 costado oriente

42-14SUR 3,08 x 1.02 - (1.20 x 0,20 = 5,67m².

personal: 1oficial, 1ayudante

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Interventoría

Sabado 19 Agosto 2023

P-31 CIV 80001125

KR97 CL42SUR - CL42ASUR

PK-1D 29892 sur/oriente

PK-1D 29893 nor/occiden

Folio No. _____

Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría
Martes 22 Agosto 2023
P-31 CIV 80001125
KR17 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-1D 29892 Suroriente
PK-1D 29893 noroccidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: No hay actividades de obra, Bodi realizando orden y aseo.
Nayi Albarracín Díaz
Residente SST Interventoría
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría
Miercoles 23 Agosto 2023
P-31 CZV 80001125
K 97 $CL42_S$ - $CL42A_S$
PK-2D 29892 Suroriente
PK-2D 29893 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA.
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría
Jueves 24 Agosto 2023
P-31 CZV 80001125
K 97 $CL42_S$ - $CL42A_S$
PK-2D 29892 Suroriente

Folio No. _____

PK-ZD 29893 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
J. Alfonso [illegible]
C.C. [illegible]
INGENIERO [illegible]
Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 25 Agosto 2023
P-31 CIV 800 1125
KR97 CL42SUR – CL42ASUR
PK-ID 29892 suroriente
PK-ID 29893 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso [illegible]
C.C. [illegible]
INGENIERO [illegible]
Luis Restrepo
Interventoría

Sabado 26 Agosto 2023
P-31 CIV 8001125
KR97 CL42SUR – CL42ASUR.
PK-ID 29892 suroriente
PK-ID 29893 noroccidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
J. Alfonso [illegible]
C.C. [illegible]
INGENIERO [illegible]
Luis Restrepo
Interventoría

Lunes 28 Agosto 2023
P-31 CIV 8001125
KR97 CL42S – CL42AS
PK-ZD 29892 Suroriente
PK-ZD 29893 noroccidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
Luis Restrepo
Interventoría

ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico

P-31 Folio No. _____

Martes 29 Agosto 2023
P-31 CZV 8001125
K-97 CL42$_3$ - CL42A$_5$
PK-2D 29892 Suroriente
PK-2D 29893 noroccidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nasly Albarracín Ortiz
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resd. Técnico
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-31 CIV 8001125
PK-1D 29892 suroriente.
PK-1D 29893 noroccidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Jueves 31 Agosto 2023
P-31 CIV 8001125
PK-1D 29892 suroriente.
PK-1D 29893 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Viernes 01 Septiembre 2023
P-31 CIV 8001125

Folio No. _____

PK-ID 29892 Sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA L MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Sabado 02 Septiembre 2023
P-31 CIV 8001125
PK-ID 29892 Sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad.
ROSA L. MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Lunes 04 Septiembre 2023
P-31 CIV 8001125
PK-ID 29892 sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lugo
Interventoría

Martes 05 Septiembre 2023
P-31 CIV 8001125
PK-ID 29892 Sur/oriente
PK-ID 29893 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay trabajos en este CIV.
Res. Aux. Interv.