Folio No. _____

de 9ML del Ko+004 al Ko+013.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P32 CIV 8000979.
KR96A Cl40SUR - Cl 40BSUR.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80 costado oriente del Ko+013 al Ko+015.6 2,6ML, costado occidente 2,6ML.
instalación de monoblock costado oriental del.
Ko+004 al Ko+013 9ML.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A Cl40sur - Cl40Bsur
Tiempo: Seco
Actividades: No hay actividades en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr96A Cl 40sur - Cl 40Bsur
PK-ZD 29866 Sur/oriente
PK-ID 29867 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta Prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C 79.198.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023

P-32 CIV 8000979

Kr 96A CL40sur - CL40Bsur

tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 08 Agosto 2023

P-32 CIV 8000979

KR 96A CL 40SUR - CL 40BSUR.

Tiempo: Seco.

Ambiental - SST: No se observan trabajos en este CIV, Espacio Publico terminado, Sendero peatonal definido, Se observa predio con marcos de Sumideros, basuras, RCD y pedazos de Sardinel requiere limpieza.

Nubia Alberto Daza
Residente SST Interventoría

Res. Amb. Interv.

Lucas Restrepo
Interventoría

J. Alfonso Diaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023

P-32 CIV 8000979

KR 96A CL 40sur - CL40bsur

Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado
PM, Suelo Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Jueves 10 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr 96A CL40sur - CL40bsur
PK-2D 29866 Sur/oriente
PK-2D 29867 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: ~~No hay actividad en la prioridad~~ Se realizo remates en las cajas de inspeccion
ROSA L. MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 11 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr 96A CL40sur - CL40bsur
PK-2D 29866 Sur/oriente
PK-2D 29867 nor/occidente
tiempo: AM, Nublado Suelo Saturado, PM, Nublado Suelo seco
Actividad: Demolicion de concreto para restablecimiento y nivelacion con monoblock
equipo: 2 rotomartillo
Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Sabado 12 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr 96A CL40sur - CL40bsur
PK-ID 29866 Sur/oriente
PK-ID 29867 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoria

Folio No. _____

Lunes 14 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
K 96A CL40s - CL40bs
PK-ID 29866 Surlorente
PK-ID 24867 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: no hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Interventoria

Martes 15 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
K.96A CL40s - CL40bs
PK-ID 29866 Surlorente
PK-ID 29867 norloccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, acopio de RCD
Para retiro, Sendero peatonal defensoria
Residente SST Interventoria
Res. Ambl. en SST
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Interventoria

Miercoles 16 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
K196A CL40SUR - CL40BSUR
PK-ID 29866 Sur/oriente
PK-ID 29867 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Interventoria

Folio No. _____

Jueves 17 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr 96A Cl40s - Cl40Bs
PK-2D 29966 Surlonente
PK-ID 29867 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: Labores de limpieza y nivelación de estabilizado en Vias.
equipo: 2 rotomartillo.
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.
ROSALIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inte Ventanas

Viernes 18 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr 96A Cl40s - Cl 40B sur
PK-ID 29866 surloriente
PK-ID 29867 norloccidente
Tiempo: Seco 2:45 pm - 3:30 p m. (se detiene actividad)
No hay actividad en estas prioridad.
ROSALIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inte Ventanas

Sabado 19 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr 96A Cl 42 Sur - Cl 40B sur
PK-ID 29866 surloriente
PK-ID 29867 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolicion y nivelacion de estabilizado en via
personal: 1oficial, 1ayudante

Folio No. _____

equipo: 1 rotomartillo.
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr 96A CL40SUR – CL40b Sur.
PK-ID 29866 Suroriente
PK-ID 29867 noroccidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se solicita la recolección del material RCD que esta acopiado en la vía.
Nyeli Alcocer Ospina
Residente SST Interventoría
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 23 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr 96A CL40s - CL40bs
PK-ID 29866 Suroriente
PK-ID 29867 noroccidente
Tiempo: Seco.
Activ. del: Demolición de estabilizado en Vía para nivelación
Equipo: 2 Rotomartillo
Personal: 2 Ayudante, 1 Oficial, 2 Auxiliar.
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
Kr 96A CL40s - CL40Bis s

Folio No. _____

PK-ZD 29866 Suroriente
PK-ZD 29867 noroccidente.
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodríguez
Intelligentsia.

Viernes 25 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr96A CL40s - CL40Biss
PK-ZD 29866 Suroriente
PK-ZD 29867 noroccidente.
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodríguez
Intelligentsia.

Sabado 26 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr96A CL40s - CL40Biss
PK-ZD 29866 Suroriente
PK-ZD 29867 noroccidente
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodríguez
Intelligentsia.

Lunes 28 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr96A CL40s - CL40Biss
PK-ZD 29866 Suroriente
PK-ZD 29867 noroccidente
No hay actividad en la prioridad
tiempo: seco
Lucas Rodríguez
Intelligentsia

Folio No. _____

Martes 29 Agosto 2023
P-32 CZY 8000979
Kr 96A CL40s - CL40bs
PK-2D 29866 Suroriente
PK-2D 29867 Noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra. Se Solicita retirar pequeño acopio de RCD que hay al final del CIV.
Nayi Alboccein Daza
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Miercoles 30 Agosto 2023
P-32 CIV 8000979
KR96A CL40SUR - CL 40BSUR
PK-1D 29866 SUR/oriente
PK-1D 29867 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Jueves 31 Agosto 2023
P-32 CZV 8000979
Kr 96A CL40s - CL40Bs
PK-2D 29866 Suroriente
PK-2D 29867 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tec