Folio No. _____

P-33

No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Sabado 29 Julio 2023
P-33 CIV 8001041.
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Lunes 31 Julio 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Martes 01 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se evidencian actividades de obra, Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratacion, Sendero peatonal definido.
Nayi Albacin Daza
Residente SST Interventoría.
Resi. Amb. Inter.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco

Folio No. _____

#P-33

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA flm
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA R. flm
Res. Técnico

Viernes 04 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
Pk-ID 29870
PK-ID 29871
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
PK-ID 29870
PK-ID 29871
Tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023
P-33 CIV 8001041
PK-10 29870 ax/oriente
PK-10 29871 max/occidente
Tiempo: Seco
J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

#P-33

Ambiental - SST: No se observan trabajos en este CIV, Sendero peatonal definido.

Julian Alberto Díaz

Residente SST Interventoría

Res. Amb. Interv.

J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023

P-33 CIV 8001041

Kr 96A CL40Asur - CL40Bsur

PK-1D 29870 Sur/oriente

PK-1D 29871 nor/occidente

tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado

PM, Suelo seco

Actividad: No hay actividad en la prioridad

ROSA CIDA MONGUA

Resid. Tecnico.

Jueves 10 Agosto 2023

P-33 CIV 8001041

Kr 96A CL40Asur - CL40Bsur

PK-1D 29870 Sur/oriente

PK-1D 29871 nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en la prioridad

ROSA CIDA MONGUA

Resid. Tecnico

Folio No. _____

Viernes 11 Agosto 2023 P-33 CZV8001041
Kr 96A CL40Asur - CL40Bsur
PK-2D 29870 Suroriente
PK-2D 29871 noroccidente
tiempo: AM, Nublado Suelo saturado, PM, Nublado Suelo seco
Actividad: Instalación parcial monoblock sobre costado oriental
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Sábado 12 Agosto 2023
P-33 CZV8001041
Kr96A CL40Asur - CL40Bsur
PK-2D 29870 Suroriente
PK-2D 29871 noroccidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 14 Agosto 2023
P-33 CZV 8001041
Kr96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 29870 Suroriente
PK-2D 29871 noroccidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 15 Agosto 2023
P-33 CZV 8001041
Kr 96A CL40As - CL40Bs

Folio No. _____

PK-ID 29870 Suroriente

PK-ID 29871 Noroccidente

tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, RCD regados, Sendero peatonal definido.

Nayli Alboccelis

Residente SST Interventoria

Res. Ambiental Interv.

No hay actividad en esta progresiva.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Luis Restrepo

Interventoria.

Miercoles 16 Agosto 2023

P-33 CIV 8001041

KR96A Cl 40A Sur - Cl 40B Sur.

PK-ID 29870 suroriente

PK-ID 29871 noroccidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación parcial de monoblock.

personal: 1 oficial, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Luis Restrepo

Interventoria

Jueves 17 Agosto 2023

P33 CIV 8001041

Kr96A Cl 40a Sur. - Cl 40b Sur.

PK-ID 29870 suroriente

PK-ID 29871 noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación monoblock PD200 costado occidente 23 ML.

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

Rosa Lida Monguá

Resid. Técnico

Luis Restrepo

Interventoria.

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023
P-33 CIV 80001041
Kr 96A CL 40A sur — CL 40b sur.
PK-ID 29870 sur/oriente
PK-ID 29871 nor/occidente.
Tiempo: Seco 2:45 pm - 330 pm. Se detiene avance.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Inter Ventoria

Sabado 19 Agosto 2023
P-33 CIV 80001041.
Kr 96A CL 40A sur - CL 40b sur.
PK-ID 29870 sur/oriente.
PK-ID 29871 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Inter Ventoria

Marter 22 Agosto 2023
P-33 CIV 80001041
KR. 96A CL 40A-SUR - CL 40B SUR.
PK-ID 29870 sur/oriente.
PK-ID 29871 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se obseiva un trabajador arreglando un sombrero, Se evidencia kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor,) punto ecologico, punto de hidratación, el trabajador hace uso de sus EPPs.
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana

Miercoles 23 Agosto 2023
P-33 CZV 80001041
K.96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 24870 Suroriente
PK-2D 24871 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: Demolición de estabilizado en vía, para nivelación
Equipo: 2 rotomartillo
Personal: 2 Ayudante, 1 Oficial, 2 Aux tráfico
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana

Jueves 24 Agosto 2023
P-33 CZV 80001041
K.96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 24870 Suroriente
PK-ID 24871 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: Se realiza Nivelación de estabilizado en Vía
Equipo: rotomartillo
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana

Viernes 25 Agosto 2023
P-33 CZV 80001041
K.96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 24870 Suroriente

Folio No. _____

PK-2D 29871 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inte. Ventanas

Sabado 26 Agosto 2023 P-33 CZV 80001041
Kr 96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 29870 Sur/oriente
PK-2D 29871 nor/occidente
tiempo: seco,
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inte. Ventanas

Lunes 28 Agosto 2023
P-33 CZV 80001041
Kr 96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 29870 Sur/oriente
PK-2D 29871 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inte. Ventanas

Martes 29 Agosto 2023
P-33 CZV 80001041
Kr 96A CL40As - CL40Bs
PK-2D 29890 Sur/oriente
PK-2D 29871 nor/occidente
tiempo: seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nery Albarracín
Residente SST Interventoría.
ROSA LIDA MONQUA
Resid - Técnico
Lucas Restrepo
Inte. Ventanas

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023
P-33 CIV 80001041
PK-ID 29870 sur/oriente
PK-ID 29871 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA GIOA MONCUA
Resid. Técnico

Luces Restrepo
Interventoría

Jueves 31 Agosto 2023
P-33 CIV 80001041
PK-ID 29870 Sur/oriente
PK-ID 29871 nor/occidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA GIOA MONCUA
Resid. Técnico.

Luces Restrepo
Interventoría

Viernes 01 Septiembre 2023
P-33 CIV 80001041
PK-ID 29870 sur/oriente
PK-ID 29871 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA GIOA MONCUA
Resid. Técnico

Luces Restrepo
Interventoría

Sabado 02 Septiembre 2023
P-33 CIV 80001041
PK-ID 29870 Sur/oriente
PK-ID 29871 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Demolición sumideros para instalación de cabezal.

Folio No. _____

personal: 3 ayudantes
equipo: 2 rotomartillo
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico.

Lunes 04 Septiembre 2023
P-33 CZV 80001041
PK-ID 24870 Suroeste
PK-ID 24871 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realizo Imprimación con emulsión asfaltica, Instalacion de grano-caucho e Instalación Capa de rodadura del K0+000 al K0+032.52.
instalación emulsión del K0+000 al K0+032.52.
32.52 x 3.50 = + 113.82m²
6,55 x 1.35 = + 8,84m²
Pozo 2.22 + 2.22/3. = -2.96.
Sumidero 2(1.20 x 0,40) = -0,96 m²
Total emulsión = 118,74m².
instalación grano-caucho del K0+000 al K0+032.52.
118,74 x 0,03 = 8,31 m³ x 1.25 = 10,39m³
instalación asfalto de K0+000 al K0+032.52
118,74 x 0,05 = 5.94m³ x 1.25 = 7,43m³
personal: 1 boss, 1 cuadrilla.
equipo: 1 finisher, 1 vibrocompactador, 1 rodillo neumatico.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico

Martes 05 Septiembre 2023
P-33 CZV 80001041
PK-ID 24870 Suroeste
PK-ID 24871 noroccidente