Folio No. _____

Apertura Prioridad 38
P-38 CZV 8011973 - Lunes 28 Agosto 2023
CL42ABis, K.93C - K.94
PK-2D 31024 Suroriente
PK-2D 31025 Noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial de Via
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico
Martes 29 Agosto 2023
P-38 CZV 8011973
CL42ABis K.93C - K.94
PK-2D 31024 Suroriente
PK-2D 3025 noroccidente
tiempo: seco
Ambiental SST: Excavación mecanica en Via, Punto ecologico, kit de emergencia,
Personal usa EPP's
Actividad: Excavación mecanica en via del K0+000 al K0+035
Excavación: (35x3,3x0,7) = 73,92m³
8 Volquetos salieron con escombro
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico
Miercoles 30 Agosto 2023
P-38 CIV 8011973
PK-1D 31024 Suroriente
PK-1D 31025 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico

Folio No. _____

Jueves 31 Agosto 2023
P-38 CIV 8011973.
PK-ID 31024 Suroriente
PK-ID 31025 noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza excavación mecanica.
del Ko+065 al Ko+086,15.
3.3 x 21.15 x 0,7 = 48,86m3.
personal: 1 operador, 2 ayudantes, 1 bocd
equipo: 1 retroexcavadora.
Observación: Se recomienda realizar cerramiento completo.
en el abscisa Ko+086. se evidencia una parte de la excavación fuera del cerramiento. con el fin de mitigar el riesgo de peatón.
Rosa L Monsalve
Resid. Técnico

Viernes 01 Septiembre 2023
P-38 CIV 801 1973
PK-ID 31024 Suroriente
PK-ID 31025 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en estas prioridad.
Rosa L. Monsalve
Resid. Técnico

Sabado 02 Septiembre 2023
P-38 CIV 8011973
PK-ID 31024 Suroriente
PK-ID 31024 noroccidente
tiempo: Seco