CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

CONTRATO	COP-690-2022	OBJETO

CONTRATO No. COP- 690-2022
CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

COMPONENTE		ACTIVIDAD	ESTADO	AÑO 1																																					
				MES 1 PRELIMINARES				MES 2 PRELIMINARES				MES 3 OBRA				MES 4 OBRA				MES 5 OBRA				MES 6 OBRA				MES 7 OBRA				MES 8 OBRA				MES 9 OBRA				MES 10 OBRA				MES 11 OBRA			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
A. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	DOCUMENTOS	SEGUIMIENTO MAO / VERIFICACION DE ACTUALIZACION	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REVISIÓN DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS	P									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A PERMISOS Y LICENCIAS	P			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ENTREGA DE CERTIFICACIONES	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		TRÁMITES AMBIENTALES (SOLICITUD DE PERMISOS, LINEAMIENTOS O AUTORIZACIONES)	P			1	1																																		
			E			1	1																																		
B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	B1 MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTRO DE ACOPIOS	VERIFICACION DE CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	P							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		MONTAJE Y ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS FIJOS Y TEMPORALES	P							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO Y ÁREAS DE TRABAJO	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE MATERIALES PÉTREOS EN ZONAS DISTINTAS DE OBRA	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACION DE ESTADO DE ZONAS VERDES (cuando aplique)	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACION DE APROBACION DE SITIOS UTILIZADOS PARA ACOPIO DE MATERIALES PETREOS	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		PROTECCION DE MATERIALES PETREOS	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE BAÑOS FIJOS Y UNIDADES MÓVILES SANITARIAS	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B2 MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	VERIFICACIÓN PROVEEDORES EN EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL IDU	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y ELABORACIÓN DEL FORMATO Nº 1 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE SITIOS UTILIZADOS PARA ACOPIO DE MATERIALES PÉTREOS	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS POR FRENTE DE OBRA	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO Nº 9 CONTROL DE MATERIALES	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SOLICITUD Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE PROVEEDORES DE MATERIALES	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	VERIFICACIÓN DE RETIRO DE ESCOMBROS DURANTE EL MES.	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE PIN TRANSPORTADOR Y DISTINTIVO EN VEHÍCULOS (VOLQUETAS)	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE CUBRIMIENTO DE MATERIALES CARGADOS EN VEHÍCULOS ANTES DE SALIR DEL FRENTE DE OBRA	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE RCD	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL RECICLAJE (GENERACIÓN Y DONACIÓN)	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	VERIFICACION DE HUMECTACION DE VÍAS Y DE MATERIALES PARA DISMINUIR EMISIONES (Cuando aplique en temporadas secas)	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CARPADOS (Antes de salir del frente de obra)	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA	VERIFICACIÓN DE ESTADO DE SUMIDEROS Y PROTECCIÓN DE LOS MISMOS	P													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

E PLAN DE SEÑALIZACION	E PLAN DE SEÑALIZACION	VERIFICACION DEL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO	P											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACION DE ESTADO Y LIMPIEZA DE LA SEÑALIZACION EN OBRA	P												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			E												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VERIFICACION DE RETIRO DE SEÑALIZACION EN ZONAS DE OBRA YA CONCLUIDAS	P																																												
			E																																												
PROGRAMADAS (METAS)				1	1	3	3	1	1	3	4	5	5	18	22	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
EJECUTADO				1	1	3	3	1	1	3	4	5	5	18	22	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
% CUMPLIMIENTO				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ELABORADO POR:	**ADRIANA CASTRO ALBA**		**REVISADO POR:**	**YANET CLARO PEÑARANDA**	
	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	**FIRMA**		**RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA**	FIRMA