Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa
Calle 19 Sur N° 69C – 17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación de Informe Mensual No. 9 (junio) – COP-621-2022.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023, se informa que:

No. Orden	Área	Oficio Radicación	Aprobado
1	TEC	KNXIE22-621-856	U233-G1-619-23
2	TT	KNXIE22-621-859	U233-G1-620-23
3	AM	KNXIE22-621-787	U233-G1-560-23
4	FO	KNXIE22-621-752	U233-G1-598-23
5	SST	KNXIE22-621-857	U233-G1-618-23
6	GS	KNXIE22-621-795	U233-G1-574-23

Por lo anterior, la interventoría emite concepto de ***aprobación*** de los informes mensuales del contrato de obra COP-621-2022.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Enlace OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkrQPpNp8gix0u14qFQ?e=lKhf6r

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro– Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita – DI –Consorcio Vías de Kennedy 22 – Contratista

Elaboró: JMAR-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR