	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST	VERSION: 00
Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	
	RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO SALAZAR	FECHA: 31-12-2022

1	GESTIÓN EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (SST)																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	SG-SST	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
1.1	Elaboracion del SG-SST	1	1																							SST		1	1	100,00
1.2	Elaboracion del MAO - Apendice E	1	1																							SST		1	1	100,00
	TOTAL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2	2	100,00
ITEM	COPASST	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
1.3	Acta de conformacion del COPASST	1	1																							SST		1	1	100,00
1.4	Reunion de COPASST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	11	90,91
1.5	Capacitaciones al COPASST			1	1											1	1							1				2	3	66,67
1.6	Inspecciones de COPASST					1	1					1	1					1	1					1				3	4	75,00
	TOTAL	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	0			16	19	84,21
ITEM	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
1.5	Acta de conformacion del CCL	1	1																							SST		1	1	100,00
	Capacitacion al CCL			1	1							1	1					1	1									3	3	100,00
1.5	Reunion de CCL			1	1					1	1					1	1					1	1			SST		4	4	100,00
	TOTAL	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0			8	8	100,00
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
1.6	Ejecucion plan de capacitacion (de acuerdo a programacion del cronograma)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		9	10	90,00
1.7	Diligenciamiento de Permisos de trabajo y ATS para actividades especificas (según aplique)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		9	10	90,00
1.10	Inducciones al SG-SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
1.10	Notificaciones de riesgo incluyendo manejo de hojas de seguridad para riesgo quimico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
1.11	Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales y otros aplicables en temas de SST													1	1											SST		1	1	100,00
1.12	Actualización de la matriz de riesgos (en caso de cambio de condiciones en la actividad o el contrato o por accidente de trabajo de acuerdo a la legislación vigente con la respectiva trazabilidad y se adjuntara como actividad adiciona)													1	1											SST		1	1	100,00
	TOTAL	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0			42	46	91,30

2	GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
2.2	Realizar inspecciones (orden y aseo, elementos de protección personal, elementos de atencion de emergencias, vehiculos y maquinaria y/o equipos y a condiciones de obra).			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		10	11	90,91
2.4	Entrega y Reposición de EPP´s y dotación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
	TOTAL	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0			21	23	91,30
ITEM	CAMPAÑAS	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
2.3	Autocuidado									1	1											1	1			SST		2	2	
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			2	2	100,00

3	ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
3.1	Estilos de vida saludable							1	1											1	1					SST		2	2	100,00
3.2	Manejo de estrés									1	1											1	1			SST		2	2	100,00
3.3	Realizar pausas activas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		10	11	90,91
	TOTAL	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0			14	15	93,33
3	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
3.1	Celebracion de cumpleaños					1	1					1	1			1	1			1	1			1		SST		4	5	80,00
	TOTAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0			4	5	80,00

4	GESTIÓN DE EMERGENCIAS																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
4.1	Conformacion brigada de emergencias					1	1																			SST		1	1	100,00
4.1	Programacion simulacro de evacuación													1	1											SST		1	1	100,00
4.2	Programacion inspeccion y recarga de extintores, botiquines, camillas, señalizacion de emergencia en sitios de trabajo					1	1					1	1					1	1							SST		3	3	100,00
4.1.	Capacitación manejo de riesgo vial, manejo de trafico, para auxiliares de tráfico					1	1																			SST		1	1	100,00
4.3	Capacitación de la brigada de emergencia									1	1															SST		1	1	100,00
4.4	Divulgación del plan de evacuación y atención de emergencias (en induccion)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
	TOTAL	1	1	1	1	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0			18	19	94,74
4	GESTIÓN DE EMERGENCIAS																											INDICADOR CUMPLIMIENTO		
ITEM	ACTIVIDAD	oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		RESPONSABLE	RECURSOS / OBSERVACIONES			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			ACT EJEC	ACT. APROB	CUMPL. %
4.1	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
4.4	Comité SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SST		11	12	91,67
	TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0			22	24	91,67
	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	10	10	12	12	16	16	12	12	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	13	13	14	14	14	0					

OBSERVACIONES

ELABORÓ CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER. RESIDENTE SST