Folio No. P 56

MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON

Danilo Buitrago
Res. Obra

03-08-2023 JUEVES.
P 56 CIV 8004947.
CRA: 83 C11: 42C SUR - C11: 42F BIS SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL = NO HUBO
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

04-08- 2023 VIERNES.
P 56 CIV 8004947.
Cra: 83 C11: 42C SUR - C11: 42F BIS SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

05-08-2023 SABADO
P 56 CIV 8004947.
Cra 83 C11: 42C SUR - C11: 42F BIS SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL = NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

Folio No. P56

08-08-2023 MARTES

P56 CIV 8004947.

CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F BIS SUR

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : NO HUBO

PERSONAL: 1 oficial, 2 Ayudantes, 1 Bool, 1 uxiliar de Trafico

ACTIVIDADES: SE DA INICIO A la conformacion del ESPACIO PÚBLICO DEMOLICION y EXCAVACION.

Danilo Burbano Res. Obra

09-08-2023 MIERCOLES.

P56 CIV 8004947.

CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F BIS SUR

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : NO HUBO

PERSONAL : 1 oficial, 2 AYUDANTES, 1 BOOL 1 AUX. Trafico

ACTIVIDADES : DEMOLICION CONCRETO ANDEN, EXCAVACION GEOTEXTIL y FRESADO.

PREDIOS:

42C 09 SUR	12.81 x 1.02	= 13.06 M2	DEMOLICION
42C 15 "	6.03 x 1.02	= 6.15 M2	DEMOLICION
42C 09 "	12.81 x 1.74 x 0.45	= 10.03 M3	EXCAVACION
42C 15 "	6.03 x 1.80 x 0.45	= 4.88 M3	EXCAVACION
42C 09 "	12.81 x 1.74	= 22.28 M2	GEOTEXTIL
42C 15 "	6.03 x 1.80	= 10.85 M2	GEOTEXTIL
42C 09 "	12.81 x 1.74 x 0.35	= 7.80 M3	FRESADO
42C 15 "	6.03 x 1.80 x 0.35	= 3.80 M3	FRESADO.

Danilo Burbano. Res. Obra

Folio No. P56

10-08-2023 JUEVES.

P56 CIV 8004947.

Cra 83 cll: 42C SUR - cll: 42F BIS SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: 1 oficial, 2 AYUDANTES, 1 Bool. 1 AUX. de Trafico

ACTIVIDADES: DEMOLICIÓN, EXCAVACION, FRESADO. Anden.

PREDIOS: 42C-21 42C27 42C33.

NP 16 = 20.07 M2.

6.03+6.02+6.04 = 18.09 ml 6.03x0.98x1.10 = 5.90 M2.

6.02x1.00x1.00 = 6.02 M2.

6.04x1.35x1.00 = 8.15 M2.

20.07 M2.

4.001 EXCAVACION MANUAL = 15.38 M3.

6.03x1.85x0.45 = 5.00 M3.

6.02x1.83x0.45 = 4.95 "

6.04x2.00x0.45 = 5.43 " 15.38 M3.

NP 22 GEOTEXTIL: 34.19 M2.

PROMEDIO 1.89 x 18.09 = 34.19 M2.

NP 24 FRESADO: 11.96 M3

1.89x18.09x0.35 = 11.96 M3

11-08-2023 VIERNES:

P56 CIV 8004947.

CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F BIS SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 2 Ayudantes, 1 Auxiliar de Trafico

ACTIVIDADES: Se Continua con la CONFORMACION ESPACIO PÚBLICO.

Folio No. P56

12-08-2023 SABADO
P 56 8004957
CRA: 83 CLL: 42 C SUR - CLL: 42 F Bis Sur
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: 1 oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal, 1 Auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN del ESPACIO PÚBLICO.

14-08-2023 LUNES.
P 56 8004957
Cra: 83 CLL: 42 C SUR - CLL: 42 F BIS SUR -
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 OPERADOR, 1 oficial, 3 AYUDANTES, 1 BOAL, 1 AUXILIAR de Trafico.
ACTIVIDADES: SE continua con la conformacion del ESPACIO PUBLICO, DEMOLICION y EXCAVACION.

15-08-2023 Martes
P-56 8004987
Cra 83 CLL-42C Sur - CLL 42F Bis Sur.

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de Conformacion de espacio publico, cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame punto ecologico incompleto, cerramiento caido y no

Folio No. P-56

Cuenta con Sendero Peatonal; El personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Res. Ambiental.

Folio No. _____

Folio No. P56

17-08-2023 JUEVES.

P 56 CIV 8004947.

CRA: 83 C||42C SUR - C||: 42F BIS SUR.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat.

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal 1 Auxiliar de TRAFICO.

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON la demolicion y EXCAVACIÓN del ESPACIO PÚBLICO.

Donito Quintero
Res. Obra

18-08-2023 VIERNES.

P 56 CIV 8004947.

CRA: 83 C||: 42C SUR - C||: 42F BIS SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat.

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 3 Ayudantes 1 Boal, 1 Auxilion de Trafico.

ACTIVIDADES: DEMOLICION ANDEN, EXCAVACION, GEOTEXTIL Y FRESADO.

PREDIOS:

42C21	DEMOLICION	6.03 X 0.98	= 5.90 M2.
	EXCAVACION	6.03 X 1.85 X 0.45	= 5.02 M3.
	GEOTEXTIL	6.03 X 1.85	= 11.15 M2.
	FRESADO	6.03 X 1.85 X 0.35	= 3.90 M3.
42C27	DEMOLICION	6.02 X 1.00	= 6.02 M2.
	EXCAVACION	6.02 X 1.83 X 0.45	= 4.95 M3.
	GEOTEXTIL	6.02 X 1.83	= 11.00 M2.
	FRESADO	6.02 X 1.83 X 0.35	= 3.85 M3.

Folio No. D56

PREDIOS: 42C33	DEMOLICION	6.04 x 1.35 =	8.15 M2.
	EXCAVACION	6.04 x 2.00 x 0.45 =	5.40 M3.
	GEOTEXTIL	6.04 x 2.00 =	12.08 M2.
	FRESADO	6.04 x 2.00 x 0.35 =	4.22 M3.
42C39	DEMOLICION	6.04 x 1.00 =	6.04 M2.
	EXCAVACION	6.04 x 1.90 x 0.45 =	5.16 M3.
	GEOTEXTIL	6.04 x 1.90 =	11.47 M2.
	FRESADO	6.04 x 1.90 x 0.35 =	4.00 M3.
42C45	DEMOLICION	5.94 x 1.00 =	5.94 M2.
	EXCAVACION	5.94 x 1.80 x 0.45 =	4.80 M3.
	GEOTEXTIL	5.94 x 1.80 =	10.70 M2.
	FRESADO	5.94 x 1.80 x 0.35 =	3.74 M3.
42C51	DEMOLICION	6.00 x 1.00 =	6.00 M2.
	EXCAVACION	6.00 x 1.85 x 0.45 =	5.00 M3.
	GEOTEXTIL	6.00 x 1.85 =	11.00 M2.
	FRESADO	6.00 x 1.85 x 0.35 =	3.88 M3.
83-04	DEMOLICION	13.40 x 0.90 =	12.06 M2.
	EXCAVACION	13.40 x 1.86 x 0.45 =	11.70 M3.
	GEOTEXTIL	13.40 x 1.86 =	24.92 M2.
	FRESADO	13.40 x 1.86 x 0.35 =	8.72 M3.

DEMOLICION	EXCAVACION	GEOTEXTIL	FRESADO
50.11 M2.	41.53 M3	92.32 M2.	32.31 M3

19-08-2023 SABADO

D56 CIV 8004947.

CRO: 83 CII: 42C SUR - CII: 42F BIS SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat.

PERSONAL = 1 OPERADOR, 1 Oficial, 3 Ayudantes.

Folio No. P56

1 Boal, 1 Auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON LA DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, CONSTRUCCION DE COJOS DE INSPECCION Y TERMINACION DE CONFORMACION ESPACIO PÚBLICO.

Dario Buitrago Res. Obra

22-08-2023 MARTES.
P 56 CIV 8004947
CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F BIS SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal 1 auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: INSTALACIÓN de MONOBLOCK.
41 UNIDADES PD 200 241 ML.

Dario Buitrago, Res. Obra

23-08-2023 MIERCOLES.
P 56 CIV 8004947.
CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F BIS SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Boscat.
Personal: 1 Operador, 1 oficial, 3 Ayudante, 1 Boal 1 auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: Instalacion de 3 monoblock.

Dario Buitrago, Res. Obra

24-08-2023 JUEVES.
P 56 CIV 8004947.
CRA: 83 CLL: 42C SUR - CLL: 42F Bis SUR.

Folio No. P56

TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : 1 Bobcat
PERSONAL : 1 operador, 1 oficiol, 3 AYUDANTES, 1 BOOL
1 Auxiliar de TRAFICO
ACTIVIDADES : SE CONTINUA CON la conformación DEL
Espacio público CONSTRUCCION Cajos DE Inspección

Danilo Bustos
Residente

25-08-2023 VIERNES.
P 56 CIV 8004947.
CRO: 83 C11: 42 C SUR - C11: 42 F BIS SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : 1 Bobcat.
PERSONAL : 1 operador, 1 oficiol, 3 AYUDantes 1 Bool. 1 ouxiliar Trafico
ACTIVIDADES : SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN del ESPA-
cio público. 1002 RETIRO DE EXCAVACION 15 M³: REN. 1342.

Danilo Bustos
Residente

26-08-2023 SABADO
P56 CIV 8004947
CRO: 83 C11: 42 C SUR - C11: 42 F BIS SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : 1 Bobcat.
PERSONAL : 1 operador, 1 oficial 3 Ayudantes 1 Boal y 1 ouxi-
liar de Trafico
ACTIVIDADES : SE CONTINUO CON la CONFORMACION del ESPACIO
PUBLICO.

Danilo Bustos
Residente

28-08-2023 LUNES.
P 56 CIV 800 4947.
CRO 83 C11: 42 C SUR C11: 42 F BIS SUR

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : 1 Bobcat.

PERSONAL : 1 operador, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal 1 Auxiliar de Trafico.

ACTIVIDADES : SE INICIA La conformacion del Espacio PÚBLICO COSTADO ORIENTAL. DEMOLICION, EXCAVACION GEOTEXTIL. Y FRESADO

PREDIOS: 82D21	DEMOLICION	12.90 x 0.80	= 10.32 M2
	EXCAVACION	12.90 x 1.75 x 045	= 10.16 M3
	GEOTEXTIL	12.90 x 1.75	= 22.575 M2
	FRESADO	12.90 x 1.75 x 0.35	= 7.90 M3
42C18	DEMOLICION	6.00 x 0.90	= 5.40 M2
	EXCAVACION	6.00 x 1.70 x 0.45	= 4.59 M3
	GEOTEXTIL	6.00 x 1.70	= 10.20 M2
	FRESADO	6.00 x 1.70 x 0.35	= 3.57 M3.

NP 13	DEMOLICION ANDEN	15.72 M2.
4001	EXCAVACION MANUAL	14.75 M3.
NP 22	GEOTEXTIL	32.775 M2.
NP 24	FRESADO	11.47 M3.
1002	RETIRO DE EXCAVACION TAN 011	= 15.00 M3.

Danilo Bustos
Residente

29-08-2023 Maipes

PSG CLV: 80049447

cra 83 cll42G sur cll42F bis Sur.

Tiempo: Seco

Actividades

Componente ambiental y SST = Se realza recorrido de obra, se evidencian actividades de conformación

de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual, así mismo hacen uso de los EPP, se cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico no se cuenta con sendero peatonal.

Yaneth Claro P
Res. Ambiental.

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Móvil 43 Minlexcavadora Horas: 7684 (Bobcat)
Residente Mev Carlos Benavides
se continua con la Conformacion del Espacio público.

Danilo Quiroga.
Res. obra

30-08-2023 MIERCOLES:
P56 CIV 8004947.
Cra: 83 Cll: 42 C SUR - Cll: 42 F BIS SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 Oficial, 1 operador, 4 Ayudantes, 1 Bool
1 auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: CONFORMACION ESPACIO PÚBLICO EN AMBOS COSTADOS. SE INSTALA BORDILLO A: 80 4002 = 12.10 ML.

Danilo Quiroga
Res. obra

31-08-2023 JUEVES.
P56 CIV 8004947.
Cra: 83 Cll: 42 C SUR - Cll: 42 F BIS SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 Bool 1 Aux. de Trafico
ACTIVIDADES: CONFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO.