Folio No. hoja 15.

P71

Sabado 29 Julio 2023
P71 CLV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoan

Lunes 31 Julio 2023
P71 CLV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoan

Martes 01 Agosto 2023
P71 CLV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: SECO.
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad tecnica

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Residente Ambiental

Steven

P71

Folio No. hoja 16

Miercoles 02 Agosto 2023.
P71 CU 8001771
Cra 93 cll40ASur cll41Sur
Tiempo: Seco
ACTIVIDADES: Demolicion concreto y excavacion mecanica espacio publico.

Personal: Oficiales 3, Ayudantes 6, Trafico 1, Operador 1
Equipo: Retroexcavadora

Steven

Jueves 03 Agosto 2023
P71 CU: 8001771
cra 93 cll40ASur cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformación espacio publico
Personal: Inspector 1, Oficiales 3, Ayudantes 6, Operador 1, Trafico 1, boal 1
Equipo: Minicargador 1, Retroexcavadora 1.

Steven

Viernes 04 Agosto 2023
P71 CU: 8001771
Cra 93 cll40ASur cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Continua con conformación de espacio publico, Demolicion concreto y Excavacion manual

Steven

P71

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1.
Equipo: Retroexcavadora 1.

Steven

Sabado 05 Agosto 2023.
P71 CIU: 8001771
cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico, demolicion de concreto y excavacion mecanica.

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 2 Operador 1, Trafico 1,
Equipo = Retroexcavadora 1.

Steven

Martes 08 Agosto 2023
P71 CIU: 8001771
cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo Seco
Actividades:
Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando en lo principal actividad de conformacion de espacio publico cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, kit de derrame, carpa vestier, cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion usual

Sandra Gonzalez

P71

Componente maquinaria: minicargador New Holland movil 22 inactivo, excavadora Bobcat movil 43 horas 7614.

Steven Yoms

- Demolicion concreto anden y excavacion mecanica en anden.

NP-13 = Demolicion = 66,2m³

4001 = Excavacion manual = 52,82m³

Personal= Inspector 1, Oficial 2, Operador 1, Trafico 1,

Equipo: Retro excavadora 1

Steven Yoms

Miercoles 09 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

Cra 93 C1140A Sur C1141 Sur

Tiempo = Seco y lloviena

Actividades: Excavacion manual para sumideros, instalacion de tuberia Novafort Ø12" conexion a sumideros

4001 = Excavacion manual = 2,44m³

2013 = Tuberia Novafort Ø12" = 3.mL

2010 = construccion pozo = 0,70mL

Personal = Oficiales = 3, Ayudantes 5, Trafico 1, Inspector 1

- El contratista no le esta aplicando impermeabilizante. al mortero o pañete de los pozos y cajas.

Steven Yoms

- Se esta aplicando impermeabilizante

P71

Jueves 10 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Demolicion de concreto y excavacion manual en espacio publico

NP-13 : Demolicion = 62.16m³

4001 : Excavacion manual = 53.36m³

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2, operador 1

Equipo: Retro excavadora

StevenB

Viernes 11 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion de geotextil, fresado 1A capa, Demolicion cajas de inspeccion

Personal = Oficial 2, Ayudantes 1, Trafico 1

StevenB

Sabado 12 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Se continua con la instalacion parcial de geotextil y fresado 1ra capa, Demolicion y construccion cajas de inspeccion

Personal = Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico

Folio No. hoja 20

P71

Lunes 14 Agosto 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 C1140A SUR C1141SUR

Tiempo: SECO

ACTIVIDADES: DEMOLICION Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION.

PP-16 = Demolicion = 0,99m3

7020 = CONSTRUCCION CAJA 5und

Personal - Oficial 1, Ayudantes 2, Topico 1

Steven B

Martes 15 Agosto 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 C1140A Sur C1141 SUR

TIEMPO: SECO

ACTIVIDADES:

COMPONENTE SST - Ambiental - Se realiza recorrido, evidenciando actividad de conformacion de espacio público, se encuentra punto ecológico, el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion personal, en la jornada no se encuentra implementado Sendero peatonal, se evidencia desorden en el frente de obra.

Yamet Claro P.
Res. Ambiental
Interventoria

Se evidencia Schieexcavacion anden costado occidental de 0,05 cm, No se tendio encuentro para Cantidades

Oscar Vasquez
topografo

P71

Se continua con la conformacion de espacio publico con instalacion de geotextil, fresado 1/4 capa., Monoblock, U=200.

Personal= Oficial 2. Ayudantes 2, Trafico. 1,

StevenB Kdm S

Miercoles 16 Agosto 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 Cll40A Sur Cll41 Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Conformacion espacio publico, instalacion de geotextil, fresado, Monoblock U-200 y construccion cajas de Inspeccion

Personal= Oficales 2, Ayudantes 2, Trafico 1.

StevenB Kdm S

Jueves 17 Agosto 2023.

P71 CIU: 8001771

Cra 93 Cll40A Sur Cll 41 Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Instalacion de Bordillo A-80, confinamiento via.

Personal= Oficial 1, Ayudantes 3. Trafico 1

Folio No. ~~hoja 22~~

P71

Viernes 18 Agosto 2023.
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico, instalacion de geotextil y fresado 1ra y 2da capa, instalacion monoblock. V-200, bordillo A-80
Personal = Oficiales 2, Ayudantes 2, Trafico 1.

Steven Yeison

Sabado 19 Agosto 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Conformacion de espacio publico, instalacion de geotextil y fresado 1ra y 2da capa, monoblock V-200 y Bordillo A-80

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1

Steven Yeison

Martes 22 Agosto 2023.
P71 CIU: 8001971
Cra 93 Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Demolicion y construccion de cajas de inspecion
Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2.

P71

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia conformación de espacio público, Cuenta con kit de emergencia (Botiquin, Camilla, extintor) kit de derrame, Cartelera, el personal Cuenta Con los elementos de protección Personal y dotación de identificación visual. se le recomiendo, al Contratista mantener en Correcto estado el Sendero peatonal

Steven B Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Vaciado de concreto MR-41

NP-29 : Vaciado de concreto MR-41 = 6,47 m²

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 2, Trafico 1.

Steven B

Jueves 24 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = SECO

Actividades. Continuan La conformacion del espacio publico, Instalacion parcial de monoblock V-200 y Vaciado de concreto 3000 PSI

Personal = Oficial 2, Ayudantes 2.

Steven B

P71

Viernes 25 Agosto 2023

P71 CIV: 8001971

Cra 93 C1140Sur C1141Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Instalacion de geotextil, fresado 1ra y 2da capa.

NP-22: Geotextil = 194,74 m^2

NP-24: fresado = 82,26 m^3

Personal Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1

Steven B Kam S

Sabado 26 Agosto 2023

P71 CIV: 8001971

Cra 93 C1140ASur C1141Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto DE 3000PSI

NP-30: Vaciado de concreto 3000 = 47,29 m^2

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1

Steven B Kam S

P71

Lunes 28 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

Cra 93 C1140A Sur C1141 Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Continuan conformacion de espacio publico ambos costados, Instalacion parcial de geotextil y fresado 1ra y 2da capa Instalacion parcial de monoblock V-200, Instalacion parcial de Bordillo A-80

Personal: Oficial 2. Ayudantes 2. Trafico 1

StevenB

Martes 29 Agosto 2023

P71 CIV: 8001771

Cra 93 C1140A Sur C1141 Sur

Tiempo = Seco

Actividades:

Componente SST-Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia que se ejecuta actividad de Conformación de espacio publico, Cuenta Con Kit de emergencia, Kit antiderrame, Cartelera informativa, punto ecologico Se evidencia que el personal Cuenta Con Sus respectivos elementos de proteccion Personal y dotación de identificación visual.

Yaneth Claro P.
Resid. Ambiental.

Res. SST
Sandra Gonzalez

Se continua Con conformacion del espacio publico, Instalacion parcial de monoblock V-200 e instalacion de bordillo A-80 y fresado

Personal: Oficial 1. Ayudante 1

StevenB

P71

Miercoles 30 Agosto 2023
P71 CLV: 8001771
cra 93 cll40Asur cll41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Vaciado de concreto de 3000 PSI losas

NP-30 = Concreto 3000 = 25,55 m²

Personal: Oficial 2, Ayudantes 3, Trafico 1.

Steven B

Jueves 31 Agosto 2023
P71 CLV: 8001771
Cra 93 cll40Asur cll41sur
Tiempo = Seco
Actividades: vaciado de concreto MR-41 e instalacion de monoblock V-200 y regillas de inspeccion

NP-29 = Concreto MR-41 = 29,28 m²
NP-21 = Monoblock = = 50ml
NP-05 = Regilla V-200 = 5und

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1.

P71

Viernes 01 Septiembre 2023
P71 CIU-8001771
Cra 93 C1140ASur C1141Sur
Tiempo- Seco
Actividades: Continuan con conformacion espacio publico instalacion parcial de Bordillo A-80, fresado y excavacion manual e instalacion de Rejilla de inspeccion

NP-05 - Rejilla U-200 = 10 Und

Personal- Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2 Trafico 1.

Steven

Sabado 02 Septiembre 2023
P71 CIU-8001771
Cra 93 C1140ASur C1141Sur
Tiempo= Seco
Actividades- Continuan la conformacion de espacio publico, instalacion parcial de bordillo A-80, fresado

Personal- Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 1.

Steven

Lunes 04 Septiembre 2023
P71 CIU-8001771
Cra 93 C1140ASur C1141Sur
Tiempo = Seco
Actividades- Instalacion Bordillo A-80, cajillas de agua potable.

Folio No. hoja 28

P71

4002 : Bordillo A-80 =

2030 : cajilla =

Personal: Inspector 1, Oficial: 2, Ayudantes 2,

Trafico 1.

Steven B

Martes, 05 Septiembre 2023

P71 CIV: 8001771

Cra 93 C1140A Sur C11 41Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Conformacion de espacio publico ambos costados, instalacion de Bordillo A-80, fresado y amarre de acero de Refuerzo ϕ 1/2" para construccion placa calzada. Km 0+067.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, Trafico 1.