Folio No: P78

17-08-2023 JUEVES.
P78 CIV 8005282.
CII: 42 H SUR CRA: 82 A. - CRA: 82.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON Actividades Cuantitativas Con-
for

Danilo Buitrago
Res Obr

18-08-2023 VIERNES.
P78 CIV-8005282.
CII: 42 H SUR CRA 82 A - CRA: 82.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL = NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON Actividades Cuanti-
tativas. Conformacion Andeu.

Danilo Buitrago
Res Obr

19-08-2023 SABADO
P78 CIV 8005282.
CII: 42 H SUR CRA: 82 A - CRA 82.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON Actividades Cuanti-
tativos.

Danilo Buitrago
Res Obr

22-08-2023 MARTES

Folio No. P78

P 78 - CIV 8005282.

CII: 42 H SUR - CRA: 82 A - CRA: 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Dario Bustos. Res Obra

P 23-08-2023 MIERCOLES.

P 78 CIV 8005282.

CII: 42 H SUR CRA: 82 A - CRA 82

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Dario Bustos Res Obra

24-08-2023 JUEVES.

P 78 CIV 8005282.

CII: 42 H SUR - CRA: 82 A - CRA 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT, 1 VIBROCOMPACTADOR

PERSONAL: 2 operadores, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Bool 1 AUXILIAR DE TRAFICO.

ACTIVIDADES: INTALACION GEOTEXTIL, GEOCELDA Y FRESADO

NP 22 GEOTEXTIL: 25.68 X 4.00 = 102.72 M2.

NP 23 GEOCELDA = 25.68 X 4.00 = 102.72 M2.

NP 24 FRESADO = 25.68 X 4.00 X 0.35 = 35.95 M3.

Dario Bustos Res Obra

Folio No. P 78

25-08-2023 VIERNES.

P 78 CIV 8005282

CII: 42 H SUR CRO: 82A - CRA: 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT, 1 VIBROCOMPACTADOR.

PERSONAL: 2 OPERADORES, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, 1 BOOL 1 AUXILIAR DE TRAFICO

ACTIVIDADES: SE INSTALA MATERIAL ESTABILIZADO 1ª CAPA. K0+000 AL K0+25.68. 25.68 X 4.00 X 0.15 = 15.40 M3.

Danilo Buitrago
Res. Obra

26-08-2023 SABADO

P78 CIV 8005282.

CII: 42 H SUR CRO: 82A - CRA: 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT, 1 VIBROCOMPACTADOR.

PERSONAL: 2 OPERADORES, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, 1 BOOL Y 1 AUXILIAR DE TRAFICO

ACTIVIDADES: SE TERMINO DE INSTALAR LA 1ª CAPA DE MATERIAL ESTABILIZADO Y CERCO DE LA CAPA.

Danilo Buitrago
Res. Obra

28-08-2023 LUNES.

P 78 CIV 8005282.

CII: 42 H SUR - CRO: 82A - CRA 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

Folio No. P78

29-08-2023 MARTES

P78 CIV: 8005282

CII: 42A SUR CRA 82A CRA 82

TIEMPO SECO

ACTIVIDADES

Componente SST - Ambiental = Se realiza recorrido de obra y no se evidencian actividades de obra.

APTT

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yandit Claro P 22
Yandit Claro
Res Ambiental

No se Ejecutaron Actividades.

Danilo Buitrago.
Res Obra

30-08-2023 MIERCOLES.

P78 CIV 8005282

CII: 42 A SUR CRA 82 A - CRA 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA : NO HUBO

PERSONAL : NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

31-08-2023 JUEVES.

P78 CIV 8005282.

CII: 42 A SUR CRA: 82 A - CRA 82.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA : NO HUBO

PERSONAL : NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago.
Res. Obra