P79

Lunes 31 Julio 2023
P79 clv: 8001390
cra 93C cll38Csur cll4080r
Tiempo Seco.
Actividades = Frente de obra sin actividad.

StevenB KamS.

Martes 01 Agosto 2023
P79 clv: 8001390
cra 93C cll38C sur cll4080r
Tiempo = Seco
Actividades
SComponente SST - Ambiental: se realiza recorrido y se evidencia actividad de extendida de estabilizado se encuentra el kit de derrame, kit de emergencia, punto ecologico, el kit de emergencia se encuentra en el campamento, el personal cuenta con los elementos de proteccion Personal y dotacion de identificacion Visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Res Ambiental

Maquinaria: Minicargador Bobcat móvil 32 horómetro 3154
Minicargador New Holland móvil 22 horómetro 8794.
Carlos Benavides Residente MEV de interventoría. Carlos Benavides N.

StevenB KamS

P79

Instalacion fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% K0+000/ K0+030

NP-25 = fresado estabilizado = 18m 3

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Operador 2
Equipo = Retro excavadora, Minicargador

Steven

Miercoles. 02 Agosto 2023
P79 CU: 8001390
cra 93C cll 38c sur cll 40 sur
Tiempo = Seco
Actividades = Instalacion fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25 = fresado estabilizado = 24m3.

Personal = Personal = Oficial 1, Ayudantes 3 Operador
Equipo = Minicargador

Steven

Jueves 03 Agosto 2023
P79 CU: 8001390
Cra 93C cll 38C sur cll 40 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% y demolicion de espacio publico
NP-25 = Fresado estabilizado = 6 m3.

Steven

Folio No. hoja 9

P79

Personal: Oficial 1, Ayudantes 6, Operador 1, Trafico 1.
Equipo: Minicargador 1

Viernes 04 Agosto 2023
P79 CIV: 8001390
cra 93C cll 38C Sur cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico, Demolicion concreto y excavacion manual
Personal: Oficial 1, Ayudantes 5, Operador 1, Trafico 1,
Equipo: Retroexcavadora

Steven K. S.

Sabado 05 Agosto 2023
P79 CIV: 8001390
cra 93C cll 38 C Sur cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades. Conformacion espacio publico
Personal= Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1,
operador 1
Equipo= Retro excavadora

Steven K. S.

Martes 08 Agosto 2023
P79 CIV: 8001390
cra 93C cll 38C Sur cll 40A Sur
Tiempo Seco
Actividades:

Steven K. S.

P79

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia conformación de espacio publico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual, los insumos se encuentran en campamento.

Stevens Yuris

Se continua con conformación de espacio publico, Demolicion concreto y excavacion manual.

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, trafico 1.

Equipo = Retro excavadora 1

Miercoles 09 Agosto 2023

P79 CIV: 8001390

Cra 93C C113BC Sur C114050

Tiempo: SECO

Actividades: Demolicion concreto y excavacion manual

NP-13 : Demolicion = 21,78m³

NP-15 = Demolicion = 3,03m³

4601 = Excavacion manual = 29,73m³

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 1

Equipo: Retro excavadora

-En visita del acueducto se concilio en Hacer un filtro con geodren en el predio.

P79

Se le solicita al contratista de que el filtro o geodren que se va a construir en este sitio cumpla con especificaciones tecnicas y los materiales adecuados, ya que se construyo uno con material de concreto de demolicion y esto no cumple ni funciona

- Se informa a la interventoria que dicha actividad no se ha llevado a cabo se encuentra tal y camo estaba el dia de la visita

Steven Yam S.

Jueves 10 Agosto 2023.

P79 CIV: 9001390

cra 93C C11 38C Sur C11 40Sur

Tiempo: seco

Actividades Demolicion concreto y excavacion manual

NP-13 : Demolicion = 44.9 m³

4001 : Excavacion manual = 41,79m³

Personal : Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1 operador 1

Equipo : Retro excavadora 1

Por parte de PIT se le solicita garantizar senderos peatonales longitudinales y transversales a la obra con un ancho minimo de 1,5m libres comodos y seguros para su uso, segun coi aprabado y presentado en plano.

Folio No. hoja 12

P79

Viernes 11 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390.

cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur

Tiempo: Seco.

Actividades: Demolicion de concreto anden y excavacion manual

NP-13 = Demolicion = 44,47m3

4001 = Excavacion manual = 37,45m3

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 3, Operador 1,

Equipo: Retro excavadora 1, Minicargador 1.

Por PMT: se realizan actividades sin coi aprobado. de fase 2.

Steven

Sabado 12 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390

cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Demolicion de concreto anden y excavacion manual

NP-13 = Demolicion 36,9m3

4001 = Excavacion manual = 36,37m3

Personal - Inspector 1, Oficial 2. Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1

Equipo - Retro excavadora

Steven

Folio No. hoja 13.

P79

Lunes 14 Agosto 2023

P79 CIV: 8001390

cra 93C cll 38C Sur cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Demolicion y construccion de cajas de inspeccion

NP-16: Demolicion = 2,26 m3

7020 = Construccion = 12 un.

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4.

Steven Yoni

Martes 15 Agosto 2023

P79 CIV: 8001390

cra 93C cll 38C Sur cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Demolicion construccion de cajas aguas Negras

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Trapito 1

Componente SST – Ambiental = se realiza recorrido y se evidencia actividad de conformación de espacio publico el personal cuenta con los epp y dotación de identificación visual., cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame instalado en el campamento Se evidencia que no cuenta con sendero peatonal.

- Yanet Polo
Res. Ambiental
Interventoria.

P79

Miercoles 16 Agosto 2023
P79 CIV: 8001390
Cra 93C Cll 38C SUR Cll 40SUR
Tiempo = Seco
Actividades = Se continua con la conformacion de espacio publico
Personal = Oficial 2, Ayudantes 3, Trafico 1

Steven

Jueves 17 Agosto 2023
P79 CIV: 8001390
Cra 93C Cll 38C SUR Cll 40SUR
Tiempo = Seco
Actividades = Demolicion y construccion de cajas de inspección de Aguas Negras

NP-16 = Demolicion = 2,01 m³
2020 = Construccion cajas = 12 und

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 2

·Se le recomienda al contratista de avisar con tiempo a esta interventoria cuando se vayan a ejecutar las actividades, para medicion y control de materiales ya que estan avisando cuando ya esta terminada la actividad

Steven

P79

Si no se sabe que se esta instalando no se pocde pasar sin evidencia

- Se Recuerda que el horario de trabajo es de 7 Am 5 pm y Reiteradamente se ha enviado mensajes para que sean Revisados los distintos trabajos Realizados durante el dia, de igual forma la obra esta a la vista y es cuantificable

StevenB YamS

Viernes. 18 Agosto 2023
P79 CLV: 8001390
cia 93C cll38Csur cll40Sur
Tiempo - SECO
Actividades: Instalacion parcial de geotextil y fresado 11a capa.

Personal - Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico.

Predio 38-e-58 = El contratista Realiza la construccion de filtro o instalacion geodren sin dar aviso a esta interventoria, se les habia solicitado verbalmente desde cuando se fuera a construir se avisara para ver el proceso constructivo, que materiales y como lo estaban realizando, se hizo caso omiso a esta observacion y lo construyeron sin avisar por lo tanto no se pasa.

StevenB YamS

P79

Sabado 19 Agosto 2023

P79. CIU: 8001390

cra 93c cll38c sur cll40sur

Tiempo = seco

Actividades: Se continua conformacion de espacio publico, instalacion geotextil y fresado primera capa

Personal: Oficiales 2. Ayudantes 3. Trafico 1.

Steven

Martes 22 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390

Cra 93c cll38csur cll40sur

Tiempo = seco

Actividades: Conformacion espacio publico, instacion de fresado 1ra capa, monoblock V-200, y excavacion manual para sumideros

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencio actividad de conformación espacio Publico, Cuenta con el kit de emergencia compartido con el campamento

Steven

P79

se le recomienda al Contratista mantener el sendero peatonal para que transite la comunidad en optimas condiciones, el personal cuenta con los elementos de Proteccion personal y dotacion de identificacion Visual.

Steven Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023
P79 CIV. 8001290
cra 93C cll38CSur cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades. Continuan conformacion espacio publico ambos costados, Instalacion parcial monoblock e. instalacion parcial de fresado 1ra y 2do capa
Personal: Oficial 2, Ayudantes 4. Trafico 1.

Steven

Jueves 24 Agosto 2023
P79 CIV. 8001290
cra 93C cll38CSur cll40Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan la conformacion del espacio publico en ambos costados, Instalacion de fresado 1ra y 2da capa y monoblock
Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 6, Trafico 2.

Steven

Folio No. hoja 18

P79

Viernes 25 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390

Cra 93C C1138CSur C1140Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Conformacion del espacio publico, instalacion parcial monoblock V-200, instacion parcial de fresado 1ra y 2da capa

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 2, Trafico 2.

Steven Yomis

Sabado 26 Agosto 2023

P79 CIU. 8001390

Cra 93C C1138C Sur C1140Sur

Tiempo = Seco

Actividades. Continuan la conformacion de espacio publico, Instalacion parcial fresado 1ra y 2da capa, Excavacion manual, para sumideros e instalacion concreto. 1500 psi soledo limpieza sumideros

4001 - Excavacion manual = 2,07m3

2022 = Concreto 1500 = 0,08m3

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 2, Trafico 1, Inspector 1

Steven Yomis

P79

Lunes 28 Agosto 2023

P 79 CIU: 8001390

cra 93C cll38CSur cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Continuan conformacion espacio publico, Instalacion Parcial de bordillo A-80, fijado, y monoblock

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Inspector 1, Topico 1.

Steven B Kms

Martes 29 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390

Cra 93C cll38C Sur cll40Sur

Tiempo: Seco

Actividades

Componente SST - Ambiental: se realiza recorrido de obra el personal realiza actividades de espacio publico el personal cuenta con la dotacion asi mismo hace uso de los EPP. estacion cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, kit antiderrame. los cuales estan ubicados en el campamento del contratista.

Sandra Gonzalez
Res SST

Yaneth Claro P
Res. Ambiental.

Construccion de cajas inspeccion aguas lluvias de 40x40, Instalacion de accesorios PVC 84"

P79

2024 - Caja Inspeccion = 4

2029 - Codo Φ4 = 4

2027 = Tubo PVC Φ4 = 7,11

NP-22 = Geotextil = 175,18

NP-24 = Ficsado = 61,29

Personal - Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 1, Operador 1,

Equipo - Mincargador: 1

Steven B Yam

30 Agosto 2023 Miercoles

P79 CIU: 8001390

cra 93C C113BC Sur C114Dsur

Tiempo - Seco

Actividades = Vaciado de concreto M.R-41

Rampas acceso.

NP-29 = Vaciado de concreto = 22,91 m²

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1, bodeguero 1

Steven B Yam

Jueves 31 Agosto 2023

P79 CIU: 8001390

cra 93C C113BC Sur C114Dsur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de 3000 PSI, Instalacion monoblock V-200 y Rejillas

P79

NP-2-1 = Monoblock V-200 = 149. ml

NP-05 = Rejilla de inspeccion = 6 und

Personal = Oficial = 4. Ayudantes 5, Trafico 1, inspector 1.

Stevens Yomi

Viernes 01 Agosto 2023

P79 CIV: 8001390

Cra 93C C1138C Sur C1140Sur

Tiempo: SECO

Actividades: Instalacion de geotextil y fresado primera y segunda capa.

NP-22 = Geotextil = 176.28 m^2.

NP-24 = fresado = 61.66 m^3

Personal: Inspector 1, Oficiales 4. Ayudantes 6. Operador 1, Trafico 1.

Equipo: Minicargador 1

Stevens Yomi

Sabado 02 Agosto 2023.

P79 CIV: 8001390

Cra 93C C1138CSur C1140Sur

Tiempo: SECO

Actividades: Conformacion espacio publico, instalacion fresado 1ra y 2da capa y vaciado de concreto MR-41

P79

Personal: Inspector 1 Oficial 3, Ayudante = 5, Trafico 1.

Steven Yoms

Lunes 04 Septiembre 2023

P79 CU: 8001390

Cra 93C C113BCSur C114Sur

Tiempo = Seco.

Actividades: Instalacion de Bordillo A-80 y cajillas Registros Agua potable.

4002 - Bordillo = 6,75.ml

2030 = Cajilla = 14 und

NP-03 = Regilla inspeccion = 2und

2029 = codo Ø 3" 2 und

Personal: Inspector 1, Oficial 3, Ayudantes 5, Trafico 1.

Steven Yoms

Martes 05 Septiembre 2023

P79. CU: 8001390

Cra 93C C113BCSur C114Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de concreto MR-41 para rompas

NP-24 = Concreto MR-41 43,38 m²

Personal: Inspector 1, Oficial 3, Ayudantes 5, Operador 1, Trafico 1.

Equipo: Mincargador 1,