Folio No. P82.

MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

03-08-2023 JUEVES.
P 82 CIV 8005078
Cra: 82 D SUR Cll: 42 F BIS SUR - Cll: 41 SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES = NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

04-08-2023 VIERNES.
P 82 CIV 8005078
Cra: 82 D SUR Cll: 42 F BIS SUR - Cll: 41 SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

05-08-2023 SABADO
P 82 CIV : 8005078
Cra: 82 D SUR Cll: 42 F BIS SUR - Cll: 41 SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA = NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Obra

Folio No. P 82.

08-08-2023 MARTES.

P 82 CIV 8005078

Cra: 82 D SUR Cll: 42 F BIS SUR - Cll: 41 SUR

TIEMPO : SECO

PERSONAL : NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

NOTA: CULMINARON LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, para para realizar UN RECIBO parcial para ACTA... QUEDAN PENDIENTES ALGUNOS REMATES, la Instalacion de los Rejillas de las Cajas de Inspeccion, sello de los HUECOS En los Sumideros, Limpieza En El monoblock, pendiente por Instalar el ASFALTO y la Verificacion del ASFALTO ya Instalado. SE Solicita Acompañamiento del contratista para realizar el Levantamiento de los CIV Terminados.

Dario Buitrago
Res. Obra

09-08-2023. MIERCOLES.

P 82 CIV 8005078

Cra: 82 D SUR - Cll: 42 F BIS SUR - Cll: 41 SUR.

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : NO HUBO

PERSONAL : NO HUBO

ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Dario Buitrago
Res. Obra