APENDICE F. ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

CALIFICACIÓN DIARIA DE PMT

Contratista: CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22. - Grupo 2 **Contrato N°:**COP-690-2022 **Fecha:** 26-03 al 01-08 2023

Interventor: Consorcio SCLV **Contrato N°:**CIN-717-2022 **Prioridad:** 89

COI No. de Fecha:

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	80%	50%	0%	N.A	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	Señalización							
	Primer Nivel - Pasacalles					X		
	Segundo nivel- Corresponde a la señalización planteada en el PMT vigente, ubicada dentro del área de influencia							
	Señalización de desvios	X					100	
	Señalización reglamentaria e informativa	X					100	
	Señalización Luminosa					X		
	Canalizaciones					X		
	Tercer Nivel- corresponde a las señales ubicadas en la zona de obra							
8,1	Senales de acercamiento a obra	X					100	
	Señales de paradero					X		
	Señales peatonales	X					100	
	Aislamiento de la zona de obra	X					100	
	Señalización luminosa					X		
	Señales de via cerrada					X		
	Demarcación					X		
	Separación de carriles					X		
	Paraderos					X		
	Pasos peatonales y líneas de pare					X		
	Vias de desvio	X					100	
	Manejo Peatonal							
	Adecuación de rampas					X		
8,2	Adecuación zonas peatonales					X		
	Adecuación zonas paradero					X		
	Iluminación senderos peatonales					X		
	Estado de vias							
8,3	Corredor a Intervenir					X		
	Vias de desvio	X					100	

APENDICE F. ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

CALIFICACIÓN DIARIA DE PMT

Contratista: CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22. - Grupo 2 **Contrato N°:** COP-690-2022 **Fecha:** 26-07 al 01-08 2023

Interventor: Consorcio SCLV **Contrato N°:** CIN-717-2022 **Prioridad:** 89

COI No. de Fecha:

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	80%	50%	0%	N.A	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
8,4	**Personal asignado PMT**							
	Asistencia y participación en los comites de tránsito del personal profesional: Especialista de Tránsito E Ingenieros residentes.							Diligencia Especialista
	Personal de Apoyo							
	Banderos Brigadas de mantenimiento de señalización Recorredores	X					100	
8,5	**Entrega de Informes Mensuales**							
	Entrega puntual							Diligencia Especialista
	Contenido							Diligencia Especialista
8,6	**Manejo de Intersecciones o Intercambiadores**							
	Tiempo de ejecución (duración)					X		
	Implementación del PMT correspondiente					X		
8,7	**Cumplimineto de Parametros de Tránsito**							
	Velocidad					X		
	Accidentalidad					X		
8,8	**Cumplimiento de Compromisos y tiempos**							
	Tiempos de vigencia de los PMT	X					100	
	Cumplimientos de compromisos	X					100	
8,9	**Inconformidades al PMT**							
	Número de quejas recibidas/ Soluciones dadas							

Calificación: 100

Firma Contratista: Steven B

Nombre:

Firma Interventoria:

Nombre: Giovanny Steven Garcia M