APENDICE F. ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

CALIFICACIÓN DIARIA DE PMT

Contratista: Consorcio Vías de Kennedy Grupo N°2 Contrato N°. CO8.690-2022 Fecha: 16-22-Año 2023

Interventor: Consorcio SCI V

Contrato N°:CIN-717-2022 Prioridad: 90

COI No. de Fecha:

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	80%	50%	0%	N.A	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	Señalización							
	Primer Nivel - Pasacalles					X		
	Segundo nivel: Corresponde a la señalización planteada en el PMT vigente, ubicada dentro del área de influencia							
	Señalización de desvios		X				80	
	Señalización reglamentaria e informativa	X					100	
	Señalización Luminosa					X		
	Canalizaciones					X		
	Tercer Nivel: corresponde a las señales ubicadas en la zona de obra							
8,1	Senales de acercamiento a obra		X				80	
	Señales de paradero					X		
	Señales peatonales			X			50	
	Aislamiento de la zona de obra	X					100	
	Señalización luminosa					X		
	Señales de via cerrada					X		
	Demarcación					X		
	Separación de carriles					X		
	Paraderos					X		
	Pasos peatonales y líneas de pare					X		
	Vias de desvio	X					100	
	Manejo Peatonal							
	Adecuación de rampas					X		
8,2	Adecuación zonas peatonales					X		
	Adecuación zonas paradero					X		
	Iluminación senderos peatonales					X		
	Estado de vías							
8,3	Corredor a Intervenir					X		
	Vias de desvio	X					100	

APENDICE F. ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

CALIFICACIÓN DIARIA DE PMT

Contratista: Consorcio Vias de Kennedy Grupo 2 Contrato N°: COP-2022 Fecha: 16-22 Ago 2023

Interventor: Consorcio SCLV

Contrato N°: CIN-717-2022 Prioridad: 90

COI No. de Fecha:

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	80%	50%	0%	N.A	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	Personal asignado PMT							
8,4	Asistencia y participación en los comites de tránsito del personal profesional: Especialista de Tránsito E Ingenieros residentes.							Diligencia Especialista
	Personal de Apoyo							
	Banderos Brigadas de mantenimiento de señalización Recorredores	X					100	
	Entrega de Informes Mensuales							
8,5	Entrega puntual							Diligencia Especialista
	Contenido							Diligencia Especialista
	Manejo de Intersecciones o Intercambiadores							
8,6	Tiempo de ejecución (duración)					X		
	Implementación del PMT correspondiente					X		
	Cumplimiento de Parámetros de Tránsito							
8,7	Velocidad					X		
	Accidentalidad					X		
	Cumplimiento de Compromisos y tiempos							
8,8	Tiempos de vigencia de los PMT	X					100	
	Cumplimientos de compromisos	X					100	
	Inconformidades al PMT							
8,9	Número de quejas recibidas/ Soluciones dadas							

Calificación: 91

Firma Contratista:

Nombre: Danilo Buitrago

Firma Interventoria:

Nombre: Giovanny Steven Garcia