PGO

Viernes 28 Julio 2023
PGO CLV 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

Sabado 29 Julio 2023.
PGO CLV: 8002162
Cra: 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

Lunes 31 Julio 2023.
PGO CLV: 8002162.
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco.
Actividades. Sin actividad

Steven B

Martes 01 Agosto 2023
PGO CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades Frente de obra sin actividad
TRANSITO:
SE REALIZO RECORRIDO EN GRUPO 2

PGO

Folio No. hoja 40

POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE TRÁNSITO DE INTERVENTORÍA SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ESPECIALISTA DE TRANSITO DEL CONTRATISTA, SEGÚN LO INDICADO EN EL COMITÉ DEL PASADO 27 DE JULIO DE 2023.

ING. ARTURO ZARATE

ESPECIALISTA TRÁNSITO

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad tecnica

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet. Claro
Residente Ambiental

Steven

Mercoles 02 Agosto 2023

PGO CIV 8002162

cra 90C cll40Sur cll40Asur

Tiempo SECO

ACTIVIDADES: Frente de obra sin actividad

Steven

Jueves 03 Agosto 2023

PGO CIV: 8002162

cra 90C cll40Sur cll40Asur

Tiempo: SECO

ACTIVIDADES: Por parte de PMT se le solicita al contratista informar SDM (Secretaria Distrital de Movilidad) para que den por terminado el CIV. y hacer el retiro de señalización para todos los CIV que esten finalizando

→ Frente de obra sin actividad. finalizado

PGO

- Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 04 Agosto 2023.
PGO CLU: 8002162.
Cra 90c cll40sur cll40A sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 05 Agosto 2023.
PGO CLU: 8002162
Cra 90c cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 08 Agosto 2023
PGO CLU: 8002162
Cra 90c cll40sur cll40A sur
Tiempo: Seco
Actividades: Sin actividad
Componente SST-Ambiental: Se realizo recorrido y se evidencia que la propiedad no cuenta con actividad

Steven B

Sandra Gonzalez.
Residente SST

Folio No. hoja 42.

PGO

Se hace Nivelación Carpeta asfaltica con topografia
Contratista
Steven Cesar Vasquez topografo.

- frente de obra sin actividad a nivel de carpeta Asfaltico A espera de Aprobacion item bolardo

Steven

- Miercoles 09. Agosto 2023
PGO CIV: 8002162.
cra 90C cl140Sur cl140ASur
Tiempo: Seco y Nublina.
Actividades: Sin actividad

Steven

Jueves 10 Agosto 2023
PGO CIV: 8002162.
cra 90C cl140Sur cl140ASur.
Tiempo: Seco
Actividades: Sin actividad.

Steven

Viernes 11 Agosto 2023
PGO CIV: 8002162
cra 90C cl140Sur cl140ASur.
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

PGO

Sabado 12 Agosto 2023

PGO CIV: 8002162

Cra 90C Cll40Sur Cll40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad.

StevenB

Lunes. 14 Agosto 2023

PGO CIV: 8002162

Cra 90C Cll 40Sur Cll40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Martes. 15 Agosto 2023

PGO CIV: 8002162

Cra 90C Cll 40Sur Cll40A Sur

Tiempo: Seco.

Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental = Se realizó recorrido por el sitio sin evidenciar actividad constructiva.

Yanet Claro P.
Residente Ambiental
Interventoría

Culminan las actividades de construccion, para realizar un recibo parcial para acta. Queda pendiente algunos remates de fachada, caja, limpieza, arreglo de tapas de caja, limpieza en el manoblock entre otros.

StevenB

Folio No. hoja 44

PGO

Miercoles 1 Agosto 2023

PGO CLU: 8002162

Cia 90C cll40Sur cll40ASur

Tiempo = SECO.

Actividades: Sin actividad

Steven B