PG1

Miercoles 26 Julio 2023
PG1 CLV: 8002265
cra 90C cll40A sur cll41sur
Tiempo: Seco y lluviosa
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 27 Julio 2023
PG1 CLV: 8002265
cra 90C cll40A sur cll41sur
Tiempo = Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad

Por parte de PMT se hace retiro de señales peatonales.

Steven B

Viernes 28 Julio 2023.
PG1 CLV: 8002265
Cra 90C cll40A sur dk41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

Sabado 29 Julio 2023
PG1 CLV: 8002265
Cra 90C cll40A sur cll41sur.
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

PGI

Lunes 31 Julio 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll40 Asur Cll41Sur
Tiempo - Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven D

Martes 01 Agosto 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente. SST-Ambiental: Se realiza recorrido de obra no se evidencian actividades de obra.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Cano
Steven Res Ambiental

Miercoles 02 Agosto 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven D

Folio No. hoja 42

PGI

Jueves 03 Agosto 2023
PGI CU: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad.

Steven

Viernes 04 Agosto 2023
PGI CU: 8002265
Cra 90C Cll40ASur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 05 Agosto 2023
PGI CU: 8002265
Cra 90C Cll40ASur Cll41Sur
Tiempo = Seco.
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven

Martes 08 Agosto 2023
PGI CU: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven

PG1

Folio No. hoja 43

Componente SST- SG-SST: Se realiza recorrido y se evidencia que la prioridad no cuenta con actividad.

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Se hace Nivelación Carpeta asfáltica en conjunto con topografía Contratista

Topografía

. Frente de obra Sin actividad ya que se encuentra
. A nivel de Carpeta asfaltica a espera de aprobacion
Ilen bolardo

Steven B

Miercoles 09 Agosto 2023.
PG1 CIV: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco y llovizna
Actividades frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 10 Agosto 2023.
PG1 CIV. 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Sin actividad.

Steven B

PGI

Viernes. 11 Agosto 2023

PGI CIV-8002265

Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 12 Agosto 2023

PGI CIV: 8002265

Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Lunes 14 Agosto 2023

PGI CIV: 8002265

Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 15 Agosto 2023

PGI CIV 8002265

Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo: Seco

Actividades

Componente SST - Ambiental: se realiza recorrido y se evidencia Prioridad sin actividad.

Yanet Clara P.
Resid. Ambiental
Interventoría

Steven B

PG1

- Culminan las actividades de construccion, para recibo parcial para acta. Queda pendiente algunos remates como cambio de tapas de caja, arreglo, limpieza de sumideros, cajas y monoblock.

Steven Faty S

