Bogotá D.C. 8 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-756**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Presentación del informe técnico mensual No. 9, correspondiente al período del 1 al 30 de junio del año en curso.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, hace entrega del informe técnico mensual No.9, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023.

A continuación, se relaciona la información presentada:

- **9. junio 2023**
- 7. ANEXO_7 CORRESPONDENCIA JUNIO.pdf
- 8. ANEXO_8 IT_3.26 Bitácora de Obra
- 9. LISTA DE CHEQUEO PMT JUNIO
- 10. ANEXO_10 IT_3.27 Actas de comité
- 11. INFORMES SEMANALES JUNIO
- 12. Ensayos de laboratorio
- 13. ANEXO_13 IT_3.20 INFORMES SEMANALES TRANSITO
- 2. ANEXO_2 IT_3.11 REGISTRO FOTOGRAFICO_INFORME_JUNIO_2023.pdf
- 2. ANEXO_2 IT_3.11 REGISTRO FOTOGRAFICO_INFORME_JUNIO_2023.xlsx
- 3. ANEXO_3 IT_3.15 CERTIFICADOS DE CALIDAD JUNIO.pdf
- 4. ANEXO_4 IT_3.17 Certificados de calibracion.pdf
- 5. ANEXO_5 IT_3.19 Recorridos ESP.pdf
- 6. ANEXO_6 IT_3.20 COI Y PMT.pdf
- 7. ANEXO_7 CORRESPONDENCIA JUNIO

XIE-FT-047 INFORME_MENSUAL_JUNIO.pdf

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1HhxU-v3XlnXL7lkBbIcVtqObVYDoXTOd

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



_____

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo