Bogotá D.C. 9 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-858**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Entrega de cuenta No.9, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio del presente año, para validación y aprobación.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, hace entrega del informe de cuenta mensual No.9, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023.

El acta de recibo parcial en formato PDF y las memorias aún están pendientes de algunas firmas de interventoría. No obstante, es importante destacar que las cantidades y su correspondiente valor ya fueron conciliados.

A continuación, se relaciona la información presentada:

- INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA
  - ANEXO 1 - INFORME TECNICO No. 9
  - ANEXO 2 - INFORME SST No. 9
  - ANEXO 3 - INFORME AMBIENTAL No. 9
  - ANEXO 4 - INFORME SOCIAL No. 9
  - ANEXO 5 - INFORME FORESTAL No. 9

- ANEXO 6 - PRODUCTOS APROBADOS No. 9
- INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.pdf
- INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1LILjGOh_7EIghAA9kRWFEeCD_MbOhpe7

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo:
con copia: archivo