Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-868**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto "NP37 DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR Y CAJILLA)"

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con las mesas de trabajo efectuadas el 24 de julio y 14 de agosto del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto "NP37 DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR Y CAJILLA)". A continuación, se presenta la justificación correspondiente.

Justificación:
Considerando que en los diferentes (CIV's) asignados al proyecto, se requiere intervenir las áreas de espacio público que albergan elementos del sistema de acueducto, específicamente los medidores. Estos medidores deben adecuarse según los diseños propios de cada CIV, lo que implica llevar a cabo su desmonte, ajuste y reubicación. Además, se debe proveer la cajilla que protegerá estos elementos.

No obstante, el ítem asignado en el presupuesto para estas actividades dentro del proyecto no se ajusta a las características de materiales y condiciones requeridas para el proyecto en cuestión. Por lo tanto, resulta imprescindible implementar el ítem NP-37 DESMONTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE SOLDADURA, LIMPIADOR, CINTA DE TEFLON, TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE MEDIDOR Y CAJILLA)

La implementación del ítem no previsto es crucial para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621-2022, asegurando que las actividades relacionadas con los medidores y la acometida domiciliaria se lleven a cabo adecuadamente, de acuerdo con las especificaciones y estándares requeridos para el proyecto.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-868
- NP37.pdf
- NP37.xlsx

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1a0KOQTMCzLI4L-RiPjyJnO-eKVUMoHHA

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

_____

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo