Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-869**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto "NP38 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto)."

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con las mesas de trabajo efectuadas el 24 de julio y 14 de agosto del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto "NP38 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto)". A continuación, se presenta la justificación correspondiente.

Justificación:
Considerando que es indispensable llevar a cabo una investigación exhaustiva de las redes hidrosanitarias existentes en los diversos (CIV's) a intervenir, mediante el uso de inspección CCTV, es necesario tener acceso a los pozos de inspección. Lamentablemente, es común que estos pozos se encuentren sellados, lo que impide remover la tapa superior y acceder al interior.

Por lo tanto, resulta esencial demoler y reemplazar la tapa correspondiente de los pozos para poder acceder a ellos y realizar la inspección requerida. Sin embargo, esta actividad no ha sido contemplada dentro del presupuesto del proyecto, lo que plantea la necesidad de implementar un nuevo ítem para abordar este importante aspecto, por tal motivo es necesario implementar el ítem. NP-38 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

La implementación del ítem no previsto es crucial para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621-2022, asegurando que las actividades relacionadas con los medidores y la acometida domiciliaria se lleven a cabo adecuadamente, de acuerdo con las especificaciones y estándares requeridos para el proyecto.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-869
- NP38.pdf
- NP38.xlsx

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/1XJ4M7FyThyrC79-vWHGT4UE9HsPJKrBn

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo