Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-870**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto "NP39 NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)"

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, de conformidad con las mesas de trabajo efectuadas el 24 de julio y 14 de agosto del presente año, se permite poner a consideración el ítem no previsto "NP39 NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)". A continuación, se presenta la justificación correspondiente.

Justificación:
Considerando la presencia de pozos existentes que requieren ser nivelados para cumplir con los diseños establecidos para los diferentes (CIV's), se vuelve imprescindible realizar la actividad de renivelación de estos elementos. Sin embargo, lamentablemente, esta tarea no ha sido incluida en el presupuesto del proyecto. Por consiguiente, se hace necesario implementar el ítem. NP-39 NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

La implementación del ítem no previsto es crucial para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621-2022, asegurando que las actividades relacionadas lleven a cabo adecuadamente, de acuerdo con las especificaciones y estándares requeridos para el proyecto.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-870
- NP39.pdf
- NP39.xlsx

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/1XpzkzpwXeh23ZlMyVUenvvIja5g3RKbX

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

_____

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo