Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-874**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Alcance al oficio KNXIE22-621-846, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP32, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.

Respetado ingeniero,

Mediante esta comunicación, XIE S.A. desea informar que, en concordancia con las reuniones realizadas el 24 de julio y el 14 de agosto de este año, se procede a ampliar la cobertura del documento KNXIE22-621-846, incorporando las observaciones abordadas en las mencionadas sesiones de trabajo. A continuación, se relaciona la justificación del ítem no previsto.

NP32 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

Justificación:
Teniendo en cuenta la situación de vandalismo y hurto que se ha presentado en los diferentes frentes de obra de las UPZ 82 con todos los elementos metálicos instalados tanto para la Señalización propia de los Planes de Manejo de Tránsito como para la información general del proyecto (Valla informativa) y con el fin de garantizar la estabilidad de la obra y mitigar la afectación de estas situaciones sobre el mobiliario urbano a instalar, se plantea la utilización del ítem NP-32 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA), el cual debido a su material presenta mayor resistencia ante las condiciones generales del entorno en el cual se debe instalar y puede así garantizar una mayor vida útil y se reduce el impacto del vandalismo.

El contratista, para mantener las condiciones presupuestales contractuales de este ítem, mantiene el precio de la propuesta de $ 175.596,00 incluido AIU.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- V3
- NP32.pdf
- NP32.xlsx

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/16DrJ6jukLvEKOerQw5B3QIEJfXUT6uJe

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo