Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-875**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Alcance al oficio KNXIE22-621-847, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP33, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.

Respetado ingeniero,

Mediante esta comunicación, XIE S.A. desea informar que, en concordancia con las reuniones realizadas el 24 de julio y el 14 de agosto de este año, se procede a ampliar la cobertura del documento KNXIE22-621-847, incorporando las observaciones abordadas en las mencionadas sesiones de trabajo. A continuación, se relaciona la justificación del ítem no previsto.

NP33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.

Justificación:
Teniendo en cuenta que los contratos de cargue mecánico en el patio IDU, no fueron renovados, el contratista se ve en la necesidad de acopiar, trasegar y cargar el material de reciclaje aportando la maquinaria correspondiente para tal fin. El patio IDU se encuentra por fuera del alcance del contrato.

Motivo por el cual se hace necesario incluir el ítem "NP-33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO." para el desarrollo y ejecución del contrato COP-621.

El contratista trabaja 7,5 horas efectivas durante el día.


A continuación, se relaciona la información entregada:

- V3
- NP33.pdf
- NP33.xlsx

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/16WrX6XtJIjvF7ywBj_pbXSUMS7H1K0cR

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: Link de descarga
con copia: archivo