Bogotá D.C. 16 de Agosto de 2023 **KNXIE22-621-877**

CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Entrega de pre-acta de recibo parcial No. 10 (julio).

Por medio de la presente XIE. SA, se permite hacer entrega de la pre acta de recibo parcial No.10, correspondiente a la obra ejecutada del periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del presente año para su revisión y correspondiente tramite.

A continuación, se relaciona la información presentada:


- **ANEXOS OFICIO KNXIE22-621- 877**
  - Soportes del acta
    - Calificación COMP. SOCIAL.pdf
    - Calificación SGA Y SSST.pdf
    - Memorias de cálculo julio.pdf
  - FO-CI-50_Acta12ReciboParcialNo10.pdf
  - INFORME 10-JULIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1oFfYEc_IrnYmrLIItFwlrxzG5vX66W05?usp=sharing

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: MAMG
Revisó: MAMG
Elaboró: EEMG