Bogotá D.C. 23 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-888**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Informe de actividades semanales #41 del componente Tránsito.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, adjunta el informe de actividades semanales #41 del componente tránsito del periodo del 01 al 7 de agosto del 2023, para supervisión y aprobación.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **JSAR**
Elaboró: **DC**
Anexo: 41 Reporte de actividades semanales
REGISTRO FOTOGRAFICO
con copia: archivo