Bogotá D.C. 23 de agosto de 2023 **KNXIE22-621-890**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta al oficio U233-G1-573-23 Observaciones al informe semanal No. 36 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al comunicado U233-G1-573-23 mediante el cual se emitieron observaciones al informe semanal No. 36 del componente tránsito y transporte. Atendiéndose de la siguiente manera:

1. Se debe tener en cuenta al incluir las tareas realizadas semanalmente en el respectivo informe, las fechas y oficios con que XIE remite a la Interventoría y no las fechas internas en que el Especialista del contratista remite a la Dirección del contratista.

Respuesta: Se ajustan fechas.

2. Se debe incluir la radicación por parte del contratista del informe semanal No.35 mediante el oficio KNXIE22-621-750 del 27 de junio de 2023.

Respuesta: Se incluye en el informe semanal.

3. Se debe incluir el envío por parte del contratista de los archivos del PMT 19, radicados en la SDM el 1 de julio de 2023.


Respuesta: Se incluye en el informe semanal.

4. La radicación del informe mensual 9 se realizó el 10 de julio de 2023 mediante el oficio KNXIE22-621-775 corregido en julio 13 al oficio KNXIE22-621-777, por lo tanto, se debe pasar a la siguiente semana 37.

Respuesta: se excluye del informe semanal.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **JSAR**
Elaboró: **DC**
Anexo: 36 Reporte de actividades semanales
Con copia: Archivo